

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 12/2013
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Δερβένι και στην αίθουσα του Πνευματικού Ενοριακού Κέντρου Δερβενίου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **03/06/2013**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20.00'** κατόπιν της αρ 92/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **9198** και ημερομηνία **30/05/2013** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες **26**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Μενούνος Περικλής(Πρόεδρος) 2) Καραβάς Ανδρέας 3) Αρφαριώτη Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 4) Μετεβελής Γεώργιος 5) Γκιόκας Γεώργιος 6) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 7) Λογοθέτης Διονύσιος 8) Κολοτούρος Λάμπρος 9) Δούρης Σωτήριος 10) Λιάκουρας Δημήτριος 11) Νάτσιος Αντώνιος 12) Καζάνη Χριστίνα 13) Λύρας Χρήστος 14) Κούκιος Κων/νος 15) Σκούρας Δημήτριος 16) Κεκερής Νικόλαος 17) Καλύβας Παναγιώτης, 18) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 19) Γιαννοπούλου Ιωάννα 20) Αλογογιάννης Βλάσιος 21) Αλογογιάννη Πηνελόπη 22) Νιάρρος Ηλίας 23) Γκιολής Αναστάσιος 24) Ζάρρος Ανδρέας 25) Ψαράκης Παναγιώτης 26) Γκαϊνά Ευφροσύνη.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Μπρακούλιας Θεοφάνης ο οποίος δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι-εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Αλογογιάννη Πηνελόπη ο Ψαράκης Παναγιώτης και Ζάρρος Ανδρέας έχει αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 122/2013

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΤΔ Ν.ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ-ΞΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ»

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκιόκα Γεώργιο ο οποίος είπε ότι το έργο εκτελείται βάση της μελέτης με αριθμό 50/2008 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και έθεσε υπόψη το αίτημα του αναδόχου με το οποίο ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30.8.2013. Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. έγγραφο 9200/30.5.2013,

εισηγείται τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης μέχρι 30.8.2013 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου στο έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΤΔ Ν.ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ-ΞΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ», μέχρι 11.5.2013, λόγω του ότι προϋπήρχε δήλωση διακοπής εργασιών που έκανε ο Ανάδοχος με την 428/11.1.2012 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν και πάλι λόγω του ότι εξέλειψαν οι λόγοι που οδήγησαν τον ανάδοχο να κάνει δήλωση διακοπής εργασιών. Το ποσοστό των εκτελεσμένων εργασιών ανέρχεται στο 93,32% της δαπάνης του έργου σύμφωνα με τον 3^ο ΑΠΕ του έργου.

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ.Σκούρας Δημήτριος ο οποίος είπε ότι έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις για το έργο αυτό και πρέπει να το δει η Τεχνική Υπηρεσία

Η Δημοτική Σύμβουλος κ Γκαϊνά Ευφροσύνη είπε ότι ψηφίζει το θέμα με τη προϋπόθεση ότι θα είναι η τελευταία παράταση.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Χορηγεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΤΔ Ν.ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ-ΞΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» , αριθμ. μελέτης Τ.Υ. 50/2008», εργολαβίας ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , μέχρι 30.8.2013 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 122 /2013.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Α/Γ