

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 7/2013**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **27/3/2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.30'** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **4806** και ημερομηνία **22/3/2013** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες **22**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ** : 1)Μενούνος Περικλής(Πρόεδρος) 2) Καραβάς Ανδρέας 3) Αρφαριώτη Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 4) Καζάνη Χριστίνα 5) Μετεβελής Γεώργιος 6) Γκιόκας Γεώργιος 7) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 8) Λογοθέτης Διονύσιος 9) Κολοτούρος Λάμπρος 10) Δούρης Σωτήριος 11) Μπρακούλιας Θεοφάνης 12) Λιάκουρας Δημήτριος 13) Σκούρας Δημήτριος 14) Κεκερής Νικόλαος 15) Καλύβας Παναγιώτης, 16) Αλογογιάννης Βλάσιος 17) Αλογογιάννη Πηνελόπη 18) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 19) Γιαννοπούλου Ιωάννα 20) Ζάρρος Ανδρέας 21) Γκαϊνά Ευφροσύνη 22) Ψαράκης Παναγιώτης.

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**: 1) Λύρας Χρήστος 2) Κούκιος Κων/νος 3) Νάτσιοις Αντώνιος 4) Γκιολής Αναστάσιος 5) Νιάρρος Ηλίας οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι-εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

**Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος.**

**ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 65/2013**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».**

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπρακούλια Θεοφάνη ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα της ημερησίας διάταξης περί έγκρισης 1<sup>ου</sup> Α.Π. και παράταση προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», βάσει της αριθ. 25/2012 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, εργολαβίας ΠΛΑΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Πολιτικός Μηχανικός ΕΔΕ) , θέτοντας υπόψη του Συμβουλίου :

1. Το αριθμ.2176/8-2-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που διαβιβάζει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την αίτηση για χορήγηση παράταξη προθεσμίας της αναδόχου .
2. Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ ο οποίος συντάχθηκε για να αντιμετωπισθούν οι αυξομειώσεις σε συμβατικές ποσότητες εργασιών οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την έντευξη και άρτια ολοκλήρωση του παραπάνω έργου. Οι επιπλέον δαπάνες που αφορούν την αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων θα καλυφθούν από το κονδύλι των απρόβλεπτων καθώς και από τις επί έλασσον δαπάνες η χρησιμοποίηση των οποίων γίνεται στο εσωτερικό της αυτής ομάδας εργασιών. Ο παρών Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος ως προς τη σύμβαση. Η συνολική απαιτούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 11.111,73€
3. Την αίτηση της αναδόχου για παράταξη της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 18.4.2013 χωρίς αναθεώρηση.
4. Την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου αριθμ.25/2012 προϋπολογισμού δαπάνης 12.627,00€ με ΦΠΑ 23% που συντάχθηκε για το έργο αυτό

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 1ου Α.Π. και τη χορήγηση παράταξης προθεσμίας του ανωτέρω έργου και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τον ανωτέρω Α.Π., τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 609 /85 και την ανωτέρω εισήγηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», που εκτελείται βάσει της αριθ. 25/2012 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προϋπολογισμού 12.627,00€ με ΦΠΑ 23% , εργολαβίας ΠΛΑΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Πολιτικός Μηχανικός ΕΔΕ). Η συνολική απαιτούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 11.111,73€. Χορηγεί παράταξη προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 18/4/2013 .

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 65/2013.**

**Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο Πρόεδρος    Τα Μέλη  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ**

Γ/Α