

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 9/2013
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **19/4/2013**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **20,00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **6075** και ημερομηνία **15/4/2013** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες **22**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Μενούνος Περικλής(Πρόεδρος) 2) Καραβάς Ανδρέας 3) Αρφαριώτη Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 4) Καζάνη Χριστίνα 5) Μετεβελής Γεώργιος 6) Γκιόκας Γεώργιος 7) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 8) Λογοθέτης Διονύσιος 9) Κολοτούρος Λάμπρος 10) Δούρης Σωτήριος 11) Λιάκουρας Δημήτριος 12) Λύρας Χρήστος 13) Κούκιος Κων/νος 14) Σκούρας Δημήτριος 15) Κεκερής Νικόλαος 16) Καλύβας Παναγιώτης, 17) Αλογογιάννης Βλάσιος 18) Γκιολής Αναστάσιος 19) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 20) Νιάρρος Ηλίας 21) Γκαϊνά Ευφροσύνη 22) Ψαράκης Παναγιώτης.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νάτσιος Αντώνιος 2) Μπρακούλιας Θεοφάνης 3)Αλογογιάννη Πηνελόπη 4) Γιαννοπούλου Ιωάννα 5) Ζάρρος Ανδρέας οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι-εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος.

**Η Δημοτική Σύμβουλος Γκαϊνά Ευφροσύνη έχει αποχωρήσει από τη συνεδρίαση .
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μπρακούλιας Θεοφάνης στο θέμα αυτό είναι παρών.**

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 89/2013

ΘΕΜΑ «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (αριθμ.μελ. 13/2012)».

Ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης στο έργο: «Επισκευή Ασφαλτοστρωμένων Δημοτικών οδών (λακκούβες) του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης» έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Γκιόκα ο οποίος είπε ότι το έργο εκτελείται βάση της μελέτης με αριθμό 13/2012 της Τεχνικής Υπηρεσίας του

Δήμου εργολαβίας TRANSWORLD ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ε. και έθεσε υπόψη το αίτημα του αναδόχου με το οποίο ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 12.6.2013 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών με αποτέλεσμα την μη εμπρόθεσμη περαίωση του ενώ λόγω έργου. Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. έγγραφο 5272/1.4.2011, εισηγείται τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης στο έργο : «Επισκευή Ασφαλτοστρωμένων Δημοτικών οδών (λακκούβες) του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης», μέχρι 11.5.2013 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, καθότι το εύρος των εργασιών που υπολείπονται δεν είναι μεγάλο και δύναται να εκτελεστεί εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι (ομόφωνα)

Χορηγεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «Επισκευή Ασφαλτοστρωμένων Δημοτικών οδών (λακκούβες) του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης» , αριθμ. μελέτης Τ.Υ. 13/2012», εργολαβίας TRANSWORLD ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ε. , μέχρι **11.5.2013** για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 89 /2013.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Γ/Α