

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 14/2014
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **07/08/2014**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **20:30** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **12994** και ημερομηνία **01/08/2014** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες **20**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1) Μενούνος Περικλής (Πρόεδρος) 2) Καζάνη Χριστίνα 3) Καραβάς Ανδρέας 4) Αρφαριώτη Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 5) Κολοτούρος Λάμπρος 6) Δούρης Σωτήριος, 7) Γκιόκας Γεώργιος 8) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 9) Λογοθέτης Διονύσιος 10) Λιάκουρας Δημήτριος, 11) Λύρας Χρήστος, 12) Κανακάρη-Βγενή Πόπη 13) Σκούρας Δημήτριος 14) Κεκερής Νικόλαος, 15) Καλύβας Παναγιώτης, 16) Γκιολής Αναστάσιος, 17) Αλογογιάννης Βλάσης, 18) Γιαννοπούλου Ιωάννα, 19) Ζάρρος Ανδρέας, 20) Γκαινά Ευφροσύνη.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Μετεβελής Γεώργιος 2) Κούκιος Κων/νος, 3) Νάτσιος Αντώνιος, 4) Νιάρος Ηλίας, 5) Αλογογιάννη Πηνελόπη 6) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 7) Ψαράκης Παναγιώτης, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 112/2014

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση παράταση προθεσμίας στο έργο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ της ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΤΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ»

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος είπε ότι: Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. έγγραφο 11103/2014, εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο : «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ

ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ» μέχρι 2/2/2015, για τις εργασίες με αναθεώρηση επι τιμών του τιμολογίου, για τους παρακάτω λόγους :Βάση του 22845/17-12-2013 εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης ζητήθηκε αναστολή εργασιών για το εν λόγω έργο. Βάση του 10859/25.6.1014 εγγράφου της Τ.Υ. ζητήθηκε επανέναρξη εργασιών
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ.Δημήτριος Σκούρας ο οποίος είπε ότι: Δεν συμφωνώ με τη παράταση δοθέντος ότι το έργο δεν έχει νόμιμη άδεια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- ❖ Την αίτηση του αναδόχου αριθμ.11080/2014
- ❖ Το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου αριθμ.11103/2014
- ❖ Την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας αρ. 30/2011

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών , καθώς και το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 ότι πρόκειται για επείγον θέμα και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας στο έργο : «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ» μέχρι 2.2.2015 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου.

Στην απόφαση αυτή μειοψηφεί ο κ.Σκούρας Δημήτριος για τους λόγους που αναφέρεται στην εισήγηση της παρούσας και οι :Καλύβας Παναγιώτης, Νικόλαος Κεκερής, Γκιολής Αναστάσιος και Ανδρέας Ζάρρος που ψηφίζουν :(ΛΕΥΚΟ) και η κ.Γκαινά Ευφροσύνη που ψηφίζει:(ΠΑΡΩΝ)

**Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 112/2014.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Γ/Α