

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.10/2014
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **9/5/2014**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **20:30** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **7321** και ημερομηνία **5/5/2014** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες **20**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1) Μενούνος Περικλής (Πρόεδρος) 2) Καζάνη Χριστίνα 3) Καραβάς Ανδρέας 4) Λιάκουρας Δημήτριος 5) Γκιόκας Γεώργιος 6) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 7) Λογοθέτης Διονύσιος 8) Κολοτούρος Λάμπρος 9) Δούρης Σωτήριος 10) Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 11) Κανακάρη-Βγενή Πόπη 12) Σκούρας Δημήτριος 13) Κεκερής Νικόλαος, 14) Καλύβας Παναγιώτης, 15) Γιαννοπούλου Ιωάννα 16) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 17) Ζάρρος Ανδρέας, 18) Γκιολής Αναστάσιος, 19) Αλογογιάννης Βλάσης, 20) Νιάρος Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Μετεβελής Γεώργιος 2) Νάτσιος Αντώνιος 3) Κούκιος Κων/νος, 4) Αλογογιάννη Πηνελόπη 5) Λύρας Χρήστος, 6) Ψαράκης Παναγιώτης 7) Γκαϊνά Ευφροσύνη οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 103/2014

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή ΧΥΤΑ 3^{ης} Διαχειριστικής ενότητας Κορινθίας(υποέργο: Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου)»

Συνεχιζόμενη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκιόκα Γεώργιο ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης 3^{ου} Α.Π.Ε του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 3^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Κορινθίας(υποέργο:

Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου)», βάσει της αριθ. 39α/2011 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, εργολαβίας Κ/Ξ ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ- ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ , θέτοντας υπόψη του Συμβουλίου:

1. Το αριθμ.7179/30.4.2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που διαβιβάζει τον 3^{ον} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 3^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Κορινθίας(υποέργο: Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου)», που συντάχθηκε με σκοπό την παράταση της δοκιμαστικής λειτουργίας από τον Ανάδοχο του έργου, για 2 μήνες ακόμα. Η ανάγκη παράτασης της δοκιμαστικής λειτουργίας προέκυψε από:
 - Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3163/25-2-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξυλοκάστρου προς τον ΦΟΣΔΑ ο οποίος είναι εκ του νόμου ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας του ΧΥΤΑ, όπου και ενημέρωσε για την προβλεπόμενη λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας από τον Ανάδοχο στις 30.4.2014 και επισήμανε την ανάγκη άμεσης τοποθέτησης προσωπικού για να λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου.
 - Το με αριθμό πρωτοκόλλου 67/30.4.2014 έγγραφο του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα: «Παράταση δοκιμαστικής λειτουργίας ΧΥΤΑ 3^{ης} διαχειριστικής Ενότητας Ν.Κορινθίας (Ξυλοκάστρου)». Βάση του εγγράφου αυτού λόγω μη ύπαρξης διαθέσιμου προσωπικού για την εκπαίδευση και την λειτουργία του ΧΥΤΑ την 2/5/2014 οπότε και ο Ανάδοχος είχε υποχρέωση να παραδώσει τον ΧΥΤΑ , προκύπτει ανάγκη για την δίμηνη παράταση.Επίσης σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση του Αναδόχου με ημερομηνία 30.4.2014 με την οποία ο Ανάδοχος κάνει τις παρατηρήσεις του βάσει της δοκιμαστικής λειτουργίας , για την μελέτη Οργάνωσης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ, κρίνεται ότι, η επικινδυνότητα κλοπής εξοπλισμού είναι υψηλή λόγω των συνεχιζόμενων κρουσμάτων απόπειρας κλοπής κατά τη δοκιμαστική λειτουργία αλλά και παλαιότερα και επιβάλλεται 24ωρη φύλαξη του χώρου.
Άρα για την δίμηνη παράταση της δοκιμαστικής λειτουργίας από τον Ανάδοχο απαιτείται:
 - 8.803,67€ για τη δίμηνη παράταση η οποία προκύπτει από τα 2/6 του τιμολογίου της δοκιμαστικής λειτουργίας ($2/6 \cdot 26.411,00\text{€} = 8.803,67\text{€}$)
 - 10.721,61€ από την 24ωρη φύλαξη για 2 μήνες με 2 παραπάνω βάρδιες κάθε μέρα.Άρα σύνολο 19.525,28€.
Η ποσότητα για την δοκιμαστική λειτουργία αυξάνεται από 1 σε 1,7391.
Αντίστοιχα έχουμε τη μείωση της εκπαίδευσης του προσωπικού του ΧΥΤΑ από 168 ώρες συνολικά σε 16,8 ώρες (στο 10%)
Ο παρών ΑΠΕ δεν μεταβάλλει το συμβατικό αντικείμενο.
2. Την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας αριθμ.39^Α/2011 που συντάχθηκε για το έργο αυτό

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 3ου Α.Π. του ανωτέρω έργου και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τον ανωτέρω Α.Π., τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 609 /85 και την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 3^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Κορινθίας(υποέργο: Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου »με παράταση της δοκιμαστικής λειτουργίας από τον Ανάδοχο του έργου, για δύο μήνες ακόμα , χωρίς μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 103/2014.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Γ/Α