

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 19/2014
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ευλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ευλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **13/10/2014**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **16993** και ημερομηνία **9/10/2014** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες **23**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2) Καλύβας Παναγιώτης 3) Κεκερής Νικόλαος 4) Δουβής Δημήτριος 5) Κάσσιος Δημήτριος 6) Κουσουλός Κων/νος 7) Κατσούλης Ηλίας 8) Αλογογιάννης Εμμανουήλ 9) Σκόνδρας Αθανάσιος 10) Κλειώση Αγγελική 11) Ματσούκας Γεώργιος 12) Χώλεση – Μαγγίνα Σταυρούλα 13) Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 14) Τσιώτος Βλάσιος 15) Αποστολόπουλος Σπυρίδων 16) Καραβάς Ανδρέας 17) Λάσκος Νικόλαος 18) Γκαϊνά Ευφροσύνη 19) Ζάρρος Ανδρέας 20) Σακκούλας Ηλίας 21) Ψυχογιός Κων/νος 22) Φίλης Χαράλαμπος 23) Μπρακούλιας Θεοφάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Χαρτσιάς Αλέξανδρος 2) Γκιολής Αναστάσιος 3) Ράλλης Απόστολος 4) Μαστέλλου-Βασιλάκη Γεωργία αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ευλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αποστολόπουλος Σπυρίδων έχει αποχωρήσει.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.258/2014

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»

Ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο , ο οποίος είπε ότι: Το έργο εκτελείται βάση της αριθμ. 2/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 200.00,00€ € με ΦΠΑ 23% εργολαβίας της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. και έθεσε υπόψη το αριθμ.15995/2014 αίτημα του αναδόχου με το οποίο ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για (2) δύο μήνες.

Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. έγγραφο 16209/2014, εισηγείται τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι 26/11/2014, α)λόγω σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους δέκα εννέα (19) και συγκεκριμένα: οι 1) Νιάρρος Ηλίας 2) Καλύβας Παναγιώτης 3) Κεκερής Νικόλαος 4) Δουβής Δημήτριος 5) Κάσσιος Δημήτριος 6) Κουσουλός Κων/νος 7) Κατσούλης Ηλίας 8) Αλογογιάννης Εμμανουήλ 9) Σκόνδρας Αθανάσιος 10) Κλειώση Αγγελική 11) Ματσούκας Γεώργιος 12) Χώλεση – Μαγγίνα Σταυρούλα 13) Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 14) Καραβάς Ανδρέας 15) Ζάρρος Ανδρέας 16) Σακκούλας Ηλίας 17) Ψυχογιός Κων/νος 18) Φίλης Χαράλαμπος 19) Μπρακούλιας Θεοφάνης οι οποίοι ψήφισαν την πρόταση της Δημοτικής Αρχής:

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» που εκτελείται βάση της αριθμ.2/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ 23%, εργολαβίας εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε , μέχρι 26/11/2014 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Εναντι τριών (3)και συγκεκριμένα: 1)Τσιώτος Βλάσιος 2)) Λάσκος Νικόλαος 3) Γκαϊνά Ευφροσύνη οι οποίοι ψήφισαν ΠΑΡΩΝ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 258/2014.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

Ε/Δ