

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 14/2015
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **30/10/2015**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **20:30** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **15538** και ημερομηνία **26/10/2015** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **22**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2) Καλύβας Παναγιώτης 3) Κεκερής Νικόλαος 4) Ματσούκας Γεώργιος 5) Κάσσιος Δημήτριος 6) Κατσούλης Ηλίας 7) Σκόνδρας Αθανάσιος 8) Αλογογιάννης Εμμανουήλ 9) Μαγγίνα Σταυρούλα 10) Γκιολής Αναστάσιος 11) Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 12) Κλειώση Αγγελική 13) Χαρτσιάς Αλέξανδρος 14) Τσιώτος Βλάσιος 15) Λάσκος Νικόλαος 16) Γκαϊνά Ευφροσύνη 17) Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία 18) Καραβάς Ανδρέας 19) Ζάρρος Ανδρέας 20) Φίλης Χαράλαμπος 21) Σακκούλας Ηλίας 22) Αποστολόπουλος Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Δουβής Δημήτριος 2) Κουσουλός Κων/νος 3) Ράλλης Απόστολος, 4) Ψυχογιός Κων/νος 5) Μπρακούλιας Θεοφάνης οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι-εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.287/2015

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο :Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων >>.

Ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» έδωσε το λόγο στον κ.Δήμαρχο ο οποίος είπε ότι το έργο εκτελείται βάση της αριθμ. 19/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 28.155,00€ € με ΦΠΑ 23% εργολαβίας ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ και έθεσε υπόψη το αριθμ.12270/2015 αίτημα του αναδόχου με το οποίο ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για (2)δύο μήνες λόγω σύνταξης και έγκρισης ΑΠΕ.

Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. έγγραφο 14526/2015, εισηγείται τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι 12/11/2015 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» , που εκτελείται βάση της αριθμ.19/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 28.155,00 € με ΦΠΑ 23%, εργολαβίας ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ, μέχρι 12.11.2015 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.287/2015

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

υπογραφή

υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

Γ/Α