

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 22/2015**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Στο Ευλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ευλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **29/12/2015**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **20:00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **18647** και ημερομηνία **23/12/2015** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος ειδικός γραμματέας κ. Τσαγρής Δημήτριος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες **17**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:** 1) Νιάρρος Ηλίας 2) Καλύβας Παναγιώτης 3) Κάσσιος Δημήτριος 4) Ράλλης Απόστολος 5) Χαρτσιάς Αλέξανδρος 6) Σκόνδρας Αθανάσιος 7) Κλειώση Αγγελική 8) Ματσούκας Γεώργιος 9) Μαγγίνα Σταυρούλα 10) Αλογογιάννης Εμμανουήλ 11) Κουσουλός Κων/νος 12) Κεκερής Νικόλαος, 13) Παναγιολόπουλος Αναστάσιος 14) Αποστολόπουλος Σπυρίδων 15) Λάσκος Νικόλαος, 16) Μαστέλλου-Βασιλάκη Γεωργία 17) Μπρακούλιας Θεοφάνης

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:** 1) Γκιολής Αναστάσιος 2) Δουβής Δημήτριος 3) Κατσούλης Ηλίας 4) Καραβάς Ανδρέας 5) Γκαϊνά Ευφροσύνη 6) Ζάρρος Ανδρέας, 7) Ψυχογιός Κων/νος 8) Φίλης Χαράλαμπος 9) Σακκούλας Ηλίας, 10) Τσιώτος Βλάσιος αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ευλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

**Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.**

**ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 362/2015**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου  
«ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ»**

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κάσσιο Δημήτριο ο οποίος είπε:  
Το έργο εκτελείται βάση της αριθμ.06/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 19.574,00 €

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: **«ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ»** που εκτελείται βάση της αριθμ.06/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 19.574,00 € με ΦΠΑ 23%, εργολαβίας **ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.**, μέχρι 31/3/2016 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

 $E/\Delta$