

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.12/2019
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **12/8/2019**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **20:00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **8960** και ημερομηνία **8.8.2019** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **20**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2/ Καλύβας Παναγιώτης 3/Χαρτσιάς Αλέξανδρος 4/Κεκερής Νικόλαος 5/ Δουβής Δημήτριος 6/Κάσσιος Δημήτριος 7/ Κούκιος Βασίλειος 8/ Αλογογιάννης Εμμανουήλ 9/ Σκόνδρας Αθανάσιος 10/ Ράλλης Απόστολος 11/Κλειώση Αγγελική 12/ Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 13/ Μαγγίνα Σταυρούλα 14/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 15/ Καραβάς Ανδρέας 16/ Λάσκος Νικόλαος 17/ Ζάρρος Ανδρέας 18/Ψυχογιός Κωνσταντίνος 19/Φίλης Χαράλαμπος 20/ Μπρακούλιας Θεοφάνης.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ Γκιολής Αναστάσιος 2/ Κατσούλης Ηλίας 3/ Ματσούκας Γεώργιος 4/ Τσιώτος Βλάσιος 5/Γκαϊνά Ευφροσύνη 6/Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία 7/ Σακούλας Ηλίας. .

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι-εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε αλλά παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 152/2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στην προμήθεια «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στην προμήθεια: «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ**» έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αλογογιάννη Εμμανουήλ, ο οποίος ανέφερε ότι: Η προμήθεια εκτελείται βάση της αριθμ. 122/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ 24% , με ανάδοχο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΗΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.. και συμβατική προθεσμία εκτέλεσης έως 9.8.2019.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη:

Το αίτημα του αναδόχου με το οποίο ζητά παράταση προθεσμίας τριών (3) μηνών.

Το έγγραφο αριθμ. 8841/2019 της Τεχνική Υπηρεσίας με το οποίο εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 7.11.2019 του συμβατικού χρόνου παράδοσης, χωρίς επιβολή κυρώσεων, για το λόγο ότι, για το τμήμα που αφορά τα κιβώτια παροχών σκαφών, το υλικό που παρέδωσε η προμηθεύτρια εταιρεία στον ανάδοχο δεν είναι απολύτως σύμφωνα με τις προδιαγραφές που της είχαν δοθεί. Οπότε για τη σωστή ολοκλήρωση της προμήθειας και με δεδομένο τις θερινές διακοπές απαιτείται παράταση 3 μηνών προκειμένου να κατασκευαστούν από την αρχή ως συνέπεια ιδιαιτέρως σοβαρού λόγου που καθιστά αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συγκεκριμένου συμβατικού είδους. Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Χορηγεί παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι 7.11.2019, χωρίς επιβολή κυρώσεων της προμήθειας : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ» , που εκτελείται βάση της αριθμ.122/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 € με ΦΠΑ 24%, με ανάδοχο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΗΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 152/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

Γ/Α