

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.12/2019**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλόκαστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **12/8/2019**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **20:00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **8960** και ημερομηνία **8.8.2019** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **20**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:** 1) Νιάρρος Ηλίας 2/ Καλύβας Παναγιώτης 3/Χαρτσιάς Αλέξανδρος 4/Κεκερής Νικόλαος 5/ Δουβής Δημήτριος 6/Κάσσιος Δημήτριος 7/ Κούκιος Βασίλειος 8/ Αλογογιάννης Εμμανουήλ 9/ Σκόνδρας Αθανάσιος 10/ Ράλλης Απόστολος 11/Κλειώση Αγγελική 12/ Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 13/ Μαγγίνα Σταυρούλα 14/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 15/ Καραβάς Ανδρέας 16/ Λάσκος Νικόλαος 17/ Ζάρρος Ανδρέας 18/Ψυχογιός Κωνσταντίνος 19/Φίλης Χαράλαμπος 20/ Μπρακούλιας Θεοφάνης.

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:** 1/ Γκιολής Αναστάσιος 2/ Κατσούλης Ηλίας 3/ Ματσούκας Γεώργιος 4/ Τσιώτος Βλάσιος 5/Γκαϊνά Ευφροσύνη 6/Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία 7/ Σακούλας Ηλίας. .

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλόκαστρου και οι Πρόεδροι-εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν.

**Στη συνεδρίαση κλήθηκε αλλά παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.**

**ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 150/2019**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1<sup>ου</sup> τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»**

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αλογογιάννη Εμμανουήλ ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα περί έγκρισης 1<sup>ου</sup> τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, βάσει της αριθ. 9/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, εργολαβίας ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, θέτοντας υπόψη του Συμβουλίου.

1. Το έγγραφο αρ.8962/2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που διαβιβάζει τον 1<sup>ο</sup> τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

2. Την Αιτιολογική έκθεση της Τ.Υ του Δήμου που αναφέρει ότι: Ο παρών ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προκύπτουν εργασίες από:
- α/ Την αύξηση των ποσοτήτων σε οκτώ (8) εργασίες.
  - β/ Την μείωση των ποσοτήτων σε πέντε (5) εργασίες
  - γ/ Τρεις (3) εργασίες παραμένουν σταθερές σε ποσότητες.
- Οι αλλαγές αυτές θεωρείται ότι προέκυψαν από παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης καθώς και απαιτήσεις της κατασκευής και μπορούν να καλυφθούν από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/2016. Για τις εργασίες αυτές έχουμε ανάλωση απρόβλεπτων ενώ παραμένουν αδιάθετα 2,04€
3. Την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας αριθμ.9/2018 προϋπολογισμού 69.384,81€ με ΦΠΑ που συντάχθηκε για το έργο αυτό.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε του ανωτέρω έργου και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και την ανωτέρω εισήγηση.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ», βάσει της αριθ. 9/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, εργολαβίας ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 150/2019.  
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη  
**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ**

Γ/Α