

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.12/2019
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλόκαστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **12/8/2019**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **20:00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **8960** και ημερομηνία **8.8.2019** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **20**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2/ Καλύβας Παναγιώτης 3/Χαρτσιάς Αλέξανδρος 4/Κεκερής Νικόλαος 5/ Δουβής Δημήτριος 6/Κάσσιος Δημήτριος 7/ Κούκιος Βασίλειος 8/ Αλογογιάννης Εμμανουήλ 9/ Σκόνδρας Αθανάσιος 10/ Ράλλης Απόστολος 11/Κλειώση Αγγελική 12/ Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 13/ Μαγγίνα Σταυρούλα 14/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 15/ Καραβάς Ανδρέας 16/ Λάσκος Νικόλαος 17/ Ζάρρος Ανδρέας 18/Ψυχογιός Κωνσταντίνος 19/Φίλης Χαράλαμπος 20/ Μπρακούλιας Θεοφάνης.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ Γκιολής Αναστάσιος 2/ Κατσούλης Ηλίας 3/ Ματσούκας Γεώργιος 4/ Τσιώτος Βλάσιος 5/Γκαϊνά Ευφροσύνη 6/Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία 7/ Σακούλας Ηλίας. .

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλόκαστρου και οι Πρόεδροι-εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε αλλά παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 148/2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αλογογιάννη Εμμανουήλ ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ του έργου : **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ** , βάσει της αριθ. 10/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, εργολαβίας ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ, θέτοντας υπόψη του Συμβουλίου.

1. Το έγγραφο αρ.8662/2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που διαβιβάζει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.

2. Την Αιτιολογική έκθεση της Τ.Υ του Δήμου που αναφέρει ότι: Ο παρών ΑΠΕς συντάχθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξομειώσεις σε συμβατικές ποσότητες εργασιών οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του παραπάνω έργου. Οι επιπλέον δαπάνες θα καλυφθούν από το κονδύλι των απρόβλεπτων. Ο παρών Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος ως προς τη σύμβαση.
3. Την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας αριθμ.10/2019 προϋπολογισμού 614.160,00 με ΦΠΑ που συντάχθηκε για το έργο αυτό.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του ανωτέρω έργου και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**», βάσει της αριθ. 10/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, 595.735,18€.

Στην απόφαση αυτή μειοψηφεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μπρακούλιας Θεοφάνης ο οποίος ψήφισε: ΠΑΡΩΝ

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 148/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

Γ/Α