

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.15/2019**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **02/10/2019**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **20:00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **10905** και ημερομηνία **27.9.2019** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **23**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:** 1/ ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος), 2/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 3/ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 4/ ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 5/ ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΛΑ), 6/ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 7/ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΕΛΙΝΑ), 8/ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 9/ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10/ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 11/ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 12/ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 13/, ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 14/ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 15/ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 16/ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 17/ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 18/ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 19/ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, 20/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 21/ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 22/ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΙΑ – ΜΑΡΙΑ (ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ), 23/ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:** 1/ ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 2/ ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 3/ ΔΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, 4/ ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Βλάσιος Τσιώτος.

**ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 216/ 2019**

**ΘΕΜΑ:** «Χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Σαρανταπήχου (ΟΙΚΙΣΜΟΣ)»

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 26<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ.Μαστέλλου-Βασιλάκη Γεωργία η οποία εισηγήθηκε το θέμα : Χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Σαρανταπήχου (Οικισμός), θέτοντας υπόψη του Συμβουλίου τα εξής :

1.Το αρ. 10855/2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου .  
2.Την απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΞΕ αριθμ.30/2019 που εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της σύμβασης του ανωτέρω έργου .  
3.Το αρ. 61138/30-8-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : «Τροποποίηση της υπ'αρ.74475/17-12-2018 Απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης Ν. Κορινθίας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055) ,με την οποία εγκρίνεται παράταση της απόφασης χρηματοδότησης, έως 30.11.2019. Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και την ανωτέρω εισήγηση.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Σαρανταπήχου (Οικισμός)»

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.216/2019  
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ

υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ

Γ/Δ