

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Λυκούργου Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο
Τ.Κ. 204 00
Τηλ.: 2743 360244
Fax: 27430 28261
E-mail: info@xylokastro.gov.gr

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **18^η** του μηνός **ΜΑΪΟΥ 2020** ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, κεκλεισμένων των θυρών, ύστερα από την αριθ. 3911/8-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010) και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1/Τσιώτος Βλάσιος, Πρόεδρος 2/Λόντος Αναστάσιος 3/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 4/ Μαστέλλου Γεωργία 5/Μπρακούλιας Θεοφάνης.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1/Ανδρικόπουλος Ηλίας 2/Καραβάς Σπυρίδων, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Αριθμός απόφασης 83/2020

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) τακτοποιητικού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Γεωργία Μαστέλλου, η οποία εισηγούμενη το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε.(τακτοποιητικού) του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**» είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίνεται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή και εν συνεχεία έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία συνοδεύει τον Α.Π.Ε. και διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή με το με αριθ. πρωτ. 4073/2020 έγγραφό της και η οποία έχει ως εξής:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Μελέτη	Σύμβαση	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	Επιπλέον	Επί Ελατον
Εργασίες	44.953,29	23.775,15	27.336,38	3.561,23	
ΓΕ & ΟΕ	8.091,59	4.279,53	4.920,55	641,02	
Απρόβλεπτα	7.956,73	4.208,20	5,94		4.202,26
Άθροισμα	61.001,61	32.262,88	32.262,88		
Αναθεώρηση	0	0	0		
ΦΠΑ	14.640,39	7.743,09	7.743,09		
ΣΥΝΟΛΑ	75.642,00	40.005,97	40.005,97		

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ » συντάχθηκε με βάση την υπ' αριθμόν 45/2018 μελέτη.
2. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 15/11/2018. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 434/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» . με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 47,11%
3. Η Σύμβαση έχει αριθμό πρωτοκόλλου 11788/4-4-2019. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 120 ημερολογιακές ημέρες και η λήξη του έργου στις 02/08/2019.
4. Η 1^η παράταση δόθηκε στον Ανάδοχο με την 151/2019 απόφαση του Δ.Σ μέχρι 2-10-2019. Η 2^η παράταση δόθηκε στον Ανάδοχο με την 252/2019 απόφαση του Δ.Σ. μέχρι 2-1-2020. Η 3^η παράταση εργασιών δόθηκε στον Ανάδοχο με την 285/2019 απόφαση του Δ.Σ. μέχρι 2-5-2020
4. Σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή του έργου αντικείμενο της 45/2018 μελέτης είναι συντηρήσεις και επισκευές σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και πιο συγκεκριμένα στα εξής: 1^ο Δημοτικό σχολείο Ξυλοκάστρου, 2^ο δημοτικό σχολείο Ξυλοκάστρου, 3^ο Δημοτικό σχολείο Ξυλοκάστρου, Δημοτικό σχολείο Καμαρίου, Δημοτικό σχολείο Λυκοποριάς, Δημοτικό σχολείο Δερβενίου, Νηπιαγωγείο Πιτσών, 2^ο γυμνάσιο Ξυλοκάστρου, 1^ο γυμνάσιο Ξυλοκάστρου, Γενικό λύκειο Ξυλοκάστρου, Επαγγελματικό λύκειο Ξυλοκάστρου .

Β. ΣΥΝΤΑΞΗ 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάσσεται με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προκύπτουν εργασίες από:

1. Την αύξηση των ποσοτήτων σε είκοσι επτά (27) εργασίες
2. Την μείωση των ποσοτήτων σε είκοσι (28) εργασίες
3. Έξι (6) εργασίες παραμένουν σταθερές σε ποσότητες

Οι αλλαγές αυτές θεωρείται ότι προέκυψαν από παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης καθώς και απαιτήσεις της κατασκευής και μπορούν να καλυφθούν από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ 3 του Ν4412/2016. Για τις εργασίες αυτές έχουμε ανάλωση απροβλέπτων ενώ παραμένουν αδιάθετα 5,94 €.

Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ 1^{ου} ΑΠΕ.

Στον παρόν ΑΠΕ δεν απαιτούνται έλεγχοι καθότι δεν έχουμε ανάλωση «επί έλατον» δαπανών ούτε και νέες τιμές μονάδος.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ » και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 και μετά διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (τακτοποιητικό) του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ** » το οποίο εκτελείται από την εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., βάσει της αριθμ. 45/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το ποσό του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 40.005,97€ με ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό **83/2020**

Το παρόν υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ