

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 19/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Λυκούργου Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο
Τ.Κ. 204 00
Τηλ.: 2743 360244
Fax: 27430 28261
E-mail: info@xylokastro.gov.gr

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο), σήμερα την **31^η** του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020** ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 9160/27-8-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1/Τσιώτος Βλάσιος, Πρόεδρος 2/Αποστολόπουλος Σπυρίδων 3/Λόντος Αναστάσιος 4/Καραβάς Ανδρέας 5/ Καραβάς Σπυρίδων.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1/Μαστέλλου Γεωργία 2/Μπρακούλιας Θεοφάνης αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Αριθμός απόφασης 166/2020

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπύρο Αποστολόπουλο, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (αριθ. μελ. 7/2019), είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίνεται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή και εν συνεχεία έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία συνοδεύει τον Α.Π.Ε. και διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή με το με αριθ. πρωτ. 9089/2020 έγγραφό της και η οποία έχει ως εξής:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Μελέτη	Σύμβαση	1^{ος} Α.Π.Ε.	παρών (2ος) ΑΠΕ	Επιπλέον	Επί Ελατον
Εργασίες	578.256,00	560.831,66	644.950,23	644.952,06	84.120,40	
ΓΕ & ΟΕ	104.086,08	100.949,70	116.091,04	116.091,37	15.141,67	
Απρόβλεπτα	102.351,31	99.267,20	7,29	5,13		99.262,07
Άθροισμα	784.693,39	761.048,56	761.048,56	761.048,56		
Αναθεώρηση	1.911,45	1.854,11	1.854,11	1.854,11		
ΦΠΑ	188.785,16	183.096,64	183.096,64	18.396,64		
ΣΥΝΟΛΑ	975.390,00	945.999,31	945.999,31	781.299,31		

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» συντάχθηκε με βάση την υπ' αριθμόν 7/2019 μελέτη
2. Το έργο ανατέθηκε με την 77/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΕ» με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 3,01%
3. Η Σύμβαση έχει αριθμό πρωτοκόλλου 7177/28-6-2019. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 180 ημερολογιακές ημέρες. Δόθηκε παράταση με την 17/2020 απόφαση του ΔΣ μέχρι 25/03/2020.
4. Ο 1^{ος} ΑΠΕ & το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. έχουν εγκριθεί με την 303/2019 απόφαση ΔΣ. Ο 1^{ος} ΑΠΕ είχε αυξήσεις στις ποσότητες 15 Άρθρων Τιμολογίου και μειώσεις σε ποσότητες 11 Άρθρων Τιμολογίου ενώ είχε και 7 νέες τιμές μονάδος και για τον λόγο αυτό είχε συνταχθεί το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
4. Σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή του έργου η 7/2019 μελέτη συντάχθηκε σε συνέχεια της Β/ΦΠΡΟ16/οικ.766/18-2-2019 απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών με σκοπό την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης ΠΕ Κορινθίας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018». , είναι η συντήρηση της παλαιάς Εθνικής οδού (Π.Ε.Ο.) σε όλη την έκταση του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης καθώς και επισκευές σε σημεία του δημοτικού οδικού δικτύου από φθορές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9^{ης} Σεπτεμβρίου 2016. Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση της βατότητας σε δημοτικούς ασφαλτοστρωμένους και τσιμεντοστρωμένους δρόμους της ΔΕ Ευρωστίνης. Οι επεμβάσεις αφορούν κυρίως:
 - Καθαίρεση κατεστραμμένων τμημάτων ασφαλτοτάπητα και σκυροδέματος
 - Επούλωση λακκουβών και επισκευή τμημάτων δημοτικών οδών με ασφαλτοτάπητα
 - Επισκευή τμημάτων δημοτικών οδών με σκυρόδεμα
 - Διαγράμμιση οδοστρωμάτων
 - Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας
 - Επισκευή τμημάτων πεζοδρομίων επί του παραλιακού μετώπου που υπέστησαν ζημιές

Β. ΣΥΝΤΑΞΗ 2^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάσσεται με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων που προκύπτουν από εργασίες που έχουν εκτελεστεί και για τις οποίες έχουν συνταχθεί επιμετρήσεις. Από αυτές προκύπτουν και οι εξής μεταβολές:

1. Έχουμε αύξηση των ποσοτήτων σε δεκαπέντε (15) εργασίες.
2. Έχουμε μείωση των ποσοτήτων σε έντεκα (11) εργασίες.

Οι αλλαγές αυτές θεωρείται ότι προέκυψαν από σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης καθώς και απαιτήσεις της κατασκευής και μπορούν να καλυφθούν από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ 3 του Ν4412/2016. Για τις εργασίες αυτές έχουμε ανάλωση απροβλέπτων ενώ παραμένουν αδιάθετα 5,13 €.

Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ.

Στον 2^ο ΑΠΕ δεν απαιτούνται έλεγχοι καθώς δεν έχουμε «επί έλλατον» δαπάνες.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 και μετά διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»** το οποίο εκτελείται από την εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΕ, βάσει της αριθμ. 7/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το ποσό του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **781.299,31€** με ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό **166/2020**

Το παρόν υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφές

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ