

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκούργου Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο

Τ.Κ. 204 00

Τηλ.: 2743 360244

Fax: 27430 28261

E-mail: info@xylokastro.gov.gr

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **18^η** του μηνός **ΜΑΪΟΥ 2020** ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, κεκλεισμένων των θυρών, ύστερα από την αριθ. 3911/8-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010) και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1/Τσιώτος Βλάσιος, Πρόεδρος 2/Λόντος Αναστάσιος 3/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 4/ Μαστέλλου Γεωργία 5/Μπρακούλιας Θεοφάνης.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1/Ανδρικόπουλος Ηλίας 2/Καραβάς Σπυρίδων, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Αριθμός απόφασης 82/2020

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) τακτοποιητικού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Γεωργία Μαστέλλου, η οποία εισηγούμενη το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε.(τακτοποιητικού) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ», είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίνεται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϋσταμένη αρχή και εν συνεχεία έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία συνοδεύει τον Α.Π.Ε. και διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή με το με αριθ. πρωτ. 4073/2020 έγγραφό της και η οποία έχει ως εξής:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ
Μελέτη με Φ.Π.Α.	21.722,47	

Σύμβαση με Φ.Π.Α.	14.500,40	
Παρών Α.Π. με Φ.Π.Α.	14.498,99	
Διαφορά (ποσό)		

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	8.617,44	9.909,09	1.291,65
ΓΕ & ΕΟ 18%	1.551,14	1.783,64	232,50
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	1.525,29		-1.525,29
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			0,00
Φ.Π.Α.	2.806,53	2.806,26	-0,27
ΣΥΝΟΛΟ	14.500,40	14.498,99	-1,41

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξομειώσεις σε συμβατικές ποσότητες εργασιών οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του παραπάνω έργου. Συγκεκριμένα οι ομάδες "Χωματοουργικά-Σκυροδέματα" & "Μεταλλικές κατασκευές-Περιφράγματα" παρουσιάζονται αυξημένες, ως προς τη σύμβαση, κατά 1.040,95 ευρώ και 250,71 ευρώ αντίστοιχα.

Οι επιπλέον δαπάνες θα καλυφθούν από το κονδύλι των απροβλέπτων. Ο παρών Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και παρουσιάζει μείωση ως προς τη σύμβαση κατά 1,41 €.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 και μετά διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (τακτοποιητικό) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» το οποίο εκτελείται από την εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., βάσει της αριθμ. 132/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το ποσό του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 14.498,99€ με ΦΠΑ και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τη σύμβαση κατά 1,41€.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό **82/2020**

Το παρόν υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφές

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ