

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκούργου Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο  
Τ.Κ. 204 00  
Τηλ.: 2743 360244  
E-mail: info@xylokastro.gov.gr  
Fax: 27430 28261

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο), σήμερα την **23<sup>η</sup>** του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020** ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 11861/19-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 5.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1/Τσιώτος Βλάσιος, Πρόεδρος 2/Αποστολόπουλος Σπυρίδων, 3/Λόντος Αναστάσιος, 4/ Καραβάς Ανδρέας, 5/ Σκέρος Ιωάννης.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1/Μπρακούλιας Θεοφάνης, 2/Καραβάς Σπυρίδων αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

**Αριθμός απόφασης 229/2020**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΚΤΟΣ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ.**

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΚΤΟΣ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ», έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπ. Αποστολόπουλο, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:

Όπως προκύπτει από τη διακήρυξη του εν θέματι έργου (αριθμός μελέτης 75/2017), το έργο, προϋπολογισμού 71.454,60€, δημοπρατήθηκε με συνοπτικό διαγωνισμό στις 21-7-2017. Με την αριθ. 501/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το έργο κατακυρώθηκε στον ανάδοχο κ. Ιάκωβο Σπαθόπουλο και υπεγράφη η με αριθ. πρωτ. 19518/20-12-2017 σύμβαση, για ποσό 31.402,64€ με ΦΠΑ 24%.

Με την αριθ. 64/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΞΕ συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, η οποία στη συνέχεια συνέταξε το από 9-10-2020 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής, το οποίο διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση με το με αριθ. πρωτ. 11483/12-10-2020 έγγραφο της Τ.Υ. του Δήμου. Από το πρωτόκολλο προκύπτει ότι η τελική δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 24.838,29€ χωρίς ΦΠΑ και 30.799,47€ με ΦΠΑ.

Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τη διακήρυξη του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΚΤΟΣ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ, την αριθ. 64/2020 απόφαση της ΔΕΥΑΞΕ, το από 9-10-2020 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου το οποίο διαβιβάστηκε στην Ο.Ε. με το αριθ. πρωτ. 11483/12-10-2020 έγγραφο της Τ.Υ. του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το από 9-10-2020 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΚΤΟΣ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ»** (αριθ. μελ. 75/2017), εργολαβίας Ιάκωβου Σπαθόπουλου, το οποίο κατακυρώθηκε σε αυτόν με την αριθ. 501/2017 απόφαση της Ο.Ε. και από το οποίο προκύπτει ότι η τελική δαπάνη εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 24.838,29€ χωρίς ΦΠΑ και 30.799,47€ με ΦΠΑ.

### **Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 229/2020**

Το παρόν υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Υπογραφές

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ**