

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκούργου Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο

Τ.Κ. 204 00

Τηλ.: 2743 360244

Fax: 27430 28261

E-mail: info@xylokastro.gov.gr

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **5<sup>η</sup>** του μηνός **ΜΑΡΤΙΟΥ 2020** ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 2176/28-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 4.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1/ Τσιώτος Βλάσιος, Πρόεδρος 2/ Λόντος Αναστάσιος 3/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 4/ Μαστέλλου Γεωργία.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1/Ανδρικόπουλος Ηλίας 2/ Μπρακούλιας Θεοφάνης, 3/Καραβάς Σπυρίδων αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

**Αριθμός απόφασης 37/2020**

**ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας στην εταιρεία ERGON TZANIDAKHS Ε.Π.Ε. για την παράδοση ελαστικοφόρου φορτωτή (προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΤΙΝΗΣ»).**

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Γεωργία Μαστέλλου, η οποία εισηγούμενη το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί χορήγησης ή μη παράτασης προθεσμίας στην εταιρεία ERGON TZANIDAKHS Ε.Π.Ε. για την παράδοση ελαστικοφόρου φορτωτή (προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΤΙΝΗΣ»), έθεσε υπόψη των μελών το με αριθ. 4/28-2-2020 πρακτικό της Ε.Δ. προμηθειών – γεν. υπηρεσιών του Δήμου στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Με την αριθ. 294/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατακυρώθηκε το είδος της Α' Ομάδας της ανωτέρω προμήθειας στην εταιρεία ERGON TZANIDAKHS ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. Εν συνεχεία, υπογράφηκε με την ανάδοχο η με αριθ. πρωτ. 12923/7-11-2029 σύμβαση και ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του είδους η 7-3-2020, δηλαδή χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η ανάδοχος υπέβαλε στο Δήμο την από 26-2-2020 αίτησή της, που έλαβε αριθμό εισερχομένου εγγράφου 2092/27-2-2020, στην οποία αναγράφονται τα εξής: Σχετικά με την ως άνω Σύμβαση και την παράδοση του υπό προμήθεια μηχανήματος Bobcat S770: Αιτούμεθα παράταση του χρόνου

παράδοσης λόγω ανωτέρω βίας καθόσον υπάρχει καθυστέρηση παραλαβής λόγω της αναστάτωσης που έχει προέλθει στις θαλάσσιες μεταφορές σε παγκόσμιο επίπεδο από τον κορωναιό. Για τον παραπάνω λόγο λοιπόν αιτούμεθα την παράταση του χρόνου ισχύος παράδοσης κατά ένα (1) μήνα ήταν έως και την 6 Απριλίου 2020. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 4412/2016 ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Επίσης, σε περίπτωση παράτασης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερος σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αντίθετη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις».

Εν συνεχεία, η Ε.Δ. στο ίδιο ως άνω πρακτικό της γνωμοδοτεί προς τη Οικονομική Επιτροπή να γίνει δεκτή η αίτηση της αναδόχου της Α' Ομάδας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», εταιρείας ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. και με διακριτικό τίτλο ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΠΕ, για παράταση του χρόνου παράδοσης του ελαστικοφόρου φορτωτή για ένα (1) επιπλέον μήνα, δηλαδή έως 6-4-2020, χωρίς επιβολή κυρώσεων στην προμηθεύτρια, δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, δεδομένου ότι η παράταση του χρόνου παράδοσης προβλέπεται στο άρθρο 6.1.1. της διακήρυξης του διαγωνισμού,

β) το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε στις 26-2-2020, δηλαδή πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης (7-3-2020),

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης (1 μήνας) είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης (4 μήνες),

δ) η καθυστέρηση της παράδοσης του είδους, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της προμηθεύτριας, αλλά σε λόγους ανωτέρας βίας, δηλαδή στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις μεταφορές σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της εξάπλωσης της επιδημίας του κορωναιού COVID – 19.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά σύμφωνα με το αριθ. 4/28-2-2020 πρακτικό της Ε.Δ.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 4412/2016, την με αριθμό πρωτ. 12923/7-11-2029 σύμβαση, τη διακήρυξη της δημοπρασίας, την με αριθμό πρωτ. 2092/27-2-2020 αίτηση της αναδόχου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και μετά διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Κάνει δεκτή την με αριθ. πρωτ. 2092/27-2-2020 αίτηση της αναδόχου της Α' Ομάδας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (αριθ. μελ. 23/2018), εταιρείας ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. και με διακριτικό τίτλο ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΠΕ και **παρατείνει το χρόνο παράδοσης του ελαστικοφόρου φορτωτή** για ένα (1) επιπλέον μήνα, δηλαδή **έως 6-4-2020**, χωρίς επιβολή κυρώσεων στην προμηθεύτρια, δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, δεδομένου ότι η παράταση του χρόνου παράδοσης προβλέπεται στο άρθρο 6.1.1. της διακήρυξης του διαγωνισμού,

β) το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε στις 26-2-2020, δηλαδή πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης (7-3-2020),

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης (1 μήνας) είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης (4 μήνες),

δ) η καθυστέρηση της παράδοσης του είδους, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της προμηθεύτριας, αλλά σε λόγους ανωτέρας βίας, δηλαδή στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις μεταφορές σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της εξάπλωσης της επιδημίας του κορωνοϊού COVID – 19.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό **37/2020**

Το παρόν υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Υπογραφές

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ**