

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκούργου Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο  
Τ.Κ. 204 00  
Τηλ.: 2743 360244  
Fax: 27430 28261  
E-mail: info@xylokastro.gov.gr

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **18η** του μηνός **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021** ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 (ΦΕΚ Α' 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ύστερα από την αριθ. 429/13-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 5.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1/Τσιώτος Βλάσιος, Πρόεδρος 2/Αποστολόπουλος Σπυρίδων, 3/Λόντος Αναστάσιος, 4/ Σκέρος Ιωάννης 5/ Καραβάς Ανδρέας.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1/Μπρακούλιας Θεοφάνης, 2/Καραβάς Σπυρίδων αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

**Αριθμός απόφασης 14/2021**

**ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».**

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπύρο Αποστολόπουλο, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» (αριθ. μελ. 6/2019), είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίνεται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή και εν συνεχεία έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία συνοδεύει τον Α.Π.Ε. και διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή με το με αριθ. πρωτ. 318/2021 έγγραφό της και η οποία έχει ως εξής:

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

*που συνοδεύει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου*

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

	<b>ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ</b>	<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ</b>
Μελέτη με Φ.Π.Α.	1.410.450,00	
Σύμβαση με Φ.Π.Α.	1.368.136,52	
Παρών Α.Π. με Φ.Π.Α.	1.368.136,52	
Διαφορά (ποσό)		

	<b>ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>3ος ΑΠΕ</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>
--	----------------	----------------	----------------

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	810.933,00	932.572,95	121.639,95
ΓΕ & ΕΟ 18%	145.967,94	167.863,13	21.895,19
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	143.535,14		-143.535,14
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.899,82	2.899,82	0,00
Φ.Π.Α.	264.800,62	264.800,62	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.368.136,52	1.368.136,52	0,00

### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ**

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξομείωση σε συμβατικές ποσότητες εργασιών οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου. Αναλυτικά:

1. Η ομάδα εργασιών "Χωματοουργικά" παρουσιάζει αύξηση δαπάνης ως προς τη συμβατική δαπάνη της ομάδας κατά 103.228,50 ευρώ χωρίς ΓΕ & ΟΕ (18%) ή 121.809,63 ευρώ με ΓΕ & ΟΕ (18%). Η αύξηση αυτή αφορά κατά κύριο λόγο σε εργασίες γενικών εκσκαφών σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, καθαρισμού και μόρφωσης τάφρων, καθαρισμού πρηνών ανοιχτών εκσκαφών και εκσκαφής θεμελίων τεχνικών έργων.

2. Η ομάδα εργασιών "Οδοποιία" παρουσιάζει μείωση δαπάνης ως προς τη συμβατική δαπάνη της ομάδας, κατά 80.824,40 ευρώ χωρίς ΓΕ & ΟΕ (18%) ή 95.372,79 ευρώ με ΓΕ & ΟΕ (18%) ήτοι ποσοστό μείωσης 10,07%. Η μείωση αφορά κατά κύριο λόγο σε εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος, απόξεσης ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού, ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ., ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας αστικής οδού, διαγράμμισης οδοστρώματος, τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας, κατασκευής ρείθρων-τραπεζοειδών τάφρων με σκυρόδεμα C16/20, και χαλύβδινου δομικού πλέγματος.

3. Για τις τρεις (3) νέες τιμές που εγκρίθηκαν με τον **2ο ΑΠΕ** ισχύουν τα κάτωθι:

α) η ποσότητα της τιμής NT1 (λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων) υπολογίστηκε στα 210,00 μ3 β) η ποσότητα της τιμής NT2 (Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25) υπολογίστηκε στα 725,00 μ3 γ) η ποσότητα της τιμής NT3 (Τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένη γη με χαλύβδινο οπλισμό γαιών) μηδενίστηκε. Η συνολική δαπάνη των νέων τιμών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 99.235,85 ευρώ χωρίς ΓΕ & ΟΕ (18%) ή 117.098,30 € με ΓΕ & ΟΕ (18%) και θα καλυφθεί αποκλειστικά από το κονδύλι των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης ως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Η επιπλέον δαπάνη που αφορά την αύξηση της ομάδας εργασιών "Χωματοουργικά" θα καλυφθεί από την χρήση των έλασσον δαπανών ποσού 95.372,79 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου ΓΕ & ΟΕ 18%) και από τμήμα του κονδυλίου των απροβλέπτων ποσού 26.436,84 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου ΓΕ & ΟΕ 18%) ως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Οι επιπλέον δαπάνες, συμβατικές και μη, αφορούν σε εργασίες αποκατάστασης. Δεν αφορούν σε επέκταση του συμβατικού αντικειμένου αλλά προκύπτουν από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ο παρών Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος ως προς τη σύμβαση.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 και μετά διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ**» το οποίο εκτελείται από την εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., βάσει της αριθμ. 6/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το ποσό του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **1.368.136,52€** με ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό **14/2021**

Το παρόν υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Υπογραφές

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ**