

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 21/2013
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **13/11/2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **20388** και ημερομηνία **8/11/2013** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες **19**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Μενούνος Περικλής(Πρόεδρος) 2) Καραβάς Ανδρέας 3) Μετεβελής Γεώργιος 4) Γκιόκας Γεώργιος 5) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 6) Λογοθέτης Διονύσιος 7) Κολοτούρος Λάμπρος 8) Καζάνη Χριστίνα 9 Λιάκουρας Δημήτρης 10) Νάτσιος Αντώνιος, 11) Σκούρας Δημήτριος 12) Κεκερής Νικόλαος, 13) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 14) Νιάρος Ηλίας 15) Καλύβας Παναγιώτης, 16) Γιαννοπούλου Ιωάννα 17) Ζάρρος Ανδρέας , 18) Ψαράκης Παναγιώτης 19) Γκαϊνά Ευφροσύνη.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Αρφαριώτη -Ρηγοπούλου Τρισεύγενη,2) Δούρης Σωτήριος 3)Λύρας Χρήστος, 4) Κούκιος Κων/νος, 5) Μπρακούλιας Θεοφάνης 6)Γκιολής Αναστάσιος, 7) Αλογογιάννης Βλάσης, 8) Αλογογιάννη Πηνελόπη, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι-εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 256/2013

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ στις Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ, ΣΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας.

Συνεχιζόμενη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αρ 19703/25-10-2013 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ στις Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ, ΣΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» που εκτελείται με την αρ 4/2013 μελέτη και την χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι **22-11-2013** χωρίς αναθεώρηση των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, καθότι το χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου είναι πολύ μικρό διότι το έργο άρχισε να εκτελείται από την 21-10-2013 (ημερομηνία σύμβασης το έργου) και επιπλέον κάποιες εργασίες όπως οι βάσεις των ιστών από οπλισμένο σκυρόδεμα θέλουν χρόνο για να αποκτήσει την πλήρη αντοχή του το σκυρόδεμα προκειμένου να τοποθετηθούν στη συνέχεια οι ιστοί.

Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας παρουσιάζει μείωση των εργασιών κατά 0,63€ (με ΦΠΑ 0,77€) ως προς τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση, ήτοι 0,0 % αυτής, η συνολική δε δαπάνη του είναι μειωμένη κατά 1.624,27 € ως προς την αρχική σύμβαση, δηλ κατά 1,2 % αυτής (λόγω μεταβολής των εργασιών; -0,77€, λόγω αναθεωρήσεων, στρογγυλοποιήσεων κλπ: -1.623,50€).

Η συνολική απαιτούμενη δαπάνη εργασιών είναι 136.375,73€.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αρ 19703/25-10-2013 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ στις Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ, ΣΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» με αρ μελέτης 4/2013, προϋπολογισμού 150.000,00€ , αναδόχου Δημητρίου Στούνου, με συνολική απαιτούμενη δαπάνη εργασιών 136.375,73€.

Χορηγεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι **22-11-2013** χωρίς αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Έναντι 3 ψήφων των κκ Κεκερή Νικολάου, Ανδρικόπουλου Βασιλείου και Ζάρρου Ανδρέα οι οποίοι καταψήφισαν το θέμα αυτό.

Οι κκ. Σκούρας Δημήτριος , Καλύβας Παναγιώτης, Νιάρρος Ηλίας, Γιαννοπούλου Ιωάννα και Ψαράκης Παναγιώτης έχουν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 256/2013.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Δ/Τ