

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 7/2013
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **27/3/2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19.30'** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **4806** και ημερομηνία **22/3/2013** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες **22**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Μενούνος Περικλής(Πρόεδρος) 2) Καραβάς Ανδρέας 3) Αρφαριώτη Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 4) Καζάνη Χριστίνα 5) Μετεβελής Γεώργιος 6) Γκιόκας Γεώργιος 7) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 8) Λογοθέτης Διονύσιος 9) Κολοτούρος Λάμπρος 10) Δούρης Σωτήριος 11) Μπρακούλια Θεοφάνης 12) Λιάκουρας Δημήτριος 13) Σκούρας Δημήτριος 14) Κεκερής Νικόλαος 15) Καλύβας Παναγιώτης, 16) Αλογογιάννης Βλάσιος 17) Αλογογιάννη Πηνελόπη 18) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 19) Γιαννοπούλου Ιωάννα 20) Ζάρρος Ανδρέας 21) Γκαϊνά Ευφροσύνη 22) Ψαράκης Παναγιώτης.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Λύρας Χρήστος 2) Κούκιος Κων/νος 3) Νάτσιος Αντώνιος 4) Γκιολής Αναστάσιος 5) Νιάρρος Ηλίας οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι-εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 67/2013

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΓΕΛΛΙΝΙΑΤΙΚΩΝ».

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπρακούλια Θεοφάνη ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα της ημερησίας διάταξης περί έγκρισης 1^{ου} Α.Π. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΓΕΛΛΙΝΙΑΤΙΚΩΝ», βάσει της αριθ. 33/2012 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, εργολαβίας ΗΛΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ (Πολιτικού Μηχανικού ΕΔΕ)., θέτοντας υπόψη του Συμβουλίου :

1. Το αριθμ.3453/28.2.2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που διαβιβάζει τον 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα .

2. Τον 1^ο ΑΠΕ ο οποίος συντάχθηκε για να αντιμετωπισθούν οι αυξομειώσεις σε συμβατικές ποσότητες εργασιών οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του παραπάνω έργου. Οι επιπλέον δαπάνες που αφορούν την αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων θα καλυφθούν από το κονδύλι των. Ο παρών Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος ως προς τη σύμβαση. Η συνολική απαιτούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.488,68€ με τον παρόντα ΑΠ
3. Την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας αριθμ.33/2012 προϋπολογισμού 8.934,00€ με ΦΠΑ που συντάχθηκε για το έργο αυτό

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 1ου Α.Π. του ανωτέρω έργου και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τον ανωτέρω Α.Π., τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 609 /85 και την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΓΕΛΛΙΝΙΑΤΙΚΩΝ», που εκτελείται βάσει της αριθ. 33/2012 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας προϋπολογισμού 8.934,00€ με ΦΠΑ, εργολαβίας ΗΛΙΑ ΘΕΛΕΡΙΤΗ (Πολιτικού Μηχανικού ΕΔΕ). Η συνολική απαιτούμενη δαπάνη με τον παρόντα Α.Π ανέρχεται στο ποσό των 8.487,68€

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 67/2013.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Γ/Α

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ