

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ 15/2018**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **26/9/2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:00'** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **9677** και ημερομηνία **21/9/2018** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **20**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:** 1) Νιάρρος Ηλίας 2/ Καλύβας Παναγιώτης 3/ Χαρτσιάς Αλέξανδρος 4/Κεκερής Νικόλαος 5/Κάσσιος Δημήτριος 6/ Κουσουλός Κων/νος 7/ Αλογογιάννης Εμμανουήλ 8/ Σκόνδρας Αθανάσιος 9/Ράλλης Απόστολος 10 / Κλειώση Αγγελική 11/Ματσούκας Γεώργιος 12/ Μαγγίνα Σταυρούλα 13/ Τσιώτος Βλάσιος 14 / Καραβάς Ανδρέας 15/ Γκαϊνά Ευφροσύνη 16/ Λάσκος Νικόλαος 17/ Ζάρρος Ανδρέας 18 / Ψυχογιός Κων/νος 19/ Φίλης Χαράλαμπος 20/ Μπρακούλιας Θεοφάνης

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:** 1/Γκιολής Αναστάσιο 2/ Δουβής Δημήτριος 3/ Κατσούλης Ηλίας 4/ Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 5/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 6 /Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία 7/ Σακούλας Ηλίας οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι-εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν.

**Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.**

**\*Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ζάρρος Ανδρέας και Γκαϊνά Ευφροσύνη έχουν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.**

**ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 231/2018**

**ΘΕΜΑ: <<Έγκριση τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΚ ΠΙΤΣΩΝ (αρ.μελ. 75/2017)>>**

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 31<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Κουσουλό Κωνσταντίνο ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα περί έγκριση τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΚ ΠΙΤΣΩΝ», βάσει της αριθ. 75/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, εργολαβίας ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Πολιτικού Μηχανικού, θέτοντας υπόψη του Συμβουλίου.

1. Το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που διαβιβάζει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.
2. Την Τεχνική έκθεση της Τ.Υ του Δήμου που συνοδεύει τον ΑΠΕ που αναφέρει ότι ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε ως τακτοποιητικός και παρουσιάζεται μειωτικός ως προς τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ κατά 601,05 €
3. Την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας αριθμ.75/2017 προϋπολογισμού 71.454,60€ με ΦΠΑ 24% που συντάχθηκε για το έργο αυτό

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του ανωτέρω έργου και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και την ανωτέρω εισήγηση.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα. του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΚ ΠΙΤΣΩΝ**», βάσει της αριθ. 75/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, εργολαβίας ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Πολιτικού Μηχανικού. Η συνολική απαιτούμενη δαπάνη του έργου με ΦΠΑ (24%) είναι 30.799,48€.

Στην απόφαση αυτή μειοψηφούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Τσιώτος Βλάσιος,Λάσκος Νικόλαος και Καραβάς Ανδρέας οι οποίοι ψήφισαν: (ΠΑΡΩΝ).

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 231/2018.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο Πρόεδρος Τα Μέλη  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ**

Γ/Α