

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.20/2015**  
**ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **28/09/2015**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12.00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό **13664** και ημερομηνία **24.9.2015** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Αλεξίου Γεωργία, γραμματέας-πρακτικογράφος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ευρέθηκαν παρόντα.6.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:** 1) Αλογογιάννης Εμμανουήλ (πρόεδρος) 2) Καλύβας Παναγιώτης, 3) Κάσσιος Δημήτριος, 4) Μαγγίνα Σταυρούλα, 5) Γκαϊνά Ευφροσύνη 6) Φίλης Χαράλαμπος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:** 1) Δουβής Δημήτριος

**ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 71/2015**

**ΘΕΜΑ: <<Ολικός αποκλεισμός και παύση της κυκλοφορίας στην Άνω Διάβαση Α207>>**

Ο κ. Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέμα , έθεσε υπόψη το από 18.9.15 έγγραφο της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΕΡΓΑ ΕΚΠΠΤ με θέμα <<Ολικός αποκλεισμός και παύση της κυκλοφορίας στην Άνω Διάβαση Α 207>>.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη τους το αριθμ.13442/15 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας που αναφέρει ότι : Με το ergo71292/ΕΧ/Ξ/Τ/0298 έγγραφο της ΑΚΤΩΡ ΕΡΓΑ ΕΚΠΠΤ , ζητήθηκε και δόθηκε παράταση έξι μηνών της κυκλοφοριακής ρύθμισης προσωρινής αποκατάστασης της κυκλοφορίας με εξυπηρέτηση των χρηστών από τις δύο νέες παράπλευρες οδούς. Η ίδια εταιρεία με το ergo71292/ΕΧ/Ξ/Τ/0309 έγγραφό της, ζητά την παράταση της προθεσμίας που της είχε δοθεί για την ολοκλήρωση της Άνω Διάβασης Α 207, για έξι(6) μήνες επιπλέον . Η Τεχνική Υπηρεσία από τεχνικής άποψης δεν έχει αντίρρηση.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)**

Χορηγεί παράταση ισχύος έξι (6) μηνών των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αναφέρονται στο με αριθ. πρωτ. ergo71292/ΕΞ/Τ/0309/18-09-2015 έγγραφο της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΕΡΓΑ ΕΚΠΠΤ και στο αριθ. 13442/2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες κατασκευής της άνω διάβασης Α 207 με σκοπό να δοθεί σε κυκλοφορία.

**Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 71/2015**  
**Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:**  
**Ο Πρόεδρος    Τα Μέλη**  
**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ**