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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 25/2014 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

 

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας 

Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 

17/12/2014, ημέρα Tετάρτη και ώρα 20:00 ύστερα από 

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 

20370 και ημερομηνία 12.12.2014 που επιδόθηκε σε κάθε έναν 

Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67  

του Νόμου 3852/2010. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος 

Ερασμία Δρούγκα, αναπληρώτρια του ειδικού  γραμματέα  του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία 

δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων  ευρέθηκαν 

παρόντες 22.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2) Καλύβας 

Παναγιώτης 3) Κεκερής Νικόλαος 4) Χαρτσιάς Αλέξανδρος 5) 

Κάσσιος Δημήτριος 6) Κουσουλός Κων/νος,7) Κατσούλης Ηλίας 

8) Αλογογιάννης Εμμανουήλ 9) Σκόνδρας Αθανάσιος 10) Κλειώση 

Αγγελική 11)  Ματσούκας Γεώργιος 12)Μαγγίνα Σταυρούλα 13)  

Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 14)Τσιώτος Βλάσιος 15) 

Αποστολόπουλος Σπυρίδων 16) Γκαινά Ευφροσύνη 17) Λάσκος 

Νικόλαος 18) Μαστέλλου Βασιλάκη-Γεωργία, 19)Ζάρρος Ανδρέας 

20) Ψυχογιός Κων/νος 21) Φίλης Χαράλαμπος 22)Μπρακούλιας 

Θεοφάνης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Γκιολής Αναστάσιος 2) 

Δουβής Δημήτριος 3) Ράλλης Απόστολος 4) Καραβάς Ανδρέας, 5) 

Σακκούλας Ηλίας, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 

  

Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου 

και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα 

θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Συμβουλίων Νέων. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος  κ. 

Ηλίας Ανδρικόπουλος.                                                                

ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ 350/2014 

 

ΘΕΜΑ:«Χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών της 

εργασίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-

ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ». 

 

        Ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα 

της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον  κ. Δήμαρχο , ο 
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οποίος είπε ότι: Το έργο εκτελείται βάση της αριθμ. 

26/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

προϋπολογισμού 50.000,00€ € με ΦΠΑ 23% εργολαβίας της 

εταιρείας ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1) ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΔΕ 2) XL 

ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 3) ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΛΟΥΡΑΝΤΟ 

4) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΠΡΕΣΙΑΚΑ και έθεσε υπόψη το αριθμ.19586/27-

11-2014 αίτημα της αναδόχου με το οποίο ζητά παράταση 

προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.  

Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. έγγραφο 20220/2014, με 

θέμα « Χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών της 

εργασίας με τίτλο: “ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 

- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ” 

Έχοντας υπόψη: 

1. την με αριθμό 26/2013  μελέτη της Υπηρεσίας του θέματος 

με τα παραρτήματά της, η οποία αφορά την παροχή 

τεχνικής βοήθειας για την σύνταξη μελετών, την 

αδειοδότηση και την σύνταξη τεχνικών δελτίων για την 

υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για την κατασκευή του 

3ου & 4ου Δημοτικού σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου 

Ξυλοκάστρου. Με την ανωτέρω μελέτη παραδόθηκαν οι 

ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και σχέδια των κτιρίων 

σε στάδιο προμελέτης. Ο  προϋπολογισμός ανέρχεται σε  

50.000,00 € με Φ.Π.Α. 23%. 

2. το συμφωνητικό με αριθμό πρωτοκόλλου 2593/14-2-2014, 

που υπογράψατε με τον Ανάδοχο: ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1) 

ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΔΕ 2) XL ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 

3) ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΛΟΥΡΑΝΤΟ 4) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΠΡΕΣΙΑΚΑ με 

προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών 30 ημερολογιακές 

ημέρες για την παράδοση του υπ' αριθμόν 1 παραδοτέου, 

και 30 ημερολογιακές ημέρες για την παράδοση των υπ' 

αριθμόν 2 & 3 παραδοτέων, που λήγει στις 17-04-2014. 

3. Την 1η παράταση εργασιών που χορήγησε στον Ανάδοχο με 

την 93/2014 απόφαση του Δημοτικό Συμβούλιο, μέχρι την 

19/5/2014 για την παράδοση του υπ' αριθμόν 1 

παραδοτέου, και 19/6/2014 για την παράδοση των υπ' 

αριθμόν 2 & 3 παραδοτέων. 

4. Την 2
η
 παράταση που χορηγήθηκε στον Ανάδοχο με την 

137/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι την 

30/9/2014 για την παράδοση του υπ’ αριθμού 1 

παραδοτέου, και 30/10/2014 για την παράδοση των υπ’ 

αριθμόν 2 & 3 παραδοτέων. 

5. Την 3
η
 παράταση που χορηγήθηκε στον Ανάδοχο με την 

296/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι 

30/11/2014 για την παράδοση των υπ’ αριθμόν 2 & 3 

παραδοτέων 

6. Την αίτηση του Αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου 19586/27-

11-2014, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας του 

παραδοτέου 2 μέχρι  31/01/2015 λόγω του ότι δεν έχει 

συγκληθεί ακόμη το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για την 
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έγκριση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης. 

7. Το γεγονός ότι για τις παραπάνω αιτιάσεις έχουμε να 

παρατηρήσουμε: εισηγείται τ ην  χορήγηση γενικής 

παράτασης προθεσμίας μέχρι  31/01/2015  για τις 

εργασίες του 2ου παραδοτέου. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά .  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και 

μετά από διαλογική συζήτηση.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο:«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» που εκτελείται βάση της 

αριθμ.26/2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ 23%, εργολαβίας, 

ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1) ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΔΕ 2) XL ENGINEERING 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 3) ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΛΟΥΡΑΝΤΟ 4) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ 

ΜΠΡΕΣΙΑΚΑ  μέχρι 31/1/2015 για τις εργασίες του 2
ου
 

παραδοτέου. 

 

             Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 350/2014. 

   Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε/Δ 


