
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 25/2014

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας 

Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο  του  Δήμου  Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,  σήμερα  την 
17/12/2014, ημέρα  Tετάρτη και  ώρα  20:00 ύστερα  από 
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 
20370 και ημερομηνία 12.12.2014 που επιδόθηκε σε κάθε έναν 
Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 
του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος 
Ερασμία Δρούγκα, αναπληρώτρια του ειδικού  γραμματέα  του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία 
δεδομένου ότι σε σύνολο  27 Δημοτικών Συμβούλων  ευρέθηκαν 
παρόντες 22. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2) Καλύβας 
Παναγιώτης 3) Κεκερής Νικόλαος 4) Χαρτσιάς Αλέξανδρος 5) 
Κάσσιος Δημήτριος 6) Κουσουλός Κων/νος,7) Κατσούλης Ηλίας 
8) Αλογογιάννης Εμμανουήλ 9) Σκόνδρας Αθανάσιος 10) Κλειώση 
Αγγελική 11)  Ματσούκας Γεώργιος 12)Μαγγίνα Σταυρούλα 13) 
Παναγουλόπουλος  Αναστάσιος  14)Τσιώτος  Βλάσιος  15) 
Αποστολόπουλος  Σπυρίδων  16)  Γκαινά  Ευφροσύνη  17)  Λάσκος 
Νικόλαος 18) Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία, 19)Ζάρρος Ανδρέας 
20)  Ψυχογιός  Κων/νος  21)  Φίλης  Χαράλαμπος  22)Μπρακούλιας 
Θεοφάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  1)  Γκιολής  Αναστάσιος  2) 
Δουβής Δημήτριος 3) Ράλλης Απόστολος 4) Καραβάς Ανδρέας, 5) 
Σακκούλας Ηλίας, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.
 
Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου 
και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα 
θέματα  που  τους  αφορούν  και  οι  Πρόεδροι  των  Τοπικών 
Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος   κ. 
Ηλίας Ανδρικόπουλος. 

  
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.332/2014

ΘΕΜΑ:  «Λύση  σύμβασης  μεταξύ  Δήμου  Ξυλοκάστρου  και  της 
σύμπραξης Μελετητικών Γραφείων Αναστασίας Λαγουδάκη και 



Γιώργου Β. Μπάρτζη που αφορά τη μελέτη «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»

   Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας 
το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  Αντιδήμαρχο  κ.  Κάσσιος  Δημήτριος  ο  οποίος  έθεσε 
υπόψη του Συμβουλίου  τα εξής:
Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ 
Β. ΜΠΑΡΤΖΗΣ με το αριθμ. 20348/11-12-2014 έγγραφό τους 
και  σε  συνέχεια  των  με  αριθμούς  7465/10-5-2013  και 
12161/18-7-2014  επιστολών  μας  σας  γνωρίζουμε  ότι  η 
σύμβαση  της  μελέτης  που  αναφέρεται  στο  θέμα  έχει 
αυτοδίκαια λυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 
και 21 τουΝ.716/77 και θα πρέπει να μας επιστραφούν οι με 
αριθμούς 1296791/29-9-2005 και 1297/30-9-2005 εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ.
Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. 20385/12-12-2014 έγγραφό 
της εισηγείται τα εξής:
Λύση Σύμβασης για την μελέτη με τίτλο  : «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ –   
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν.716/77
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 3  του Ν. 

3316/2005
3. Τις  περί  εκτελέσεως  Δημοσίων  Μελετών  σχετικές 

διατάξεις.
4. Την Σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλλου  15321/18-10-2005 

όπου προσδιορίζεται ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης 
και καθορίζεται σε τετρακόσιες  (400)  ημερολογιακές 
ημέρες.

5. Το  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  18196/09-12-2005 έγγραφο 
του Δήμου Ξυλοκάστρου με το οποίο δίνεται εντολή για 
να ξεκινήσει η εκπόνηση της μελέτης.

6. Το  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  6900/16-5-2006 έγγραφο 
παράδοσης  της  Α'  φάσης  (κτηματογραφική  αποτύπωση) 
της μελέτης.

7. Την 339/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. 
Ξυλοκάστρου, με την οποία παραλαμβάνεται η Α' φάση 
κτηματογραφική αποτύπωση) της μελέτης.

8. Το  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  13046/18-8-2006 έγγραφο 
παράδοσης  –  παραλαβής  με  το  οποίο  ο  ανάδοχος 
παραλαμβάνει  τις  δηλώσεις  ιδιοκτησίας  και  τις 
ενστάσεις  που  κατατέθηκαν  στον  Δήμο  κατά  την 
ανάρτηση της κτηματογραφικής αποτύπωσης.

9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου  13964/5-9-2006 έγγραφο με 
το  οποίο  ο  ανάδοχος  παραδίδει  διορθωμένα  τα 
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κτηματογραφικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς 
πίνακες.

10.Το  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  15465/25-9-2006 έγγραφο 
παράδοσης  –  παραλαβής  με  το  οποίο  ο  ανάδοχος 
παραλαμβάνει από τον Δήμο δηλώσεις ιδιοκτησίας και 
ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά την 2η ανάρτηση των 
κτηματολογικών διαγραμμάτων.

11.Το με αριθμό πρωτοκόλλου 16738/12-10-2006 έγγραφο με 
το  οποίο  ο  ανάδοχος  παραδίδει  διορθωμένα  τα 
κτηματολογικά διαγράμματα και τους πίνακες μετά τις 
δηλώσεις ιδιοκτησίας της 2ης ανάρτησης.

12.Το με αριθμό πρωτοκόλλου 19589/1-12-2006 έγγραφο με 
το  οποίο  ο  ανάδοχος  παραλαμβάνει  από  τον  Δήμο 
δηλώσεις ιδιοκτησίας για ταξινόμηση και επεξεργασία.

13.Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3930/9-3-2007 έγγραφο με το 
οποίο  ο  ανάδοχος  παραδίδει  διορθωμένα  τα 
κτηματολογικά διαγράμματα και τους πίνακες.

14.Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3931/9-3-2007 με το οποίο ο 
ανάδοχος  επιστρέφει  στον  Δήμο  τις  δηλώσεις 
ιδιοκτησίας.

15.Το με αριθμό πρωτοκόλλου  5892/19-4-2007 έγγραφο με 
το  οποίο  ο  ανάδοχος  υποβάλλει  στον  Δήμο  τον  1ο 

Συγκριτικό  Πίνακα  της  εν  λόγω  μελέτης,  ο  οποίος 
αφορά  στον  καθορισμό  της  αμοιβής  για  κάθε  μελέτη 
(Τοπογραφία, Πολεοδομικά).

16.Την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  259/2007 Απόφαση  του 
Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  με  την  οποία 
εγκρίνεται ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης.

17.Το με αριθμό πρωτοκόλλου  15051/2-10-2007 του Δήμου 
με  το  οποίο  δίνεται  εντολή  για  να  ξεκινήσει  η 
εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης.

18.Το με αριθμό πρωτοκόλλου 18324/4-12-2007 έγγραφο με 
το  οποίο  ο  ανάδοχος  υποβάλλει  την  α’  φάση  της 
πολεοδομικής μελέτης.

19.Την  133/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με 
την  οποία  παραλαμβάνεται  το  Α'  στάδιο  (Ανάλυση  – 
Προμελέτη)  της  Β'  φάσης  (Πολεοδομική  μελέτη)  της 
μελέτης.

20.Το με αριθμό πρωτοκόλλου  4302/19-4-2010 έγγραφο με 
το  οποίο  δίνεται  εντολή  στους  αναδόχους  για  τη 
σύνταξη  της  Β’  φάσης  της  Πολεοδόμησης  λαμβάνοντας 
υπόψη  τις  κατευθύνσεις  της  Β2  Φάσης  του  Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου.

21.Το με αριθμό πρωτοκόλλου  5019/30-4-2010  έγγραφο με 
το οποίο υποβάλλεται από τους αναδόχους η Β1 φάση 
της Πολεοδομικής  μελέτης.
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22.Την  131/2010 απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του 
Δ.. Ξυλοκάστρου, με την οποία παραλαμβάνεται η Β1 
φάση Πολεοδομικής μελέτης.

23.Την με αριθμό πρωτοκόλλου 7425/9-6-2010 επιστολή της 
Τ.Υ. με την οποία δίνεται εντολή προς τους μελετητές 
να προχωρήσουν στην έναρξη της σύνταξης του σταδίου 
των πράξεων εφαρμογής της μελέτης.

24.Το με αριθμό πρωτοκόλλου 9022/9-7-2010 έγγραφο με το 
οποίο οι ανάδοχοι υποβάλλουν την προκαταρκτική πράξη 
εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.

25.Το με αριθμό πρωτοκόλλου 7465/10-5-2013 έγγραφο του 
Αναδόχου με θέμα “λύση της υπ αριθμόν 15321/18-10-
2005 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξυλοκάστρου και την 
Σύμπραξη  Μελετητικών  γραφείων  Αναστασίας  Λαγουδάκη 
και  Γεώργιου  Β.  Μπάρτζη  που  αφορά  την  μελέτη  με 
τίτλο:  “ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ  ΚΑΙ  ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΓΙΑ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΟΛΗΣ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ”

26.Την 96/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. 
Ξυλοκάστρου  –  Ευρωστίνης  σύμφωνα  με  την  οποία 
αποφασίζεται να μην λυθεί η παραπάνω Σύμβαση.

27.Την με αριθμό πρωτοκόλλου 12161/18-7-2014 καινούργια 
αίτηση του Αναδόχου με θέμα: “ Λύση σύμβασης μεταξύ 
του  Δήμου  Ξυλοκάστρου  και  της  σύμπραξης  των 
Μελετητικών  γραφείων  Αναστασίας  Λαγουδάκη  και 
Γεώργιου  Β.  Μπάρτζη  που  αφορά  την  μελέτη 
“ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ  ΚΑΙ  ΠΡΑΞΕΙΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ”

28.Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται σε 
263 ημερολογιακές ημέρες και υπολογίζεται ως εξής: 
158  ημέρες  για  εκπόνηση  μελέτης  Α  φάσης  (από 
9/12/2005 εντολή έναρξης της μελέτης μέχρι 16/5/2006 
παράδοση  Α  φάσης),  63  ημέρες  για  εκπόνηση  του  Α 
σταδίου της Β φάσης (προμελέτη Πολεοδομικής μελέτης) 
(2/10/2007 εντολή έναρξης της Β φάσης έως 4/12/2007 
παράδοση της μελέτης από τον Ανάδοχο), 11 ημέρες για 
μελέτη Β1 φάσης (19/4/2010 εντολή έναρξης μελέτης Β1 
φάσης  έως  30/4/2010  παράδοση  μελέτης  από  Ανάδοχο) 
και 31 ημέρες για την μελέτη των πράξεων εφαρμογής 
(9/6/2010  η  εντολή  έναρξης  των  πράξεων  εφαρμογής 
μέχρι  9/7/2010  για  την  παράδοση  των  πράξεων 
εφαρμογής στην Υπηρεσία). Ο υπολειπόμενος χρόνος της 
μελέτης υπολογίζεται σε 137 ημερολογιακές ημέρες.

29.Το  χρονικό  διάστημα  από  9-7-2010,  ημερομηνία  κατά 
την  οποία  οι  ανάδοχοι  υπέβαλλαν  την  προκαταρκτική 
πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης, μέχρι 10-
5-2013 ημερομηνία κατά την οποία οι ανάδοχοι ζήτησαν 
τη λύση της σύμβασης της μελέτης δεν έχει δοθεί σε 
αυτούς καμιά εντολή για συνέχιση της μελέτης και το 
διάστημα αυτό είναι 1036 ημερολογιακές ημέρες.
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30.Στο διάστημα που μεσολάβησε από το πρώτο έγγραφο των 
αναδόχων μέχρι το δεύτερο ήτοι από 10-5-2013 μέχρι 
18-7-2014 δε δόθηκε καμιά εντολή στους αναδόχους για 
συνέχιση της μελέτης παρά την λήψη της υπ’ αριθμ. 
96/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
και το διάστημα αυτό είναι 434 ημερολογιακές ημέρες.

31.Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του 
Ν.716/77  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  συνεχίσει  την 
εκπόνηση  της  μελέτης  μέχρι  επί  πλέον  χρονικού 
διαστήματος το οποίο δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο της 
κατά τη σύμβαση συνολικής προθεσμίας και σε αντίθετη 
περίπτωση  ήτοι  για  μεγαλύτερο  χρονικό  διάστημα  η 
συνέχιση  της  εκπόνησης  της  μελέτης  γίνεται  με  τη 
συναίνεση του αναδόχου και μετά από αποζημίωσή του. 
Η χρονική διάρκεια την εν λόγω σύμβασης είναι 400 
ημερολογιακές ημέρες και το οριζόμενο διάστημα στο 
άρθρο 20 του Ν.716/77 για υποχρεωτική συνέχιση της 
εκπόνησης της μελέτης από τον ανάδοχο είναι 1/3  x 
400 = 134 ημερολογιακές ημέρες.

32.Το συνολικό χρονικό διάστημα χωρίς να δοθεί εντολή 
στους  αναδόχους  για  συνέχιση  της  εκπόνησης  της 
μελέτης είναι συνολικά 1470 ημερολογιακές ημέρες.

33.Δεν υπάρχει η απαιτούμενη συναίνεση των αναδόχων για 
τη συνέχιση της μελέτης σύμφωνα με την §5 του άρθρου 
21 του Ν. 716/77 αφού έχουν ασκήσει το δικαίωμα από 
το  νόμο,  με  δύο  έγγραφά  τους,  για  τη  λύση  της 
σύμβασης και ως εκ τούτου η εν λόγω σύμβαση έχει 
αυτοδίκαια λυθεί.

34.Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο για τις μέχρι σήμερα 
μελέτες που έχει παραδώσει ανέρχεται στο ποσό των 
155.865,17 € σε συνολικό προϋπολογισμό 283.220,00 €.

35.Τον σχετικό φάκελο της εργολαβίας από όπου προκύπτει 
ότι  έχουν  κατατεθεί  στην  υπηρεσία  οι  κάτωθι 
εγγυητικές επιστολές: 

           α)Υπ’ αριθμό 1296791/29-9-2005 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
ποσού: 3.500,00 €     
           β) Υπ’ αριθμό 1297107/30-9-2005 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
ποσού: 6.250,00 €   

Εισηγούμαστε 
Τη  λύση  της  15321/18-10-2005  σύμβασης  με  τίτλο 
“ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ  ΚΑΙ  ΠΡΑΞΕΙΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΟΛΗΣ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ”  βάση  του 
άρθρου  21   παράγραφος  3  του  Ν.  716/77  και  μετά  από 
επιθυμία του Αναδόχου, που εκφράστηκε με τα 7465/10-5-
2013 και 12161/18-7-2014 έγγραφα του Αναδόχου προς την 
Τεχνική Υπηρεσία και την 20348/11-12-2014 υπεύθυνη δήλωση 
του, με την οποία δηλώνει ότι δεν επιθυμεί οποιαδήποτε 
πρόσθετη αποζημίωση.
     Κατόπιν   ο   κ.  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Συμβούλιο  να 
αποφασίσει σχετικά.
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Και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και μετά 
από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη λύση της αριθμ. 15321/18-10-2005 σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Ξυλοκάστρου και την Σύμπραξη Μελετητικών 
γραφείων Αναστασίας Λαγουδάκη και Γεώργιου Β. Μπάρτζη που 
αφορά την μελέτη με τίτλο: “ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΑΞΕΙΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΓΙΑ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΟΛΗΣ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ” βάση  του  άρθρου  21   παράγραφος  3  του  Ν. 
716/77 και μετά από επιθυμία του Αναδόχου, που εκφράστηκε 
με  τα  7465/10-5-2013  και  12161/18-7-2014  έγγραφα  του 
Αναδόχου προς την Τεχνική Υπηρεσία και την 20348/11-12-
2014 υπεύθυνη δήλωση του, με την οποία δηλώνει ότι δεν 
επιθυμεί οποιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση.

Επιστρέφει τις κάτωθι εγγυητικές επιστολές: α)Υπ’ 
αριθμό 1296791/29-9-2005 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ποσού: 3.500,00 € 
και 
β) Υπ’ αριθμό 1297107/30-9-2005 Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού: 
6.250,00 €.    

   
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.332/2014
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφή                        υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                        ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

Ε/Δ
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