
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 22/2014 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

 

Στο Δερβένι και στην αίθουσα του Πνευματικού 

Ενοριακού κέντρου Δερβενίου, συνεδρίασε σε δημόσια 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-

Ευρωστίνης, σήμερα την 17/11/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

19:00 κατόπιν της αρ 211/2014 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου με αριθμό 18760 και ημερομηνία 13/11/2014 που 

επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του  άρθρου  67  του Νόμου 3852/2010. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος 

Δημήτριος  Τσαγρής,  ειδικός γραμματέας  του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία 

δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων  ευρέθηκαν 

παρόντες 23.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2) Καλύβας 

Παναγιώτης 3) Κεκερής Νικόλαος 4) Δουβής Δημήτριος 5) 

Κάσσιος Δημήτριος 6) Κουσουλός Κων/νος  7) Κατσούλης Ηλίας 

8) Αλογογιάννης Εμμανουήλ 9) Σκόνδρας Αθανάσιος 10) Κλειώση 

Αγγελική 11)  Ματσούκας Γεώργιος 12) Χώλεση – Μαγγίνα 

Σταυρούλα 13)Τσιώτος Βλάσιος 14) Αποστολόπουλος Σπυρίδων 

15) Μαστέλλου-Βασιλάκη Γεωργία 16) Καραβάς Ανδρέας 17) 

Λάσκος Νικόλαος 18) Γκαϊνά Ευφροσύνη 19) Ζάρρος Ανδρέας 20) 

Σακκούλας Ηλίας 21) Ψυχογιός Κων/νος 22) Φίλης Χαράλαμπος 

23) Μπρακούλιας Θεοφάνης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Χαρτσιάς Αλέξανδρος 2) 

Γκιολής Αναστάσιος 3) Ράλλης Απόστολος 4) Παναγουλόπουλος 

Αναστάσιος αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 

  

Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου 

και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα 

θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Συμβουλίων Νέων. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος  κ. 

Ηλίας Ανδρικόπουλος. 

                                                                                                                                                                    

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.296/2014 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης της 

υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-

ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» 

 

   Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας 

το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 

στον κ. Δήμαρχο  ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα της 
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ημερησίας διάταξης περί έγκρισης 1
ου
 Α.Π.Ε  του έργου 

«Τεχνική βοήθεια του Δ. Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης» βάσει  

της αριθ. 26/2013 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

εργολαβίας ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΔΕ XL ENCINEERING 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ θέτοντας  

υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:  

Το αριθμ.17786/30-10-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου  που διαβιβάζει τον 1
ον
   Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Ο 1
ος
 ΑΠΕ συντάσσεται με σκοπό να συμπεριλάβει την μείωση 

του φυσικού αντικειμένου λόγω της μη σύνταξης της μελέτης 

για το 4ο δημοτικό σχολείο Ξυλοκάστρου. Πράγματι τα 

Ανάδοχα συμπράττοντα γραφεία είχαν αναλάβει την υποχρέωση 

να παρέχουν τεχνική υποστήριξη προκειμένου να συνταχθούν 

οι απαιτούμενες μελέτες και να εκδοθούν οικοδομικές 

άδειες και Τεχνικά δελτία πράξης για τα σχολεία 3ο 

δημοτικό, 4ο δημοτικό και 3ο νηπιαγωγείο Ξυλοκάστρου. 

Ομως παρά τις προσπάθειες του δήμου δεν κατέστη δυνατόν 

να  οριστικοποιηθεί η παραχώρηση του οικοπέδου, που είχε 

βρει ο Δήμος με σκοπό την χωροθέτηση του 4ου δημοτικού 

σχολείου.  

Ο Δ. Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προχώρησε στην σύναψη της 

παραπάνω σύμβασης με σκοπό, ανάμεσα σε άλλες εργασίες,  

την παροχή τεχνικής βοήθειας για την εκπόνηση μελέτης για 

το 4
ο
 Δημοτικό σχολείο Ξυλοκάστρου. Το σχολείο ήταν να 

χωροθετηθεί σε γήπεδο ιδιοκτησίας του Υπουργείου Γεωργίας 

και πιο συγκεκριμένα σε οικόπεδο που αυτή την στιγμή 

αποτελεί τμήμα του Δενδροκομικού σταθμού. Για το 

συγκεκριμένο γήπεδο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει εκφράσει την πρόθεση 

της να το παραχωρήσει, με βάση το 3801/39987/1-4-2013 

έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 

Γεν. Δ/νση Φυτικής παραγωγής, Δ/νση Εισροών Φυτικής 

παραγωγής, Τμήμα Β’ (ΠΟΥ Δενδρωδών & Αμπέλου).   

Ο Δήμος με βάση την επεκφρασμένη θέση του Υπουργείου, 

προχώρησε σε ενέργειες με σκοπό την επίσπευση των 

διαδικασιών για την παραχώρηση του οικοπέδου. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε: 

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 

ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ.ΘΡΗ.ΠΟΛ.ΑΘ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ03-ε/2570 στις 17-

6-2013 έγγραφο της Υ.ΝΕ.Μ.Τ.Ε.Δ.Ε. (Υπηρεσία 

Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών εργων Δυτικής Ελλάδος) 

περί σύμφωνης γνώμης 

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4542/5-6-2013 της 25ης 

Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων περί σύμφωνης γνώμης 

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου Φ6Β/03875 στις 13-6-2013 

της ΛΖ εφορείας προιστορικών & κλασικών αρχαιοτήτων 

περί σύμφωνης γνώμης 

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1478/10-6-2013 του 

Δασαρχείου Ξυλοκάστρου περί σύμφωνης γνώμης 

 Την 175/2013 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ξυλοκάστρου – 
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Ευρωστίνης περί “γνωμοδότησης ΔΣ για χρήσεις γης σε 

οικόπεδο που ζητήθηκε για παραχώρηση από ΠΕΓΕΑΛ” 

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1220/13/11-7-2013 έγγραφο 

της Πολεοδομίας Ξυλοκάστρου για καθορισμό όρων 

δόμησης του οικοπέδου 

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 194/27-9-2013 έγγραφο του 

Δεντροκομικού Σταθμού Ξυλοκάστρου με θέμα: “Νομικό 

και πραγματικό καθεστώς δεντροκομικού σταθμού 

Ξυλοκάστρου”  

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 19090/15-10-2013 έγγραφο 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση 

Περιφερειακής αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, 

Διεύθυνση αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής ΠΕ 

Κορινθίας, Τμήμα Φυτικής Ζωικής παραγωγής με θέμα: 

“Χαρακτηρισμός αγροτεμαχίου από άποψη 

παραγωγικότητας” 

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1937/576/13-1-2014 έγγραφο 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα: “παραχώρηση 

ακινήτου στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για 

κατασκευή σχολείου” 

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 852/8468/21-5-2014 νέο 

έγγραφο της Πολεοδομίας Ξυλοκάστρου για καθορισμό 

όρων δόμησης του οικοπέδου 

Τέλος και αφού ο Ανάδοχος της Τεχνικής Βοήθειας είχε 

ξεκινήσει τις εργασίες υποστήριξης της μελέτης, ο Δήμος 

με τα 9829/10-6-2014 & 9830/10-6-2014 ζήτησε από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων να μεριμνήσει 

για την παραχώρηση του οικοπέδου στον Δήμο. Τελικά παρά 

την επεκφρασμένη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου, το 

οικόπεδο δεν έχει παραχωρηθεί μέχρι σήμερα.  

Για τους λόγους αυτούς η Τ.Υ. Ζητάει: 

1. Την έγκριση της μείωσης του αντικειμένου του έργου 
με την μη σύνταξη μελέτης καθώς και όλων των 

απαιτούμενων ενεργειών για το 4ο δημοτικό σχολείο 

Ξυλοκάστρου. 

2. Την έγκριση του παρόντα μειωτικού ΑΠΕ. Ο μειωτικός 
ΑΠΕ συντάσσεται με βάση συντελεστή σ=0,7749 του 

οποίου η ανάλυση του υπολογισμού του επισυνάπτεται. 

3. Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο για 

ένα (1) μήνα έως τις 30/11/2014, για την παράδοση 

των παραδοτέων με αριθμό 2 και 3. Η παράταση 

ζητείται λόγω της σύνταξης και έγκρισης του ΑΠΕ. Η 

αίτηση για παράταση έχει αριθμό πρωτοκόλλου 

17859/23-10-2014 και επισυνάπτεται. 

Ο Ανάδοχος έχει παραδώσει το 1ο παραδοτέο (όλες τις 

απαιτούμενες μελέτες) στις 30/9/2014 και έχει ξεκινήσει 

την διαδικασία για το 2ο και 3ο παραδοτέο 

(αδειοδοτήσεις), για το 3ο δημοτικό και το 3ο νηπιαγωγείο 

Ξυλοκάστρου.  

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δημοτικός σύμβουλος κ. 
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Αποστολόπουλος ο οποίος ανέφερε ότι το κόστος για την 

συγκεκριμένη μελέτη είναι υπερβολικό. Στη συνέχεια η 

δημοτική σύμβουλος κ. Μαστέλλου είπε ότι ήταν καθαρή 

μελέτη και έπρεπε να εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. 

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 1ου 

Α.Π.  του ανωτέρω έργου και χορήγηση παράτασης και κάλεσε 

το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και 

αφού έλαβε υπόψη του τον ανωτέρω Α.Π.,  τις διατάξεις του 

άρθρου 55  του Π.Δ. 609 /85, την ανωτέρω εισήγηση.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει τον 1
ο
 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» που εκτελείται 

βάσει  της αριθ. 26/2013 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας 

προϋπολογισμού 50.000,00 €, εργολαβίας ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΑ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΔΕ XL ENCINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΕΠΕ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ συνολική απαιτούμενη δαπάνη με 

τον παρόντα Α.Π ανέρχεται στο ποσό των 49.500,00 € 

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» που εκτελείται βάση της 

αριθμ.26/2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ 23%, εργολαβίας 

ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΔΕ XL ENCINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ μέχρι 30/11/2014.  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας: 1)Τσιώτος 

Βλάσιος 2)) Λάσκος Νικόλαος 3) Γκαϊνά Ευφροσύνη 

4)Αποστολόπουλος Σπυρίδων 5) Μαστέλλου-Βασιλάκη Γεωργία 

6) Καραβάς Ανδρέας  ψήφισαν ΠΑΡΩΝ 

             Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 296/2014. 

   Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε/Δ 


