
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 5/2014 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

 
Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας 

Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 24/2/2014, ημέρα 
Δευτέρα  και ώρα 20:30 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 2906 και ημερομηνία 20/2/2014 που 
επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  
άρθρου  67  του Νόμου 3852/2010. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος 
Δημήτριος  Τσαγρής,  ειδικός γραμματέας  του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε 

σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων  ευρέθηκαν παρόντες 20. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1) Μενούνος Περικλής 
(Πρόεδρος)  2)  Καζάνη Χριστίνα 3) Καραβάς Ανδρέας 4) Μετεβελής 
Γεώργιος 5) Γκιόκας Γεώργιος  6) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα  7) Λογοθέτης 

Διονύσιος 8) Κολοτούρος Λάμπρος 9) Δούρης Σωτήριος   10) Αρφαριώτη-
Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 11) Κανακάρη-Βγενή Πόπη 12) Λύρας Χρήστος 
13) Σκούρας Δημήτριος 14) Νιάρος Ηλίας, 15)   Καλύβας Παναγιώτης, 16) 

Γιαννοπούλου Ιωάννα 17) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 18) Ζάρρος Ανδρέας , 
19) Ψαράκης Παναγιώτης 20) Γκαϊνά Ευφροσύνη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Λιάκουρας Δημήτριος 2) 
Νάτσιος Αντώνιος 3) Κούκιος Κων/νος, 4)  Αλογογιάννη Πηνελόπη 5) 

Γκιολής Αναστάσιος 6) Αλογογιάννης Βλάσιος 7) Κεκερής Νικόλαος, οι 
οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 

 
 Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι 
Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους 

αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης 
Κλαδούχος. 

Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι 
Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους 

αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων. 
 
*Οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Σκούρας Δημήτριος, Καλύβας Παναγιώτης, 

Νιάρος Ηλίας, Γιαννοπούλου Ιωάννα, Ζάρρος Ανδρέας, Γκαϊνά Ευφροσύνη, 
Ψαράκης Παναγιώτης, έχουν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση. 

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης 
Κλαδούχος. 
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ΘΕΜΑ: « Xορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 
 

Ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης περί 
«Xορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» έδωσε το λόγο στον κ.Δήμαρχο ο οποίος είπε ότι το έργο 
εκτελείται βάση της αριθμ. 20/2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 
προϋπολογισμού 128.557,00€ € με ΦΠΑ 23% εργολαβίας Δ. ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ & ΣΙΑ Ε.Ε 
και  έθεσε υπόψη το αριθμ.2362/2014 αίτημα του αναδόχου με το οποίο ζητά 
παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για (1)ένα μήνα για σύνταξη και 
έγκριση ΑΠΕ. 
Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. έγγραφο 2362/2014, εισηγείται   τη χορήγηση 
γενικής παράτασης  προθεσμίας  μέχρι 19.3.2014 για τις εργασίες με αναθεώρηση 
επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
Στη συνέχεια  ο κ. Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά . 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά  από διαλογική 
συζήτηση. 

 
                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 
 

Χορηγεί  παράταση προθεσμίας στο έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ» , που εκτελείται βάση της αριθμ.20/2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου, προϋπολογισμού 28.557,00 € με ΦΠΑ 23%,  εργολαβίας  ΔΞ ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. , μέχρι 19.2.2014 για  τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της 
μελέτης. 
 

           Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 58/2014. 

 
            Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ   ΜΕΝΟΥΝΟΣ 
Γ/Α 


