
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 17/2015
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας 
Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο  του  Δήμου  Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,  σήμερα  την 
25/11/2015, ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  19:00 ύστερα  από 
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 
16872 και ημερομηνία 20/11/2015 που επιδόθηκε σε κάθε έναν 
Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 
του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος 
Δημήτριος   Τσαγρής,   ειδικός  γραμματέας   του  Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία 
δεδομένου ότι σε σύνολο  27 Δημοτικών Συμβούλων  βρέθηκαν 
παρόντες 25. 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2) 
Καλύβας  Παναγιώτης  3)  Κεκερής  Νικόλαος 4)   Ματσούκας 
Γεώργιος 5)  Κάσσιος  Δημήτριος 6)   Κατσούλης  Ηλίας   7) 
Σκόνδρας  Αθανάσιος 8)  Αλογογιάννης  Εμμανουήλ 9)  Μαγγίνα 
Σταυρούλα 10)  Δουβής  Δημήτριος 11)  Παναγουλόπουλος 
Αναστάσιος 12)  Κλειώση Αγγελική 13) Κουσουλός Κων/νος 14) 
Ράλλης  Απόστολος  15)  Τσιώτος  Βλάσιος 16)Λάσκος  Νικόλαος 
17)  Γκαϊνά  Ευφροσύνη  18)  Μαστέλλου  Βασιλάκη  Γεωργία 19) 
Καραβάς Ανδρέας 20) Ζάρρος  Ανδρέας 21) Φίλης Χαράλαμπος 
22) Σακκούλας  Ηλίας  23)  Αποστολόπουλος  Σπυρίδων  24) 
Ψυχογιός Κων/νος 25) Μπρακούλιας Θεοφάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  1)  Χαρτσιάς  Αλέξανδρος  2) 
Γκιολής  Αναστάσιος  ,  οι  οποίοι  δεν  προσήλθαν  αν  και 
προσκλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου 
και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα 
θέματα  που  τους  αφορούν  και  οι  Πρόεδροι  των  Τοπικών 
Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος  κ. 
Ηλίας Ανδρικόπουλος.

                               
            ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.324/2015

ΘΕΜΑ:«Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση 
αγροτικού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Λαγκαδεϊκων από τα 
όρια του οικισμού Λαγκαδεϊκων έως τα όρια του οικισμού 
Άνω Καλλιθέας»



  
   Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας 
το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  κ.  Δήμαρχο   ο  οποίος  εισηγήθηκε  το  θέμα  της 
ημερησίας  διάταξης  περί  έγκρισης  1ου Α.Π.Ε   του  έργου 
««Ασφαλτόστρωση  αγροτικού  δρόμου  στην  Τοπική  Κοινότητα 
Λαγκαδεϊκων από τα όρια του οικισμού Λαγκαδεϊκων έως τα 
όρια του οικισμού Άνω Καλλιθέας» βάσει  της αριθ. 25/2014 
Μελέτης  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας,  εργολαβίας  «  ΜΑΡΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ.- Ε.Δ.Ε» θέτοντας 
υπόψη του Συμβουλίου τα εξής: 
Ο  1ος ΑΠΕ  συντάσσεται  με  σκοπό  να  συμπεριλάβει  τις 
αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προκύπτουν εργασίες από: 
1. Την αύξηση των ποσοτήτων σε δέκα (10) εργασίες, και 
πιο συγκεκριμένα στην αύξηση σε Γενικές εκσκαφές (ΑΤ1), 
Διάνοιξη  τάφρου  (ΑΤ3),  κατασκευές  με  σκυρόδεμα  C16/20 
(ΑΤ9)  ,  σιδηρός  οπλισμός  (ΑΤ10)  οπλισμός  με  πλέγμα 
(ΑΤ11),  υπόβαση  οδοστρωσίας  (ΑΤ15),  βάση  οδοστρωσίας 
(ΑΤ16), ασφαλτική προεπάλειψη (ΑΤ17) και ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας (ΑΤ18).
2. Την μείωση των ποσοτήτων σε εννέα (9) εργασίες και πιο 
συγκεκριμένα από την μείωση σε άρση καταπτώσεων (ΑΤ2), 
διάνοιξη  τάφρου  σε  βραχώδες  έδαφος  (ΑΤ4),  καθαρισμός 
τάφρου  (ΑΤ5),  εκσκαφή  θεμελίων  τεχνικών  έργων  (ΑΤ6), 
μεταβατικά  επιχώματα  (ΑΤ7),  κατασκευές  με  σκυρόδεμα 
C12/15  (ΑΤ8),  τσιμεντοσωλήνες  διαμέτρου  Φ800  (ΑΤ12) 
τσιμεντοσωλήνες  διαμέτρου  Φ400  (ΑΤ13),  σωλήνες  PVC 
διαμέτρου Φ200 (ΑΤ14)
Οι αλλαγές αυτές θεωρείται ότι προέκυψαν από παραλείψεις 
και  σφάλματα  της  προμέτρησης  της  μελέτης  καθώς  και 
απαιτήσεις της κατασκευής και μπορούν να καλυφθούν από τα 
απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με το αρθρο 57 
παρ 3 του Ν3669/08. Για τις εργασίες αυτές έχουμε ανάλωση 
απροβλέπτων ενώ παραμένουν αδιάθετα 0,05 €. 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ 1  ου   ΑΠΕ.  
Στον 1Ο ΑΠΕ πληρούνται όλοι οι έλεγχοι. Πράγματι: 
Όσον αφορά τους ελέγχους των «επί πλέον» και «επί έλατον» 
δαπανών έχουμε:
1ος έλεγχος: μεταβολή (αύξηση ή μείωση) της συμβατικής 
δαπάνης μέχρι 20%
|επί πλέον-επί έλατον|<20%
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και 
αφού έλαβε υπόψη του τον ανωτέρω Α.Π.,  τις διατάξεις του 
άρθρου 55  του Π.Δ. 609 /85, την ανωτέρω εισήγηση ,τα 
αριθμ.20616/19-11-2015 και 18434/9-11-2015 του Υπουργείου 
Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  καθώς  και  το  αριθμ. 
36/23-11-2015 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ



Εγκρίνει  τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  του 
έργου«Ασφαλτόστρωση  αγροτικού  δρόμου  στην  Τοπική 
Κοινότητα  Λαγκαδεϊκων  από  τα  όρια  του  οικισμού 
Λαγκαδεϊκων έως τα όρια του οικισμού Άνω Καλλιθέας»  που 
εκτελείται βάσει  της αριθ. 25/2014 Μελέτης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας προϋπολογισμού 200.000,10 €, εργολαβίας « ΜΑΡΙΑ 
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ.- Ε.Δ.Ε»  
Η  συνολική  απαιτούμενη  δαπάνη  με  τον  παρόντα  Α.Π 
ανέρχεται στο ποσό των 140.000,06 €
Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  παρ  8  του  Ν. 
3852/2010  στη  συνεδρίαση  κλήθηκε  και  ο  πρόεδρος   της 
Τοπικής Κοινότητας Λαγκαδεϊκων και Καλλιθέας οι οποίοι 
δεν παρευρέθηκαν.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 324/2015.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

Ε/Δ
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