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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας 

Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο  του  Δήμου  Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,  σήμερα  την 
29/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 ύστερα από πρόσκληση 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό  18647  και 
ημερομηνία  23/12/2015 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό 
Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67  του 
Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος 
ειδικός  γραμματέας  κ.  Τσαγρής  Δημήτριος   του  Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία 
δεδομένου ότι σε σύνολο  27 Δημοτικών Συμβούλων  ευρέθηκαν 
παρόντες 17
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2) Καλύβας 
Παναγιώτης  3)Κάσσιος  Δημήτριος  4)  Ράλλης  Απόστολος 5) 
Χαρτσιάς  Αλέξανδρος   6)  Σκόνδρας  Αθανάσιος  7)  Κλειώση 
Αγγελική  8)Ματσούκας  Γεώργιος  9)  Μαγγίνα  Σταυρούλα  10) 
Αλογογιάννης  Εμμανουήλ  11)Κουσουλός  Κων/νος  12) Κεκερής 
Νικόλαος,13)Παναγουλόπουλος  Αναστάσιος  14)  Αποστολόπουλος 
Σπυρίδων 15) Λάσκος Νικόλαος, 16)Μαστέλλου-Βασιλάκη Γεωργία 
17) Μπρακούλιας Θεοφάνης 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Γκιολής Αναστάσιος 2)Δουβής 
Δημήτριος  3)Κατσούλης  Ηλίας 4)Καραβάς  Ανδρέας  5)  Γκαϊνά 
Ευφροσύνη 6) Ζάρρος Ανδρέας,7) Ψυχογιός Κων/νος 8) Φίλης 
Χαράλαμπος 9) Σακκούλας Ηλίας,10) Τσιώτος Βλάσιος αν και 
προσκλήθηκαν νόμιμα.
 
Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου 
και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα 
θέματα  που  τους  αφορούν  και  οι  Πρόεδροι  των  Τοπικών 
Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος   κ. 
Ηλίας Ανδρικόπουλος.

  
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 362/2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου 
     «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ»

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας 
το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον Αντιδήμαρχο κ. Κάσσιο Δημήτριο ο οποίος είπε:
Το  έργο  εκτελείται  βάση  της  αριθμ.06/2015  μελέτης  της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 19.574,00 € 



με ΦΠΑ 23% εργολαβίας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.  και έθεσε υπόψη το 
αριθμ.18460/18-12-2015  αίτημα  της  αναδόχου  με  το  οποίο 
ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. 
Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. έγγραφο 18580/22/12/2015, 
με θέμα «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΑΠΟΦΥΓΗ  ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ»  εισηγείται  την  χορήγηση 
γενικής  παράτασης  μέχρι  31-3-2016  για  τις  εργασίες  με 
αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου.
Στη  συνέχεια  ο  κ.  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Συμβούλιο  να 
αποφασίσει σχετικά . 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και 
μετά από διαλογική συζήτηση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί  παράταση  προθεσμίας  στο  έργο: «ΑΠΟΣΥΡΣΗ  ΥΛΙΚΩΝ 
ΓΙΑ  ΑΠΟΦΥΓΗ  ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ» που  εκτελείται  βάση  της 
αριθμ.06/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 
προϋπολογισμού  19.574,00  €  με  ΦΠΑ  23%,  εργολαβίας 
ΠΙΣΤΕΥΟΣ  Α.Ε., μέχρι  31/3/2016  για  τις  εργασίες   με 
αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 362/2015.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

Ε/Δ
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