
                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
              ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 16/2016

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου,
συνεδρίασε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 31/10/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό
14745  και  ημερομηνία  27/10/2016 που  επιδόθηκε  σε  κάθε  έναν  Δημοτικό
Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67  του Νόμου 3852/2010.
  Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος  Τσαγρής Δημήτριος
ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27
Δημοτικών Συμβούλων  ευρέθηκαν παρόντες 25

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)  Νιάρρος  Ηλίας  2)  Καλύβας
Παναγιώτης  3)Κάσσιος  Δημήτριος  4)Ματσούκας    Γεώργιος   5)    Κλειώση
Αγγελική 6)  Μαγγίνα  Σταυρούλα  7)  Αλογογιάννης  Εμμανουήλ  8) Χαρτσιάς
Αλέξανδρος  9)   Σκόνδρας  Αθανάσιος  10)  Κουσουλός  Κων/νος  11)
Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 12) Κατσούλης Ηλίας 13) Δουβής Δημήτριος 14)
Ράλλης  Απόστολος  15)  Κεκερής  Νικόλαος  16)Τσιώτος  Βλάσιος  17)  Λάσκος
Νικόλαος  18) Καραβάς Ανδρέας 19) Αποστολόπουλος Σπυρίδων 20) Μαστέλλου
Βασιλάκη Γεωργία 21)  Γκαϊνά Ευφροσύνη 22) Ζάρρος Ανδρέας 23)  Ψυχογιός
Κων/νος 24) Σακκούλας Ηλίας 25) Μπρακούλιας Θεοφάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  1)  Γκιολής  Αναστάσιος 2)  Φίλης
Χαράλαμπος  αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι-
εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι
Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη  συνεδρίαση  κλήθηκε  και  παρευρέθηκε  και  ο  Δήμαρχος   κ.  Ηλίας
Ανδρικόπουλος.
 
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ματσούκας Γεώργιος δήλωσε ότι απέχει στο θέμα
αυτό και εξήλθε της αιθούσης.                                                   

                     ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 252/2016

ΘΕΜΑ:  ”Έγκριση  1ου ΑΠΕ  έργου  «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΤΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ  ΖΩΝΗΣ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΤΟΥ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΑΠΟ
ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ ” 

 
Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα
της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ Καλύβα Παναγιώτη



ο οποίος  έθεσε  υπόψη του συμβουλίου το  αρ 14801/31/10-2016 έγγραφο της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με το οποίο υποβάλλεται  προς έγκριση ο  1ος

ΑΠΕ   του  έργου   «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΤΗΣ  ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ
ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ”
καθώς και η αιτιολογική έκθεση η οποία έχει ως εξής: 

  Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η
που συνοδεύει τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου

Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Α   Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ
Μελέτη 2.225.400,00 24.600,00
Σύμβαση 1.079.529,35 24.600,00
Παρών Α.Π. 159.249,03
Διαφορά (ποσό) -920.280,32

 Μελέτη Σύμβαση 1ος Α.Π.Ε. Επιπλέον Επί
Ελατον

Εργασίες 1.291.609,23 626.552,34 86.047,64  540.504,70
ΓΕ & ΟΕ 232.489,66 112.779,42 15.488,57  97.290,85
Απρόβλεπτα 228.614,83 110.899,76 0,00  110.899,76
Άθροισμα 1.752.713,72 850.231,52 101.536,21  748.695,31
Αναθεώρηση 56.554,57 27.434,62 0,00  27.434,62
απολογιστικά φορέα 
(υπογειοποίηση δικτύου 
ΔΕΗ)

20.000,00  0,00   

αξία υλικών επί τόπου του 
έργου

  5.042,26 5.042,26  

Αποζημίωση για το 
τεκμαιρόμενο όφελος του 
Αναδόχου

  27.886,99 27.886,99  

ΦΠΑ 420.731,71 201.863,21 24.783,57  177.079,64
ΣΥΝΟΛΑ 2.250.000,00 1.079.529,35 159.249,03  920.280,32

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Η 30/2011 μελέτη έχει τίτλο: «Βιοκλιματική ανάπλαση της παραλιακής
ζώνης της πόλης του Ξυλοκάστρου – από Κούστα έως Ρουβέρα» και
προϋπολογισμό 2.250.000,00 €.  Η μελέτη εγκρίθηκε  με  την  71/2013
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.  Η  μελέτη  με  την  638/2013
απόφαση  οριστικής  ένταξης,  εντάχθηκε  στο  πρόγραμμα:  «Δυτικής
Ελλάδας  –  Πελοποννήσου  –  Ιονίων  Νήσων»  2007-2013  άξονας
προτεραιότητας  8  «ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ» (ΕΣΠΑ
2007-2013).  Με  την  128/2013  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου



έγινε η αποδοχή της απόφασης ένταξης. Με την 177/2013 απόφαση της
Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Ξυλοκάστρου  –  Ευρωστίνης  έγινε  η
ψήφιση  της  πίστωσης.  Με  την  182/14-6-2013  απόφαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Ξυλοκάστρου  –  Ευρωστίνης  έγινε  ο
καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου. Με το
1244/3-7-2013  έγγραφο  του  Ενδιάμεσου  Φορέα  Διαχείρισης  έγινε  η
Προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης. 

 Το έργο δημοπρατήθηκε στις 4/8/2014. Τα πρακτικά της δημοπρασίας
εγκρίθηκαν  με  την   251/9-8-2013  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής,  η  οποία  επικυρώθηκε  με  το  3423/64340/13-11-2013
έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων
νήσων, Γεν.  Δ/νση Εσωτ.  Λειτουργίας,  Δ/νση Δ/σης Τμήμα Δ/κου-
Οικ. Νομού Κορινθίας. Ανάδοχος του έργου αναδείχτηκε η εταιρεία
«ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 51,49%.  

 Η  σύμβαση  με  τον  Ανάδοχο  υπογράφτηκε  στις  3/12/2013  ποσού
877.666,13 €  (με  αναθεώρηση χωρίς  ΦΠΑ) ή  1.079.529,34  €  με  ΦΠΑ
23%.  Η  συνολική  προθεσμία  του  έργου  ήταν  210  ημερολογιακές
ημέρες. Η συνολική προθεσμία έληγε στις 1/7/2014. Δόθηκε παράταση
με  την  112/2014  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  μέχρι
2/2/2015. 

 Με  την  22845/17/12/2013  εντολή  προς  τον  Ανάδοχο,  η  Τεχνική
Υπηρεσία διέταξε να σταματήσει τις εργασίες διότι η περιβαλλοντική
αδειοδότηση  του  έργου  είχε  ανασταλεί.  ο  Δήμος  απέκτησε  την
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για το έργο οπότε με το 10859/25-6-2014
η  ΤΥ  διέταξε  τον  ανάδοχο  να  ξεκινήσει  να  εκτελεί  εργασίες.  Στην
συνέχεια  και  μετά  από  εντολή  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  η
Τεχνική  Υπηρεσία  με  το  18764/13-11-2014  διέταξε  τον  Ανάδοχο  να
σταματήσει να εκτελεί εργασίες. Η οριστική απόφαση του Δ’ τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 3073/2015 ήρθε στον Δήμο
μετά τις 9/11/2015. Η απόφαση αυτή ακυρώνει τις με αρ. 71/2013 και
251/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής
Επιτροπής  αντίστοιχα.  Συνεπώς  από  την  στιγμή  αυτή  και  μετά  η
υπηρεσία μας δεν έχει δυνατότητα να προχωρήσει στην συνέχιση του
έργου το οποίο και απεντάχθηκε με την  505/09-02-2016 απόφαση της
Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.  Το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Ξυλοκάστρου –
Ευρωστίνης με την 20/2016 απόφασή του αποφάσισε την Διάλυση της
Σύμβασης με τον Ανάδοχο. 

Β. ΣΥΝΤΑΞΗ 1  ΟΥ   ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

Ο παρών ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός. Περιλαμβάνει τις αυξήσεις σε τρία 
άρθρα τιμολογίου ΑΤ και πιο συγκεκριμένα στα ΑΤ2 (χρήση πινακίδας 
εργοταξιακής σήμανσης), ΑΤ16 (οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20), 
και ΑΤ77 (προσαύξηση τιμής εκσκαφών λόγω ΟΚΩ), την μείωση 33 άρθρων 
Τιμολογίου και τον μηδενισμό όλων των υπολοίπων διότι δεν εκτελέστηκαν. 
Μηδενίζει επίσης το κονδύλι των απροβλέπτων καθώς και της αναθεώρησης 
καθότι δεν απαιτείται. Δημιουργεί κονδύλι για την αξία των υλικών που 
έχουν εισκομιστεί στο εργοτάξιο αλλά δεν έχουν ενσωματωθεί στο έργο το 



οποίο υπολογίζεται σε  5.042,26 €. Δημιουργεί επίσης κονδύλι για την 
προβλεπόμενη από το άρθρο 64 παρ. 1 του Ν.3669/08 αποζημίωση του 
Αναδόχου για το τεκμαιρόμενο όφελος, αξίας 27.886,99 € (το ποσό δεν 
παίρνει ΦΠΑ). Ο παρών ΑΠΕ είναι μειωτικός και έχει μείωση κατά 920.280,32
€ ή ποσοστό 85,25%

Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ 1  ου   ΑΠΕ.
Δεν έχουμε διαχείριση «επί έλατον δαπανών».
Στη  συνέχεια  ο  κ.  Καλύβας  πρότεινε  την  έγκριση  του  παραπάνω
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

Κατόπιν το λόγο πήραν οι παρακάτω οι οποίοι μεταξύ άλλων ανέφεραν:
ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Η  οποιαδήποτε  αποζημίωση  που  είναι  από  0,01  –  5%  ,  γίνεται  στο
πρωτόκολλο παραλαβής και όχι στον ΑΠΕ.
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πρέπει  να  μας  δοθούν  εξηγήσεις   πως  οι   περιβαλλοντικές  μελέτες
απορρίφθηκαν  από  το  Συμβούλιο  της  Επικρατείας  και  πρέπει  να  έχουμε
απαντήσεις ποια είναι η προοπτική και το τι μέλει γενέσθαι και εάν ο Δήμος
έχει κάποια τεχνική μελέτη για την συνέχιση ή την αποκατάσταση του έργου.
ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Με το πρωτόκολλο της οριστικής παραλαβής που θα έρθει προς έγκριση από
το δημοτικό συμβούλιο θα γίνει εμπεριστατωμένη συζήτηση για το πώς έγινε
και τι εξελίξεις θα έχει το έργο αυτό. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Είχαμε  ένα  έργο  το  οποίο  επρόκειτο  να  χρηματοδοτηθεί  από  κοινοτικό
πρόγραμμα, εκτελέστηκαν κάποιες εργασίες, το έργο δεν υπάρχει πλέον, έχει
απενταχθεί,  υπάρχει  κάποιο  κόστος  το  οποίο  καλούνται  να πληρώσουν οι
δημότες.  Δεν  έχει  γίνει  κάτι  ώστε  να  πάμε  σε  άλλη  κατεύθυνση,  δεν
εισακουστήκαμε στις  παρατηρήσεις  που κάναμε στη φάση της εξέλιξης του
έργου και πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Θέλουμε ξεκάθαρη την
άποψη και τη θέση της Δημοτικής Αρχής για το ποιος φταίει και ποιος πρέπει
να πληρώσει τελικά. 
ΤΣΙΩΤΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
Εμείς αρνούμαστε σε τέτοιες εποχές να διατεθεί ένα μεγάλο χρηματικό ποσό
στην εκτέλεση ενός έργου και στη συνέχεια να ξαναγυρίσει στην προτέρα του
κατάσταση.  Επιφυλασσόμεθα στο επόμενο συμβούλιο να κάνουμε σοβαρή
συζήτηση για το ποιος φταίει. γιατί κάποιος χρέωσε τους δημότες με αυτό το
μεγάλο ποσό. 
ΚΛΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Η Δημοτική Αρχή  μιλά για ΑΠΕ για ένα έργο ανύπαρκτο.  Το συγκεκριμένο
έργο  έχει  ακυρωθεί  από  το  Συμβούλιο  της  Επικρατείας,  έχει  ακυρωθεί  η
παράταση και έχει απενταχθεί από την Διαχειριστική Αρχή.  Οι Υπηρεσίες με
έγγραφά τους  είχαν ενημερώσει ότι το έργο δεν έπρεπε να εκτελεστεί επειδή
δεν υπήρχαν συγκεκριμένες μελέτες.  

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.



Και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και μετά διαλογική
συζήτηση,

                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με  ψήφους  14 και  συγκεκριμένα  των  : 1)  Νιάρρου  Ηλία  2)  Καλύβα
Παναγιώτη  3)Κάσσιου  Δημητρίου   4)  Κλειώση  Αγγελικής 5)  Μαγγίνα
Σταυρούλας  6)  Αλογογιάννη  Εμμανουήλ  7) Χαρτσιά  Αλέξανδρου  8)
Σκόνδρα  Αθανασίου  9)  Κουσουλού  Κων/νου  10)  Παναγουλόπουλου
Αναστασίου 11) Κατσούλη Ηλία 12) Δουβή Δημητρίου 13) Ράλλη Απόστολου
14) Κεκερή Νικολάου 

Εγκρίνει  1ο ΑΠΕ  έργου  «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΤΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ  ΖΩΝΗΣ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΤΟΥ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΑΠΟ
ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ» ,  αρ μελέτης 30/2011,  με ανάδοχο την εταιρεία
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. , προϋπολογισμού 2.250.000,00€ που έχει ως εξής:

Ο  παρών  ΑΠΕ  είναι  τακτοποιητικός.  Περιλαμβάνει  τις  αυξήσεις  σε  τρία
άρθρα  τιμολογίου  ΑΤ  και  πιο  συγκεκριμένα  στα  ΑΤ2  (χρήση  πινακίδας
εργοταξιακής σήμανσης), ΑΤ16 (οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20),
και ΑΤ77 (προσαύξηση τιμής εκσκαφών λόγω ΟΚΩ), την μείωση 33 άρθρων
Τιμολογίου και τον μηδενισμό όλων των υπολοίπων διότι δεν εκτελέστηκαν.
Μηδενίζει επίσης το κονδύλι των απροβλέπτων καθώς και της αναθεώρησης
καθότι  δεν  απαιτείται.  Δημιουργεί  κονδύλι  για  την  αξία  των  υλικών  που
έχουν εισκομιστεί  στο εργοτάξιο αλλά δεν έχουν ενσωματωθεί  στο έργο το
οποίο  υπολογίζεται  σε   5.042,26  €.  Δημιουργεί  επίσης  κονδύλι  για  την
προβλεπόμενη  από  το  άρθρο  64  παρ.  1  του  Ν.3669/08  αποζημίωση  του
Αναδόχου  για  το  τεκμαιρόμενο  όφελος,  αξίας  27.886,99  €  (το  ποσό  δεν
παίρνει ΦΠΑ). Ο παρών ΑΠΕ είναι μειωτικός και έχει μείωση κατά 920.280,32
€ ή ποσοστό 85,25%

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ 1)Τσιώτος Βλάσιος 2) Λάσκος Νικόλαος  3) Καραβάς
Ανδρέας  4)  Αποστολόπουλος  Σπυρίδων  5)  Μαστέλλου  Βασιλάκη  Γεωργία  6)
Γκαϊνά  Ευφροσύνη  7) Ζάρρος  Ανδρέας  8)  Ψυχογιός  Κων/νος  9) Σακκούλας
Ηλίας  10)  Μπρακούλιας  Θεοφάνης  ψήφισαν  κατά του  Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα του παραπάνω έργου.
    
                                                       Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.252/2016

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ

υπογραφή                   υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

Δ/Τ
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