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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
   

Στο  Ξυλόκαστρο  και  στην  αίθουσα  του  Κέντρου  Νεότητας
Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο  του  Δήμου  Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,  σήμερα  την
28/1/2019, ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  20:00΄ ύστερα  από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό
907  και ημερομηνία  24/1/2019 που επιδόθηκε σε κάθε έναν
Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67
του Νόμου 3852/2010.
Στη  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  η   δημοτική  υπάλληλος
Ερασμία  Δρούγκα  ειδική  γραμματέας   του  Δημοτικού
Συμβουλίου.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου
ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων  βρέθηκαν παρόντες 23.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2/ Καλύβας
Παναγιώτης  3/Κάσσιος  Δημήτριος   4/  Κλειώση  Αγγελική
5/Κεκερής Νικόλαος 6/ Δουβής Δημήτριος 7/Γκιολής Αναστάσιο
8/ Αλογογιάννης Εμμανουήλ 9/ Κατσούλης Ηλίας 10/ Σκόνδρας
Αθανάσιος 11/Παναγουλόπουλος  Αναστάσιος  12/  Μαγγίνα
Σταυρούλα  13/ Ματσούκας Γεώργιος 14/Ράλλης Απόστολος 15/
Κούκιος Βασίλειος 16/ Τσιώτος Βλάσιος 17/ Αποστολόπουλος
Σπυρίδων 18/ Λάσκος Νικόλαος  19/Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία
20/Καραβάς  Ανδρέας    21/  Ζάρρος  Ανδρέας   22/Ψυχογιός
Κων/νος 23/ Μπρακούλιας Θεοφάνης 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  1/ Χαρτσιάς  Αλέξανδρος   2/
Γκαϊνά Ευφροσύνη 3/Φίλης Χαράλαμπος 4/ Σακούλας Ηλίας  οι
οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα
θέματα που τους αφορούν.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος   κ.
Ηλίας Ανδρικόπουλος.

         ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 10/2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
2018». 

 

Συνεχιζόμενης  της  συνεδρίασης  ο  κ.  Πρόεδρος
εισάγοντας στο 10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το



λόγο  στον  Αντιδήμαρχο  κ.  Αλογογιάννη   ο  οποίος  έθεσε
υπόψη του συμβουλίου τα εξής:

Το έργο εκτελείται βάση της αριθμ. 114/2018 μελέτης
της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  ,προϋπολογισμού
149.999,80  €  με  ΦΠΑ  24%  ,  με  ανάδοχο  την  εταιρεία
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

Το με αριθμ. πρωτ. 13145/23-11-2018 συμφωνητικό που
υπεγράφη με τον ανάδοχο με προθεσμία εκτέλεσης ενενήντα
(90) ημερολογιακές ημέρες που λήγει στις 22-2-2019.
Το ποσό της σύμβασης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των
149.999,80 € με Φ.Π.Α. 24%
Την έκπτωση του αναδόχου ίση με 0%.
Τον  με  αρ.  πρωτ.  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  με  υπέρβαση-
μείωση του συμβατικού αντικειμένου.

Την  από  838/22-1-2019  αίτηση  του  αναδόχου  με  την
οποία  ζητά  παράταση  προθεσμίας  για  ένα  (1)  μήνα  ήτοι
μέχρι 21-3-2019 για τους παρακάτω λόγους:

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών(βροχοπτώσεις και
χαμηλές  θερμοκρασίες)  με  αποτέλεσμα  την  μη  εμπρόθεσμη
περαίωση του εν λόγω έργου.
Στη  συνέχεια  ο  κ.  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Συμβούλιο  να
αποφασίσει σχετικά . 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και
μετά από διαλογική συζήτηση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΟΔΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΠΟΥ
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2018» που
εκτελείται βάση της αριθμ.114/2018 μελέτης της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού μελέτης 149.999,80 €
με ΦΠΑ 24%, εργολαβίας αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.  μέχρι 21-
3-2019 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης. 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 10/2019.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

      Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΝΙΑΡΡΟΣ  ΗΛΙΑΣ

Ε/Δ
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