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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
   

Στο  Ξυλόκαστρο  και  στην  αίθουσα  του  Κέντρου  Νεότητας
Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο  του  Δήμου  Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,  σήμερα  την
13/2/2019, ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  20:00΄ ύστερα  από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό
1517 και ημερομηνία  08/2/2019 που επιδόθηκε σε κάθε έναν
Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67
του Νόμου 3852/2010.
Στη  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  η   δημοτική  υπάλληλος
Ερασμία  Δρούγκα  ειδική  γραμματέας   του  Δημοτικού
Συμβουλίου.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου
ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων  βρέθηκαν παρόντες 18.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2/ Καλύβας
Παναγιώτης  3/Κάσσιος  Δημήτριος  4/  Κλειώση  Αγγελική
5/Κεκερής  Νικόλαος  6/ Γκιολής  Αναστάσιο  7/ Αλογογιάννης
Εμμανουήλ  8/ Χαρτσιάς  Αλέξανδρος  9/  Σκόνδρας  Αθανάσιος
10/Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 11/ Μαγγίνα Σταυρούλα   12/
Κούκιος Βασίλειος 13/ Τσιώτος Βλάσιος 14/ Αποστολόπουλος
Σπυρίδων 15/ Λάσκος Νικόλαος  16/Καραβάς Ανδρέας 17/ Ζάρρος
Ανδρέας  18/ Μπρακούλιας Θεοφάνης 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  1 Κατσούλης Ηλίας 2/  Γκαϊνά
Ευφροσύνη 3/Φίλης Χαράλαμπος 4/ Σακούλας Ηλίας 5/ Ματσούκας
Γεώργιος 6/Ράλλης  Απόστολος  7/Μαστέλλου  Βασιλάκη  Γεωργία
8/Ψυχογιός  Κων/νος  9/Δουβής  Δημήτριος  οι  οποίοι  δεν
προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα
θέματα που τους αφορούν.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος   κ.
Ηλίας Ανδρικόπουλος.

         ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 37/2019

 ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας στο έργο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ». 

Συνεχιζόμενης  της  συνεδρίασης  ο  κ.  Πρόεδρος
εισάγοντας στο 10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το
λόγο  στον  Αντιδήμαρχο  κ.  Αλογογιάννη   ο  οποίος  έθεσε
υπόψη του συμβουλίου τα εξής:

                                                                                                          



Το έργο εκτελείται βάση της αριθμ. 90/2018 μελέτης
της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  ,προϋπολογισμού
24.738,00 € με ΦΠΑ 24% , με ανάδοχο την εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ
ΑΕ.

Το με αριθμ. πρωτ. 14200/13-12-2018 συμφωνητικό που
υπεγράφη με τον ανάδοχο με προθεσμία εκτέλεσης έως 31-12-
2018.
Το ποσό της σύμβασης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των
24.738,00 € με Φ.Π.Α. 24%
Την έκπτωση του αναδόχου ίση με 12%.
Τον  με  αρ.  πρωτ.  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  με  υπέρβαση-
μείωση του συμβατικού αντικειμένου.

Την από 14544/20-12-2018 αίτηση του αναδόχου με την
οποία ζητά παράταση προθεσμίας για δύο (2) μήνες ήτοι
μέχρι 13-2-2019 για τους παρακάτω λόγους:

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν
στην περιοχή μας με αποτέλεσμα την μη εμπρόθεσμη περαίωση
του εν λόγω έργου.
Στη  συνέχεια  ο  κ.  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Συμβούλιο  να
αποφασίσει σχετικά . 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και
μετά από διαλογική συζήτηση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί  παράταση  προθεσμίας  στο  έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»   που εκτελείται
βάση της αριθμ.90/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου,  προϋπολογισμού  μελέτης  24.738,00  €  με  ΦΠΑ  24%,
εργολαβίας αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ  μέχρι 13-2-2019  για τις
εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης. 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 37/2019.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

      Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΝΙΑΡΡΟΣ  ΗΛΙΑΣ

Ε/Δ
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