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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
   

Στο  Ξυλόκαστρο  και  στην  αίθουσα  του  Κέντρου  Νεότητας
Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο  του  Δήμου  Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,  σήμερα  την
13/3/2019, ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  20:00΄ ύστερα  από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό
2519  και ημερομηνία  08/3/2019 που επιδόθηκε σε κάθε έναν
Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67
του Νόμου 3852/2010.
Στη  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  η   δημοτική  υπάλληλος
Ερασμία  Δρούγκα  ειδική  γραμματέας   του  Δημοτικού
Συμβουλίου.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου
ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων  βρέθηκαν παρόντες 20.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2/ Καλύβας
Παναγιώτης  3/Κάσσιος  Δημήτριος  4/  Κλειώση  Αγγελική
5/Κεκερής  Νικόλαος  6/ Δουβής  Δημήτριος  7/ Αλογογιάννης
Εμμανουήλ  8/ Χαρτσιάς  Αλέξανδρος  9/  Σκόνδρας  Αθανάσιος
10/Παναγουλόπουλος  Αναστάσιος  11/  Μαγγίνα  Σταυρούλα
12/Ράλλης  Απόστολος 13/   Κούκιος  Βασίλειος  14/ Τσιώτος
Βλάσιος  15/  Αποστολόπουλος  Σπυρίδων  16/  Λάσκος  Νικόλαος
17/  Μαστέλλου  Βασιλάκη  Γεωργία  18/  Ζάρρος  Ανδρέας
19/Ψυχογιός Κων/νος  20/ Μπρακούλιας Θεοφάνης 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ Γκιολής Αναστάσιος 
2/Κατσούλης Ηλίας 3/ Ματσούκας Γεώργιος 4/  Γκαϊνά 
Ευφροσύνη 5/Φίλης Χαράλαμπος 6/ Σακούλας Ηλίας 7/ Καραβάς 
Ανδρέας

Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα
θέματα που τους αφορούν.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος   κ.
Ηλίας Ανδρικόπουλος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 67/2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
       ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ».

Συνεχιζόμενης  της  συνεδρίασης  ο  κ.  Πρόεδρος
εισάγοντας  το  21ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  περί
έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ  Τ.Κ.  ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ»  έδωσε  το  λόγο  στον  αρμόδιο
αντιδήμαρχο κ. Αλογογιάννη ο οποίος είπε ότι:
      Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε
με  σκοπό  την  έντεχνη  κατασκευή  του  έργου,  καθώς  όπως



διαπιστώθηκε κατά την έναρξη των εργασιών διαμόρφωσης της
επιφάνειας  του  αγωνιστικού  χώρου  με  τα  προβλεπόμενα
υψόμετρα από τη μελέτη, απαιτείται αύξηση ποσοτήτων σε
εργασίες που έχουν ήδη προβλεφθεί στη μελέτη.

       Η αύξηση των ποσοτήτων μπορεί να καλυφθεί από τα
απρόβλεπτα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.
4412/2016. Συγκεκριμένα αυξάνονται οι ποσότητες: 1. Των
εκσκαφών θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε
εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη και των φίλτρων στραγγιστηρίων
από διαβαθμισμένα αδρανή, καθώς όπως διαπιστώνεται κατά
την  εκσκαφή,  απαιτείται  ενίσχυση  της  στρώσης  και  του
δικτύου αποστράγγισης του γηπέδου και 2. Της ποσότητας
άμμου χειμάρρου ή ορυχείου για την ενίσχυση της υπόβασης
του συνθετικού χλοοτάπητα. 
     Ο παρόν 1ος  ΑΠΕ δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς τη
συμβατική δαπάνη.

     Επίσης  προτείνουμε  την  έγκριση  της  χορήγησης
παράτασης  της  προθεσμίας  του  έργου, που  λήγει  την
21/03/2019,  κατά τριάντα δύο (32) ημερολογιακές ημέρες,
δηλαδή  μέχρι  την  22/04/2019,  λόγω  δυσμενών  καιρικών
συνθηκών κατά το μήνα Φεβρουάριο,  χωρίς υπαιτιότητα του
αναδόχου με δικαίωμα αναθεώρησης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού
έλαβε υπόψη του τον ανωτέρω Α.Π.Ε,  τις διατάξεις του
άρθρου 55  του Π.Δ. 609 /85, την ανωτέρω εισήγηση, την
αριθμ. 1958/25-2-2019 αίτηση του αναδόχου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει  τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  του  έργου

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ» ο
οποίος  βάσει  της  αριθμ.40/2017  Μελέτης  της  Τεχνικής
Υπηρεσίας,  εργολαβίας  Μοσχοβίτης  Παναγιώτης  του  Κοσμά
Μηχανικός Δομικών Έργων ΕΔΕ.
Η  συνολική  απαιτούμενη  δαπάνη  με  τον  παρόντα  Α.Π
ανέρχεται στο ποσό των 119.115,84 €.

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ»  που εκτελείται
βάση της αριθμ.40/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου, προϋπολογισμού μελέτης 183.561,87 € με ΦΠΑ 24%,
εργολαβίας  αναδόχου  ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΤΟΥ  ΚΟΣΜΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ-ΕΔΕ   μέχρι  22-4-2019  για  τις
εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης. 



Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  παρ  8  του  Ν.
3852/2010 στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο πρόεδρος  της Τ.Κ.
Λυκοποριάς ο οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 67/2019.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

Ε/Δ
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