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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
   

Στο  Ξυλόκαστρο  και  στην  αίθουσα  του  Κέντρου  Νεότητας
Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο  του  Δήμου  Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,  σήμερα  την
13/2/2019, ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  20:00΄ ύστερα  από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό
1517 και ημερομηνία  08/2/2019 που επιδόθηκε σε κάθε έναν
Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67
του Νόμου 3852/2010.
Στη  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  η   δημοτική  υπάλληλος
Ερασμία  Δρούγκα  ειδική  γραμματέας   του  Δημοτικού
Συμβουλίου.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου
ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων  βρέθηκαν παρόντες 18.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2/ Καλύβας
Παναγιώτης  3/Κάσσιος  Δημήτριος  4/  Κλειώση  Αγγελική
5/Κεκερής  Νικόλαος  6/ Γκιολής  Αναστάσιο  7/ Αλογογιάννης
Εμμανουήλ  8/ Χαρτσιάς  Αλέξανδρος  9/  Σκόνδρας  Αθανάσιος
10/Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 11/ Μαγγίνα Σταυρούλα   12/
Κούκιος Βασίλειος 13/ Τσιώτος Βλάσιος 14/ Αποστολόπουλος
Σπυρίδων 15/ Λάσκος Νικόλαος  16/Καραβάς Ανδρέας 17/ Ζάρρος
Ανδρέας  18/ Μπρακούλιας Θεοφάνης 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  1 Κατσούλης Ηλίας 2/  Γκαϊνά
Ευφροσύνη 3/Φίλης Χαράλαμπος 4/ Σακούλας Ηλίας 5/ Ματσούκας
Γεώργιος 6/Ράλλης  Απόστολος  7/Μαστέλλου  Βασιλάκη  Γεωργία
8/Ψυχογιός  Κων/νος  9/Δουβής  Δημήτριος  οι  οποίοι  δεν
προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα
θέματα που τους αφορούν.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος   κ.
Ηλίας Ανδρικόπουλος.

         ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 35/2019

 ΘΕΜΑ:«Έγκριση παράτασης προθεσμίας στο έργο ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΑΡΙΟΥ». 

Συνεχιζόμενης  της  συνεδρίασης  ο  κ.  Πρόεδρος
εισάγοντας στο 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το
λόγο  στον  Αντιδήμαρχο  κ.  Αλογογιάννη   ο  οποίος  έθεσε
υπόψη του συμβουλίου τα εξής:



                                                                                                          

Το έργο εκτελείται βάση της αριθμ. 25/2018 μελέτης
της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  ,προϋπολογισμού
21.997,85 € με ΦΠΑ 24% , με ανάδοχο την εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟ
ΚΑΨΗ.

Το με αριθμ. πρωτ. 12677/14-11-2018 συμφωνητικό που
υπεγράφη  με  τον  ανάδοχο  με  προθεσμία  εκτέλεσης  εκατόν
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες που λήγει στις 14-3-
2019.
Το ποσό της σύμβασης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των
19.358,11 € με Φ.Π.Α. 24%
Την έκπτωση του αναδόχου ίση με 12%.
Τον  με  αρ.  πρωτ.  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  με  υπέρβαση-
μείωση του συμβατικού αντικειμένου.

Την  από  1460/6-2-2019  αίτηση  του  αναδόχου  με  την
οποία ζητά παράταση προθεσμίας για δύο (2) μήνες ήτοι
μέχρι 14-5-2019 για τους παρακάτω λόγους:

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν
στην περιοχή μας με αποτέλεσμα την μη εμπρόθεσμη περαίωση
του εν λόγω έργου.
Στη  συνέχεια  ο  κ.  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Συμβούλιο  να
αποφασίσει σχετικά . 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και
μετά από διαλογική συζήτηση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΥ  ΣΤΗΝ  Τ.Κ.  ΚΑΜΑΡΙΟΥ»   που
εκτελείται  βάση  της  αριθμ.25/2018  μελέτης  της  Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού μελέτης 21.977,85 €
με ΦΠΑ 24%, εργολαβίας αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΗΣ μέχρι 14-
5-2019 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης. 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 35/2019.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

      Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΝΙΑΡΡΟΣ  ΗΛΙΑΣ

Ε/Δ
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