
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.18/2019
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

   
Στο  Ξυλόκαστρο  και  στην  αίθουσα  του  Κέντρου  Νεότητας
Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο  του  Δήμου  Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,  σήμερα  την
30/10/2019, ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  20:30 ύστερα  από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό
12220 και ημερομηνία 25-10-2019 που επιδόθηκε σε κάθε έναν
Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67
του Νόμου 3852/2010.
Στη  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  η   δημοτική  υπάλληλος
Ερασμία  Δρούγκα  ειδική  γραμματέας   του  Δημοτικού
Συμβουλίου.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου
ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων  βρέθηκαν παρόντες 27.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:1/ ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος),
2/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ,  3/ΣΚΕΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ,  4/  ΚΑΡΑΒΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ, 5/ ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΛΑ), 6/ΛΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,  7/ΜΕΝΟΥΝΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ  (ΕΛΙΝΑ),  8/ΚΑΣΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  9/ΧΑΡΤΣΙΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10/ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ
11/ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 12/ ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13/ ΚΑΛΥΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14/ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 15/ ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,
16/  ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  17/ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,  18/
ΔΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19/ ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20/ ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
21/ΓΚΙΟΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  22/ΚΑΖΑΝΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ  23/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 24/ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 25/ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
26/ΑΔΑΜΟΠΟΎΛΟΥ  ΠΑΤΡΙΝΙΑ  –  ΜΑΡΙΑ  (ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ),  27/ΤΣΙΡΜΠΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ουδείς
Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν οι Πρόεδροι των  Κοινοτήτων  για
τα θέματα που τους αφορούν.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και  παρευρέθηκε  ο Δήμαρχος   κ.
Βλάσιος Τσιώτος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 252/2019

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 
      «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. 
      ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»

Συνεχιζόμενης  της  συνεδρίασης  ο  κ.  Πρόεδρος
εισάγοντας  το  19ο   θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  περί
Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης  του  έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  Δ.
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»  έδωσε  το  λόγο  στην  αρμόδια
αντιδήμαρχο κ. Μαστέλλου η οποία είπε ότι:

ΑΔΑ: ΨΦΔΧΩΞΠ-ΨΑΝ



Η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  σύμφωνα  με  το  αριθμ.
11488/2019 έγγραφό της αναφέρει τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. την με αριθμό  45/2018 μελέτη του έργου του θέματος,

προϋπολογισμού 75.642,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. το συμφωνητικό με αριθμό πρωτοκόλλου 3687/4-4-2019, που

υπογράψατε με τον Ανάδοχο  ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.  με προθεσμία
εκτέλεσης 120 ημερολογιακές ημέρες που λήγει στις 2-8-
2019.

3. Την 1η παράταση εργασιών που δόθηκε στον Ανάδοχο με την
151/2019 απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Δ.  Ξυλοκάστρου  –
Ευρωστίνης μέχρι 2-10-2019.

4. Την αίτηση του Αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου 11440/8-
10-2019 με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας για τρεις
(3) μήνες μέχρι  2/1/2020 για τους παρακάτω λόγους:
4.1. Λόγω  της  σύνταξης  και  έγκρισης  του  1ου

Ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  (ΑΠΕ)  λόγω
αυξομείωσης των ποσοτήτων της μελέτης.

1. Το  γεγονός  ότι  για  τις  παραπάνω  αιτιάσεις
έχουμε  να  παρατηρήσουμε:  εισηγείται  Την
χορήγηση  γενικής  παράτασης  προθεσμίας  μέχρι
2/1/2020   για τις εργασίες με αναθεώρηση επί
των τιμών του τιμολογίου».

Προτείνουμε  την  χορήγηση  γενικής  παράτασης  προθεσμίας
μέχρι  2-1-2020   για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
Στη  συνέχεια  ο  κ.  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Συμβούλιο  να
αποφασίσει σχετικά . 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
και μετά από διαλογική συζήτηση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»
που  εκτελείται  βάσει  της  αριθμ.  45/2018  μελέτης  της
Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  προϋπολογισμού   75.642,00
ευρώ  με Φ.Π.Α (24%)εργολαβίας  «ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ» μέχρι 2  -1-
2020   για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 252/2019.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφή                   υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ

Ε/Δ
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