

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 15/2016
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Δερβένι και στην αίθουσα του Πνευματικού Ενοριακού κέντρου Δερβενίου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **26/9/2016**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **12822** και ημερομηνία **22/9/2016** και κατόπιν της αρ 210/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος ειδικός γραμματέας κ. Τσαγρής Δημήτριος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες **20**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2) Καλύβας Παναγιώτης 3) Κάσσιος Δημήτριος 4) Γκιολής Αναστάσιος 5) Σκόνδρας Αθανάσιος 6) Κατσούλης Ηλίας 7) Ματσούκας Γεώργιος 8) Δουβής Δημήτριος 9) Αλογογιάννης Εμμανουήλ 10) Κεκερής Νικόλαος, 11) Χαρτσιάς Αλέξανδρος 12) Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 13) Κουσουλός Κων/νος 14) Τσιώτος Βλάσιος 15) Λάσκος Νικόλαος 16) Αποστολόπουλος Σπυρίδων 17) Μαστέλλου-Βασιλάκη Γεωργία 18) Καραβάς Ανδρέας 19) Ζάρρος Ανδρέας 20) Σακκούλας Ηλίας

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Κλειώση Αγγελική 2) Μαγγίνα Σταυρούλα 3) Ράλλης Απόστολος 4) Γκαϊνά Ευφροσύνη 5) Φίλης Χαράλαμπος 6) Ψυχογιός Κων/νος 7) Μπρακούλιας Θεοφάνης, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 249/2016

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα της ημερησίας διάταξης περί έγκρισης 1^{ου} Α.Π.Ε του έργου **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»** βάσει της αριθ. 25/2016 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, εργολαβίας Δ.ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. θέτοντας υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

Το αριθμ.12984/23-9-2016 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που διαβιβάζει τον 1^{ον} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις σε συμβατικές ποσότητες εργασιών οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του παραπάνω έργου. Οι επιπλέον δαπάνες που αφορούν την αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων θα καλυφθούν από το κονδύλι των απροβλέπτων. Ο παρών Α.Π.Ε. είναι παρουσιάζει μείωση ως προς τη σύμβαση 13,66 € ήτοι ποσοστό μείωσης 0,11%.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τον ανωτέρω Α.Π., τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 609 /85, την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»** που εκτελείται βάσει της αριθ. 25/2016 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας προϋπολογισμού 12.590,18 €, εργολαβίας **ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.**

Η συνολική απαιτούμενη δαπάνη με τον παρόντα Α.Π. ανέρχεται στο ποσό των 12.692,54 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 249/2016.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

Ε/Δ