

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκούργου Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο
Τ.Κ. 204 00
Τηλ.: 2743 360244
Fax: 27430 28261
E-mail: info@xylokastro.gov.gr

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο), σήμερα την **10^η** του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020** ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 8115/6-8-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1/Τσιώτος Βλάσιος, Πρόεδρος 2/Αποστολόπουλος Σπυρίδων 3/Λόντος Αναστάσιος 4/Καραβάς Ανδρέας 5/ Γκιόκας Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος του ελλείποντος τακτικού Καραβά Σπυρίδωνος).

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1/ Μαστέλλου Γεωργία 2/Μπρακούλιας Θεοφάνης αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Αριθμός απόφασης 146/2020

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τακτοποιητικού) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπύρο Αποστολόπουλο, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε.(τακτοποιητικού) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» (αριθ. μελ. 91/2018), είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίνεται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή και εν συνεχεία έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία συνοδεύει τον Α.Π.Ε. και διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή με το με αριθ. πρωτ. 3577/2020 έγγραφό της και η οποία έχει ως εξής:

Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ
Μελέτη με Φ.Π.Α.	124.618,65	
Σύμβαση με Φ.Π.Α.	58.128,52	
Παρών Α.Π. με Φ.Π.Α.	58.085,93	
Διαφορά (ποσό)	42,59	

	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	34.336,19	39.457,51	5.121,32
ΓΕ & ΕΟ 18%	6.180,51	7.102,35	921,84
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	6.077,51		-6.077,51
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	283,63	283,63	0,00
Φ.Π.Α.	11.250,68	11.242,44	-8,24
ΣΥΝΟΛΟ	58.128,52	58.085,93	-42,59

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξομειώσεις σε συμβατικές ποσότητες εργασιών οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για έντεχνη και άρτια ολοκλήρωσή του.

Οι επιπλέον δαπάνες θα καλυφθούν από το κονδύλι των απρόβλεπτων. Ο παρών ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και παρουσιάζει μείωση ως προς τη σύμβαση κατά 42,59€ με ΦΠΑ 24%.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «» και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 και μετά διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»** το οποίο εκτελείται από την εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., βάσει της αριθμ. 91/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το ποσό του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **58.085,93€** με ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό **146/2020**

Το παρόν υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφές

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ

