

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκούργου Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο  
Τ.Κ. 204 00  
Τηλ.: 2743 360244  
Fax: 27430 28261  
E-mail: info@xylokastro.gov.gr

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **18<sup>η</sup>** του μηνός **ΜΑΪΟΥ 2020** ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, κεκλεισμένων των θυρών, ύστερα από την αριθ. 3911/8-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010) και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 5.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1/Τσιώτος Βλάσιος, Πρόεδρος 2/Λόντος Αναστάσιος 3/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 4/ Μαστέλλου Γεωργία 5/Μπρακούλιας Θεοφάνης.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1/Ανδρικόπουλος Ηλίας 2/Καραβάς Σπυρίδων, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

**Αριθμός απόφασης 84/2020**

**ΘΕΜΑ: Αίτημα αναδόχων προμήθειας ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης.**

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Γεωργία Μαστέλλου, η οποία εισηγούμενη το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί αιτήματος αναδόχων της προμήθειας ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (αριθ. μελ. 140/2017) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης, είπε τα εξής:

Η προμήθεια με τίτλο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (αριθ. μελ. 140/2017), προϋπολογισμού μελέτης 174.073,00€ έχει ανατεθεί κατόπιν διαγωνισμού με την αριθ. 387/2019 Α.Ο.Ε., στις αναδόχους εταιρείες ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (Ομάδα Α') και ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. Ομάδες Β' και Γ'). Με τις αναδόχους υπεγράφησαν τα με αριθμ. πρωτ. 1061/31-1-2020 και 1062/31-1-2020 συμφωνητικά αντίστοιχα, στα οποία ορίζεται ως προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης η 30-6-2020 (150 ημερολογιακές ημέρες).

Οι ανάδοχοι υπέβαλαν στο Δήμο τις με αριθμ. πρωτ. 3948/11-5-2020 και 4045/13-5-2020 αιτήσεις τους αντίστοιχα, με τις οποίες ζητούν παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η μεν πρώτη για πέντε (5) μήνες, η δε δεύτερη για δύο (2) μήνες από την ανωτέρω συμβατική λήξη, για τους παρακάτω λόγους:

Λόγω των εκτεταμένων επιπτώσεων από τη διάδοση του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα την μη εμπρόθεσμη περαίωση της παράδοσης των υλικών και της εγκατάστασης αυτών στις παιδικές χαρές.

Συνεχίζοντας την εισήγησή της η Αντιδήμαρχος, ανέφερε ότι στο άρθρο 206 παρ. 1-4 του Ν. 4412/2016 με τίτλο «χρόνος παράδοσης υλικών» προβλέπονται τα εξής:

1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207».

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου με το με αριθ. πρωτ. 4049/13-5-2020 έγγραφό της εισηγείται τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής διάρκειας της προμήθειας για όλες της Ομάδες της σύμβασης (Α', Β' και Γ'), για δύο (2) μήνες μέχρι 30-8-2020.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθ. πρωτ. 4049/13-5-2020 εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών του Δήμου, τις αιτήσεις των αναδόχων της προμήθειας ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ (αριθ. μελ. 140/2017), τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 -4 του Ν. 4412/2016 και μετά διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Παρατείνει το συμβατικό χρόνο παράδοσης/τοποθέτησης των ειδών όλων των Ομάδων της προμήθειας «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**» που εκτελείται βάση της αριθμ. 140/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 174.073,00€ με ΦΠΑ 24%, από τις αναδόχους **ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και **ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.**, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δηλαδή **μέχρι 30-8-2020**, διότι πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 4412/2016 σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό **84/2020**

Το παρόν υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Υπογραφές

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ**