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Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο), 

σήμερα την 10η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε σε  

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 8115/6-8-2020 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010), όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018).   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως 

γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε. 

        Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν 

παρόντα τα 5.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1/Τσιώτος Βλάσιος, Πρόεδρος 2/Αποστολόπουλος Σπυρίδων 3/Λόντος 

Αναστάσιος 4/Καραβάς Ανδρέας 5/ Γκιόκας Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος του 

ελλείποντος τακτικού Καραβά Σπυρίδωνος). 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1/ Μαστέλλου Γεωργία 2/Μπρακούλιας Θεοφάνης αν και προσκλήθηκαν 

νόμιμα. 

 

 

Αριθμός  απόφασης 148/2020 
 

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) 

(τακτοποιητικού) του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΝΝΑΣ»  

            
 Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπύρο Αποστολόπουλο, ο οποίος 

εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης 1ου 
Α.Π.Ε.(τακτοποιητικού) του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΝΝΑΣ» (αριθ. μελ. 30/2019), είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 
156 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίνεται 
με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή και εν συνεχεία έθεσε υπόψη 

των μελών της Ο.Ε. την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η 
οποία συνοδεύει τον Α.Π.Ε. και διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή με το με 

αριθ. πρωτ. 3577/2020 έγγραφό της και η οποία έχει ως εξής: 
    

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

           
           

 
  ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΦΟΡΕΑ 

 
Μελέτη με Φ.Π.Α. 56.259,15   

 
Σύμβαση με Φ.Π.Α. 30.113,59   

 
Παρών Α.Π. με Φ.Π.Α. 30.035,32   

 
Διαφορά (ποσό) 78,27   

           
           
           
 

  ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος ΑΠΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 17.896,20 20.527,14 2.630,94 

 
ΓΕ & ΕΟ 18% 3.221,32 3.694,89 473,57 

 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 3.167,63   

-

3.167,63 

 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ     0,00 

 
Φ.Π.Α. 5.828,44 5.813,29 -15,15 

 
ΣΥΝΟΛΟ 30.113,59 30.035,32 -78,27 

           ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι αυξομειώσεις σε συμβατικές ποσότητες εργασιών οι οποίες 
κρίθηκαν αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του παραπάνω 
έργου. Η  επιπλέον δαπάνη που αφορά την αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων 

της ομάδας " ΟΔΟΠΟΙΙΑ" ποσού 3.165,66 ευρώ  με ΓΕ & ΟΕ 18%  θα καλυφθεί 
αποκλειστικά από το κονδύλι των απροβλέπτων. Η ομάδα " ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ" 

παρουσιάζει μείωση ως προς τη συμβατική δαπάνη της κατά 61,15 €υρώ χωρίς 
ΦΠΑ ή 75,83 ευρώ με ΦΠΑ (24%) η οποία και μειώνει τη συνολική δαπάνη του 
έργου. Ο παρών Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και παρουσιάζει μείωση ως προς τη 

σύμβαση κατά 78,27 ευρώ με ΦΠΑ (24%). 
       

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου 

«ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΝΝΑΣ» και την 
αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 7 του Ν. 
4412/2016 και μετά διαλογική συζήτηση,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου 
«ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΜΑΝΝΑΣ» το οποίο εκτελείται από την εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., βάσει της 
αριθμ. 30/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 
Το ποσό του 1ου  Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 30.035,32€ με ΦΠΑ.  
 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 148/2020 

 Το παρόν υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ    
Υπογραφή                                Υπογραφές  

                                                                                                                                             
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 

ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ 
 


