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Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η του μηνός 

ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 6992/13-7-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010).   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως 
γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε. 
        Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν 
παρόντα τα 4.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1/Τσιώτος Βλάσιος, Πρόεδρος 2/Λόντος Αναστάσιος 3/Αποστολόπουλος 
Σπυρίδων 4/Καραβάς Ανδρέας.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1/Μαστέλλου Γεωργία, 2/Μπρακούλιας Θεοφάνης 3/Καραβάς Σπυρίδων, αν και 
προσκλήθηκαν νόμιμα. 

 
 

Αριθμός  απόφασης 129/2020 
 

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) 

τακτοποιητικού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».  
            
 Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 
εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε.(τακτοποιητικού) 
του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 7 του Ν. 

4412/2016 ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίνεται με ή χωρίς διορθώσεις από 
την προϊσταμένη αρχή και εν συνεχεία έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. την αιτιολογική 
έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία συνοδεύει τον Α.Π.Ε. και διαβιβάστηκε 
στην Οικονομική Επιτροπή με το με αριθ. πρωτ. 6755/9-7-2020 έγγραφό της και η οποία 
έχει ως εξής: 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  Μελέτη Σύμβαση 1ος Α.Π.Ε. Επιπλέον Επί 
Ελατον 

Εργασίες 46.361,40 18.055,07 20.763,20 2.708,13   

ΓΕ & ΟΕ 8.345,05 3.249,91 3.737,38 487,47   

Απρόβλεπτα 8.205,97 3.195,75 0,15   3.195,60 

Άθροισμα 62.912,42 24.500,73 24.500,73     

Αναθεώρηση 0 0 0     

ΦΠΑ 15.098,98 5.880,18 5.880,18     

ΣΥΝΟΛΑ 78.011,40 30.380,91 30.380,91     

 
 

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η 
 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1. Το έργο με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 
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(ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» συντάχθηκε με βάση 
την υπ’ αριθμόν 65/2019 μελέτη. 

2. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 9/9/2019. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε 
με την 405/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ανάδοχος του έργου 

αναδείχθηκε η εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» . με μέσο τεκμαρτό ποσοστό 
έκπτωσης 61,06% 

3. Η Σύμβαση έχει αριθμό πρωτοκόλλου 1063/31-01-2020.  Η συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 120 ημερολογιακές ημέρες και η λήξη του 
έργου στις 30/05/2019.  

4. Η 1η παράταση δόθηκε στον Ανάδοχο με την 85/2020 απόφαση του Δ.Σ μέχρι 
30-07-2020.  

5. Σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή του έργου αντικείμενο της 65/2019 
μελέτης είναι η επανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα της ΠΕΟ (παλαιά εθνική 
οδό) στην περιοχή πάνω από τον «πευκιά» Ξυλοκάστρου και για μήκος 300 
περίπου μέτρα. Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι: φρεζάρισμα του 
ασφαλτοτάπητα σε μόλο το μήκος της παρέμβασης, κατασκευή πρώτης στρώσης 
από ισοπεδωτικό ασφαλτικό μεταβλητού πάχους, τελική στρώση ασφαλτοτάπητα 

πάχους 5 εκ και διαγράμμιση του νέου ασφαλτοτάπητα. 
 
Β. ΣΥΝΤΑΞΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  
 
Ο 1ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάσσεται με σκοπό να συμπεριλάβει τις 
αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προκύπτουν εργασίες από:  

 Την αύξηση των ποσοτήτων σε τέσσερις (4) εργασίες  

 Την μείωση των ποσοτήτων σε τέσσερις (4) εργασίες 
Οι αλλαγές αυτές θεωρείται ότι προέκυψαν από παραλείψεις και σφάλματα της 
προμέτρησης της μελέτης καθώς και απαιτήσεις της κατασκευής και μπορούν να 
καλυφθούν από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ 3 
του Ν4412/2016. Για τις εργασίες αυτές έχουμε ανάλωση απροβλέπτων ενώ παραμένουν 
αδιάθετα 0,15 €. 
 

Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ 1ου ΑΠΕ. 
 
Στον παρόν ΑΠΕ δεν απαιτούνται έλεγχοι καθότι δεν έχουμε ανάλωση «επί έλατον»  
δαπανών ούτε και νέες τιμές μονάδος. 
 
    Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

 
     Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 

- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, τις διατάξεις του άρθρου 
156 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 και μετά διαλογική συζήτηση,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (τακτοποιητικό) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 
- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» το οποίο εκτελείται από την εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., βάσει της αριθμ. 
65/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
Το ποσό του 1ου  Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 30.380,91€ με ΦΠΑ.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 129/2020 

 Το παρόν υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ    
Υπογραφή                                Υπογραφές  

                                                                                                                                             

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 

ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ 

           
 

           

           



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - 
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, τις διατάξεις του άρθρου 156 

παρ. 7 του Ν. 4412/2016 και μετά διαλογική συζήτηση,  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (τακτοποιητικό) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - 
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» το οποίο εκτελείται από την εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., βάσει της αριθμ. 65/2019 
μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 
Το ποσό του 1ου  Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 40.005,97€ με ΦΠΑ.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 129/2020 
 Το παρόν υπογράφεται ως εξής: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ    

Υπογραφή                                Υπογραφές  
                                                                                                                                             

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 

ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ 

 
 

 

           
 

           

           
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - 
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, τις διατάξεις του άρθρου 156 
παρ. 7 του Ν. 4412/2016 και μετά διαλογική συζήτηση,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (τακτοποιητικό) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - 

ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» το οποίο εκτελείται από την εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., βάσει της αριθμ. 65/2019 
μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
Το ποσό του 1ου  Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 40.005,97€ με ΦΠΑ.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 129/2020 

 Το παρόν υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ    
Υπογραφή                                Υπογραφές  
                                                                                                                                             

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 
ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ 

 
 

 

           
 

           

           
 

 

 

 
           


