

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκούργου Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο

Τ.Κ. 204 00

Τηλ.: 2743 360244

Fax: 27430 28261

E-mail: info@xylokastro.gov.gr

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο), σήμερα την **10^η** του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020** ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 8115/6-8-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1/Τσιώτος Βλάσιος, Πρόεδρος 2/Αποστολόπουλος Σπυρίδων 3/Λόντος Αναστάσιος 4/Καραβάς Ανδρέας 5/ Γκιόκας Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος του ελλείποντος τακτικού Καραβά Σπυρίδωνος).

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1/ Μαστέλλου Γεωργία 2/Μπρακούλιας Θεοφάνης αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Αριθμός απόφασης 147/2020

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τακτοποιητικού) και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. ΧΑΡΤΣΙΑΝΙΚΑ - ΡΕΘΙ».

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπύρο Αποστολόπουλο, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. ΧΑΡΤΣΙΑΝΙΚΑ - ΡΕΘΙ», έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

1. Το αριθμ. 8021/5-8-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που διαβιβάζει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν θέματι έργου.
2. Τη θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου (πρακτικό 17/28-7-2020).
3. Την από 23-7-2020 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε ο οποίος συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές αναλυτικά αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της Τ.Υ. καθώς και τη σύνταξη πρωτοκόλλου νέων εργασιών που απαιτήθηκαν για την έντεχνη και

λειτουργική ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. Αναλυτικά η δαπάνη που απαιτείται για την αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων θα καλυφθεί από την χρήση των επί έλασσον, ενώ η δαπάνη για τις νέες εργασίες θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το κονδύλι των απροβλέπτων.

4. Την συνολική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που ανέρχεται στο ποσό των 309.705,50€ (χωρίς ΦΠΑ) και ο οποίος είναι ισοσκελισμένος με το συμφωνητικό. Η συνολική απαιτούμενη δαπάνη του έργου με ΦΠΑ (24%) είναι 309.705,50 €.
5. Την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας αριθμ. 126/2017 (επικαιροποιημένης) προϋπολογισμού 830.000,34€ που συντάχθηκε για το έργο αυτό.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. πρότεινε την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε και το 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα σχετικά έγγραφα και την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. ΧΑΡΤΣΙΑΝΙΚΑ - ΡΕΘΙ**», που εκτελείται βάσει της αριθ. 126/2017 (επικαιροποιημένης) μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας προϋπολογισμού 830.000,34€, εργολαβίας **ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε.** Η συνολική απαιτούμενη δαπάνη του έργου με ΦΠΑ (24%) είναι 309.705,50€.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 147/2020

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ