
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                  ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 23/2013 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

 
Στο Δερβένι και στην αίθουσα του Πνευματικού Ενοριακού Κέντρου 

Δερβενίου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, σήμερα την 09/12/2013, ημέρα Δευτέρα  και 
ώρα 19.30 κατόπιν της αρ 234/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,  
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 
22072 και ημερομηνία 05/12/2013 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό 
Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος  
Τσαγρής,  ειδικός γραμματέας  του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων  ευρέθηκαν παρόντες 22.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Μενούνος Περικλής(Πρόεδρος)  
2)  Καραβάς Ανδρέας 3) Μετεβελής Γεώργιος 4) Γκιόκας Γεώργιος  5) Αδαλάκη-
Κόρκα Αλεξάνδρα 6) Λογοθέτης Διονύσιος 7) Κολοτούρος Λάμπρος 8)  Καζάνη 
Χριστίνα 9) Aρφαριώτη Ρηγοπούλου Τρισεύγενη,  10) Δούρης Σωτήριος, 11) 
Λύρας Χρήστος, 12) Μπρακούλιας Θεοφάνης,,13) Νάτσιος Αντώνης,14)Σκούρας 
Δημήτριος 15) Κεκερής Νικόλαος, 16)  Ανδρικόπουλος Βασίλειος 17)  Καλύβας 
Παναγιώτης, 18) Αλογογιάννης Βλάσιος,19) Γιαννοπούλου Ιωάννα,20)Ζάρρος 
Ανδρέας , 21) Ψαράκης Παναγιώτης 22) Γκαϊνά Ευφροσύνη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) ,  Κούκιος Κων/νος, 2)Λιάκουρας 
Δημήτριος, 3)Νιάρος Ηλίας 4)Γκιολής Αναστάσιος, 5) Αλογογιάννη Πηνελόπη, 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.  
Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- 
εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης 
Κλαδούχος.  
Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Λύρας Χρήστος,Ζάρρος Ανδρέας, Σκούρας 
Δημήτριος, Ψαράκης Παναγιώτης και Γκαινά Ευφροσύνη   έχουν 
αποχωρήσει  από τη συνεδρίαση 
 

                                                                              ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.   295/2013 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ  του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ης  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ : (υποέργο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ  ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)» 
 
Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.Δήμαρχο ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα 
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της ημερησίας διάταξης περί έγκρισης 2ου Α.Π. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ης  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ : (υποέργο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ  ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)», βάσει  της αριθ. 39α/2011  
Μελέτης, εργολαβίας Κ/Ξ ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ-ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ , θέτοντας  
υπόψη του Συμβουλίου:  

1. Το αριθμ.22311/9.12.13 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  
που διαβιβάζει τον 2ον   Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

2. Τον 2ο ΑΠΕ   ο οποίος  συντάχθηκε με σκοπό την τακτοποίηση  
ποσοτήτων που προέκυψαν  από τις αναλυτικές επιμετρήσεις  που 
συνέταξε ο Ανάδοχος  και υπέβαλε στην Τεχνική Υπηρεσία. Οι 
αυξομειώσεις  των ποσοτήτων θεωρείται ότι προέκυψαν από 
παραλείψεις και σφάλματα  της προμέτρησης  της μελέτης καθώς και 
απαιτήσεις της κατασκευής  και μπορούν να καλυφθούν από τα 
απρόβλεπτα της αρχικής μελέτης καθώς και απαιτήσεις  της κατασκευής  
και μπορούν να καλυφθούν  από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ.3 του Ν.3669/08. Για τις εργασίες αυτές 
έχουμε ανάλωση απρόβλεπτων 

3. Το πρακτικό  του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων  Έργων 
αριθμ.19/28.11.13, που γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ  

4. Την μελέτη 39α/2011  προϋπολογισμού μελέτης 1.134.289€ που 
συντάχθηκε για το έργο αυτό 

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 2ου Α.Π.  του ανωτέρω 
έργου και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του 
τον ανωτέρω Α.Π.,  τις διατάξεις του άρθρου 55  του Π.Δ. 609 /85 και την ανωτέρω 
εισήγηση 
 

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ης  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ : (υποέργο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ  ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)», που εκτελείται βάσει  της αριθ.  
39α/2011  Μελέτης προϋπολογισμού μελέτης 1.134.289€ εργολαβίας Κ/Ξ ΠΙΣΤΕΥΟΣ 
ΑΕ-ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ. Η συνολική απαιτούμενη δαπάνη με τον 
παρόντα Α.Π ανέρχεται στο ποσό των 781.455,06€. 
Στην απόφαση αυτή μειοψηφούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι :1)κ.Κεκερής  Νικόλαος, 
2)Καλύβας Παναγιώτης, 3)Αλογογιάννης Βλάσιος , 4)Ανδρικόπουλος Βασίλειος και 
5)Γιαννοπούλου Ιωάννα οι οποίοι ψήφισαν (ΛΕΥΚΟ) 
 
 
 
                                                         Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 294/2013. 
 

            Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
                                   Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη 
                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

                                          ΠΕΡΙΚΛΗΣ   ΜΕΝΟΥΝΟΣ 
 
Α/Γ 


