
                            
 
                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                  ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 12/2013 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 
 
Στο Δερβένι και στην αίθουσα του Πνευματικού Ενοριακού Κέντρου 

Δερβενίου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 03/06/2013, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 20.00’ 
κατόπιν της αρ 92/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,  ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 9198 και ημερομηνία 
30/05/2013 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος  
Τσαγρής,  ειδικός γραμματέας  του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 
Δημοτικών Συμβούλων  ευρέθηκαν παρόντες 26.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Μενούνος Περικλής(Πρόεδρος)  2)  Καραβάς 
Ανδρέας 3) Αρφαριώτη Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 4) Μετεβελής Γεώργιος 5) Γκιόκας 
Γεώργιος  6) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 7) Λογοθέτης Διονύσιος 8) Κολοτούρος 
Λάμπρος 9)  Δούρης Σωτήριος 10) Λιάκουρας Δημήτριος 11) Νάτσιος Αντώνιος 12) 
Καζάνη Χριστίνα 13) Λύρας Χρήστος 14) Κούκιος Κων/νος 15) Σκούρας Δημήτριος 16) 
Κεκερής Νικόλαος 17)  Καλύβας Παναγιώτης, 18)  Ανδρικόπουλος Βασίλειος 19) 
Γιαννοπούλου Ιωάννα 20) Αλογογιάννης Βλάσιος 21) Αλογογιάννη Πηνελόπη 22) 
Νιάρρος Ηλίας 23) Γκιολής Αναστάσιος 24) Ζάρρος Ανδρέας 25) Ψαράκης Παναγιώτης 
26) Γκαϊνά Ευφροσύνη. 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  Μπρακούλιας Θεοφάνης ο οποίος δεν προσήλθε 
αν και προσκλήθηκε νόμιμα. 
    Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- 
εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων. 

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης Κλαδούχος.  
 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Αλογογιάννη Πηνελόπη ο Ψαράκης Παναγιώτης και Ζάρρος 
Ανδρέας έχουν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση. 

                                                                              ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.   124/2013 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ΠΟΠ του έργου: ANAΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΒΟΡΕΙΟ 
ΤΜΗΜΑ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» 
 
   Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκιόκα Γεώργιο  ο οποίος 
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το υπ’αριθμ. 9452/3.6.2013 έγγραφο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου  με το οποίο μας αποστέλλει το πρωτόκολλο  οριστικής 
παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΑΙ 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ». Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την μελέτη της Τ.Υ. 
αριθμ. 20/2010  με αρχικό προϋπολογισμό  790.000,00 με ΦΠΑ 23%€ . 
Συντάχθηκε το υπ΄αριθμ. 7267/7.6.2010. συμφωνητικό με τον ανάδοχο ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
ΠΙΣΤΕΥΟ ΕΔΕ. 
Η τελική  δαπάνη του έργου  (με Φ.Π.Α.) ανήλθε στο ποσό των 630.436,24€.  
Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ.Σκούρας 
Δημήτριος ο οποίος ζήτησε διευκρινήσεις  για το έργο : Αν πάει για οριστική 
παραλαβή , αν οι κακοτεχνίες έχουν διορθωθεί και αν έχει εξοφληθεί. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ.Γκιόκας απάντησε ότι πάει για οριστική παραλαβή το έργο  και 
ότι οι κακοτεχνίες διορθώθηκαν κατά τη γνώμη του αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα 
μηχανικών.  
Συνεχίζοντας ο κ.Σκούρας είπε :Εγώ αποδεικνύω απλά γιατί δεν ψηφίζω κανένα 
ΠΟΠ, γιατί τα έργα πρέπει να ελέγχονται διεξοδικά στην παραλαβή τους και για την 
ποιότητα, ακόμα και για τις ποσότητες, τουλάχιστον αυτές που ευκόλως είναι 
εμφανείς και μπορούν να μετρηθούν. Επομένως μια τυπική διαδικασία μιας 
επιτροπής είναι σαν να κάνουμε εκδούλευση σε εργολάβους. Η επιτροπή οφείλει 
να πει το μέτρησα, το είδα, το εγγυώμαι είναι έτσι το έργο, τουλάχιστον στα εμφανή 
σημεία, γιατί άμα έχει θεμέλια 20 μ. κάτω, δεν μπορείς να τα δεις κι αυτό το 
παρατηρείς, οφείλεις να το παρατηρήσεις. Γι' αυτούς τους λόγους δεν ψηφίζω τα 
ΠΟΠ. 
Ζητώ από το Δήμο αναλυτική επιμέτρηση ποσοτήτων για το 2ο έργο, και τελικό 
λογαριασμό, όπως θα διαμορφωθεί με την έγκριση του ΠΟΠ. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υπόψη του , τις διατάξεις του άρθρου 53 και 55 του Π.Δ. 609 /85, το άρθρο 273 
παρ.2α έως 2γ του Ν.3463/2006 και  την ανωτέρω εισήγηση . 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 
 

   Με ψήφους δέκα τέσσαρις (14)  και συγκεκριμένα των : 1)Μενούνου Περικλή 2)  
Καραβά Ανδρέα 3) Αρφαριώτη Ρηγοπούλου Τρισεύγενης 4) Μετεβελή Γεωργίου 5) 
Γκιόκα Γεωργίου  6) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρας 7) Λογοθέτη  Διονυσίου 8) 
Κολοτούρου Λάμπρου 9)  Δούρη Σωτήριου 10) Λιάκουρα Δημητρίου 11) Νάτσιου 
Αντωνίου 12) Καζάνη Χριστίνας 13) Λύρα Χρήστου 14) Κούκιου Κων/νου , εγκρίνει το 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
(ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ,με αριθμό μελέτης 20/2010. 
Έναντι επτά (7) ψήφων  και συγκεκριμένα : 1) Σκούρα Δημητρίου 2)Καλύβα 
Παναγιώτη3) Ανδρικόπουλου Βασίλειου 4) Γιαννοπούλου Ιωάννας 5) Αλογογιάννη  
Βλασίου 6)Νιάρρου Ηλία 7) Γκιολής Αναστασίου οι οποίοι καταψηφίζουν το θέμα και 
δύο (2) ψήφων  1) Κεκερή Νικολάου και 2) Γκαινά Ευφροσύνης που δήλωσαν παρόντες  
 
 
                                                         Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 124 /2013. 
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            Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
                                   Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη 
                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
                                            ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ 
 
Α/Γ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


