
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 22/2014 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

 

Στο Δερβένι και στην αίθουσα του Πνευματικού 

Ενοριακού κέντρου Δερβενίου, συνεδρίασε σε δημόσια 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-

Ευρωστίνης, σήμερα την 17/11/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

19:00 κατόπιν της αρ 211/2014 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου με αριθμό 18760 και ημερομηνία 13/11/2014 που 

επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του  άρθρου  67  του Νόμου 3852/2010. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος 

Δημήτριος  Τσαγρής,  ειδικός γραμματέας  του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία 

δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων  ευρέθηκαν 

παρόντες 23.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2) Καλύβας 

Παναγιώτης 3) Κεκερής Νικόλαος 4) Δουβής Δημήτριος 5) 

Κάσσιος Δημήτριος 6) Κουσουλός Κων/νος  7) Κατσούλης Ηλίας 

8) Αλογογιάννης Εμμανουήλ 9) Σκόνδρας Αθανάσιος 10) Κλειώση 

Αγγελική 11)  Ματσούκας Γεώργιος 12) Χώλεση – Μαγγίνα 

Σταυρούλα 13)Τσιώτος Βλάσιος 14) Αποστολόπουλος Σπυρίδων 

15) Μαστέλλου-Βασιλάκη Γεωργία 16) Καραβάς Ανδρέας 17) 

Λάσκος Νικόλαος 18) Γκαϊνά Ευφροσύνη 19) Ζάρρος Ανδρέας 20) 

Σακκούλας Ηλίας 21) Ψυχογιός Κων/νος 22) Φίλης Χαράλαμπος 

23) Μπρακούλιας Θεοφάνης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Χαρτσιάς Αλέξανδρος 2) 

Γκιολής Αναστάσιος 3) Ράλλης Απόστολος 4) Παναγουλόπουλος 

Αναστάσιος αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 

  

Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου 

και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα 

θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Συμβουλίων Νέων. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος  κ. 

Ηλίας Ανδρικόπουλος. 

                                                                                                                                                                    

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.300/2014 

 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο έργο» 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-

ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της 

ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον  κ. Δήμαρχο , ο 
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οποίος είπε ότι: Το έργο εκτελείται βάση της αριθμ. 

4/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 

προϋπολογισμού 49.999,00€ € με ΦΠΑ 23% εργολαβίας της 

εταιρείας ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΑΓΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ- ΕΔΕ  και 

έθεσε υπόψη το αριθμ.18005/27-10-2014 αίτημα της αναδόχου 

με το οποίο ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

έως 31-5-2015.  

Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. έγγραφο 18335/2014, 

εισηγείται τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι 

31/1/2015, λόγω σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών, για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των 

τιμών του τιμολογίου της μελέτης.  

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά .  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και 

μετά από διαλογική συζήτηση.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» που 

εκτελείται βάση της αριθμ.4/2014 μελέτης της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 49.999,00 € με ΦΠΑ 

23%, εργολαβίας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΛΑΓΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ- 

ΕΔΕ  , μέχρι 31/1/2015 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί 

των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.  

 
 

             Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 300/2014. 

   Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ 
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