
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 14/2014 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

 

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας 
Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 07/08/2014, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 20:30 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 12994 και ημερομηνία 01/08/2014 

που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις 
του  άρθρου  67  του Νόμου 3852/2010. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος 
Δημήτριος  Τσαγρής,  ειδικός γραμματέας  του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων  ευρέθηκαν παρόντες 20 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1) Μενούνος Περικλής 

(Πρόεδρος)  2)  Καζάνη Χριστίνα 3) Καραβάς Ανδρέας 4) Αρφαριώτη 
Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 5) Κολοτούρος Λάμπρος 6) Δούρης 

Σωτήριος,7)Γκιόκας Γεώργιος  8) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα  9) Λογοθέτης 
Διονύσιος 10) Λιάκουρας Δημήτριος, 11) Λύρας Χρήστος,12) Κανακάρη-
Βγενή Πόπη 13) Σκούρας Δημήτριος 14) Κεκερής Νικόλαος, 15) Καλύβας 

Παναγιώτης, 16) Γκιολής Αναστάσιος,17)Αλογογιάννης Βλάσης, 
18)Γιαννοπούλου Ιωάννα,19)Ζάρρος Ανδρέας,20)Γκαινά Ευφροσύνη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Μετεβελής Γεώργιος 2) Κούκιος 

Κων/νος, 3)Νάτσιος Αντώνιος,4)  Νιάρος Ηλίας, 5) Αλογογιάννη Πηνελόπη 

6)Ανδρικόπουλος Βασίλειος 7) Ψαράκης Παναγιώτης, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 

 
 Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι 
Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους 

αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Αντώνης 
Κλαδούχος 

 
 

                                                   ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.   112/2014 
 

ΘΕΜΑ: «Xoρήγηση παράταση προθεσμίας  στο έργο 

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ της ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ  ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΤΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ» 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος είπε ότι: Η Τεχνική Υπηρεσία με 

το αριθμ. έγγραφο 11103/2014, εισηγείται τη χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας στο έργο : «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ 



 2 

ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ 
ΡΟΥΒΕΡΑ» μέχρι 2/2/2015,για τις εργασίες με αναθεώρηση επι ντων 

τιμών του τιμολογίου, για τους παρακάτω λόγους :Βάση του 22845/17-
12-2013 εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξυλοκάστρου-

Ευρωστίνης ζητήθηκε αναστολή εργασιών για το εν λόγω έργο. Βάση του 
10859/25.6.1014 εγγράφου της Τ.Υ. ζητήθηκε επανέναρξη εργασιών 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά .  
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ.Δημήτριος 
Σκούρας  ο οποίος είπε ότι: Δεν συμφωνώ  με τη παράταση δοθέντος ότι 

το έργο δεν έχει νόμιμη άδεια. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά  από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη του: 
 Την αίτηση του αναδόχου αριθμ.11080/2014 
 Το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου αριθμ.11103/2014 

 Την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας αρ. 30/2011 
 

   Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο, να 
αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τον  έλεγχο των 
σχετικών δικαιολογητικών  , καθώς και το άρθρο 65 παρ.5 του 

Ν.3852/2010 ότι πρόκειται για επείγον θέμα και μετά από διαλογική 
συζήτηση. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 

 

Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας στο έργο : «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ» μέχρι 2.2.2015  για τις 

εργασίες  με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου. 
Στην απόφαση αυτή μειοψηφεί ο κ.Σκούρας Δημήτριος για τους λόγους 
που αναφέρεται στην εισήγηση της παρούσας και οι :Καλύβας 

Παναγιώτης, Νικόλαος Κεκερής, Γκιολής Αναστάσιος και Ανδρέας 
Ζάρρος που ψηφίζουν :(ΛΕΥΚΟ) και η κ.Γκαινά Ευφροσύνη που 

ψηφίζει:(ΠΑΡΩΝ) 
 
 

                                Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 112/2014. 
            Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ   ΜΕΝΟΥΝΟΣ 

 

Γ/Α 


