
                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 16/2015
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας 
Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο  του  Δήμου  Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,  σήμερα  την 
23/11/2015, ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  19:00 ύστερα  από 
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 
16762 και ημερομηνία 19/11/2015 που επιδόθηκε σε κάθε έναν 
Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 
του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος 
Δημήτριος   Τσαγρής,   ειδικός  γραμματέας   του  Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία 
δεδομένου ότι σε σύνολο  27 Δημοτικών Συμβούλων  βρέθηκαν 
παρόντες 25. 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2) 
Καλύβας  Παναγιώτης  3)  Κεκερής  Νικόλαος 4)   Ματσούκας 
Γεώργιος 5)  Κάσσιος  Δημήτριος 6)   Κατσούλης  Ηλίας   7) 
Σκόνδρας  Αθανάσιος 8)  Αλογογιάννης  Εμμανουήλ 9)  Μαγγίνα 
Σταυρούλα 10)  Δουβής  Δημήτριος 11)  Παναγουλόπουλος 
Αναστάσιος 12)  Κλειώση Αγγελική 13) Κουσουλός Κων/νος 14) 
Ράλλης  Απόστολος  15)  Τσιώτος  Βλάσιος 16)Λάσκος  Νικόλαος 
17)  Γκαϊνά  Ευφροσύνη  18)  Μαστέλλου  Βασιλάκη  Γεωργία 19) 
Καραβάς Ανδρέας 20) Ζάρρος  Ανδρέας 21) Φίλης Χαράλαμπος 
22) Σακκούλας  Ηλίας  23)  Αποστολόπουλος  Σπυρίδων  24) 
Ψυχογιός Κων/νος 25) Μπρακούλιας Θεοφάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  1)  Χαρτσιάς  Αλέξανδρος  2) 
Γκιολής  Αναστάσιος  ,  οι  οποίοι  δεν  προσήλθαν  αν  και 
προσκλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου 
και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα 
θέματα  που  τους  αφορούν  και  οι  Πρόεδροι  των  Τοπικών 
Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος  κ. 
Ηλίας Ανδρικόπουλος.

                               
            ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.321/2015

ΘΕΜΑ:«Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση 
αγροτικού δρόμου στην Τοπική κοινότητα Γεληνιατίκων από 
εκκλησία Παναγιά έως Κορωνέϊκα»



  
   Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας 
το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  κ.  Δήμαρχο   ο  οποίος  εισηγήθηκε  το  θέμα  της 
ημερησίας  διάταξης  περί  έγκρισης  1ου Α.Π.Ε   του  έργου 
«Ασφαλτόστρωση  αγροτικού  δρόμου  στην  Τοπική  κοινότητα 
Γεληνιατίκων από εκκλησία Παναγιά έως Κορωνέϊκα»  βάσει 
της  αριθ.  24/2014  Μελέτης  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας, 
εργολαβίας Δ.ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. θέτοντας  υπόψη του Συμβουλίου 
τα εξής: 
Το αριθμ.16783/19-11-2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου που διαβιβάζει τον 1ον  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.
Ο  1ος ΑΠΕ  συντάσσεται  με  σκοπό  να  συμπεριλάβει  τις 
αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προκύπτουν εργασίες από: 
1. Την αύξηση των ποσοτήτων σε επτά  (7) εργασίες, και 
πιο συγκεκριμένα στην αύξηση σε Γενικές εκσκαφές (ΑΤ1), 
άρση  καταπτώσεων  (ΑΤ2),  καθαρισμός  οχετών  (ΑΤ8), 
Κατασκευή  πλακών  κλπ  με  σκυρόδεμα  C16/20  (ΑΤ11), 
χαλύβδινος οπλισμός με δομικό πλέγμα (ΑΤ13), ασφαλτική 
προεπάλειψη (ΑΤ19) & ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (ΑΤ20).
2. Την μείωση των ποσοτήτων σε έντεκα (11) εργασίες και 
πιο συγκεκριμένα από την μείωση σε Διάνοιξη τάφρου (ΑΤ3, 
ΑΤ4),  καθαρισμός  και  μόρφωση  τάφρου  (ΑΤ5),  εκσκαφή 
θεμελίων  τεχνικών  έργων  (ΑΤ6),  καθαίρεση  οπλισμένων 
σκυροδεμάτων  (ΑΤ7),  μεταβατικά  επιχώματα  (ΑΤ9), 
κοιτοστρώσεις περιβλήματα αγωγών κλπ από σκυρόδεμα C12/15 
(ΑΤ10), χαλύβδινος οπλισμός (ΑΤ12) τσιμεντοσωλήνες D800mm 
& D400mm (ΑΤ15) & (ΑΤ16), αγωγοί από σωλήνα PVC-U DN200mm 
(ΑΤ16)
Οι αλλαγές αυτές θεωρείται ότι προέκυψαν από παραλείψεις 
και  σφάλματα  της  προμέτρησης  της  μελέτης  καθώς  και 
απαιτήσεις της κατασκευής και μπορούν να καλυφθούν από τα 
απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με το αρθρο 57 
παρ 3 του Ν3669/08. Για τις εργασίες αυτές έχουμε ανάλωση 
απροβλέπτων ενώ παραμένουν αδιάθετα 1,85 €. 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ 1  ου   ΑΠΕ.  
Στον  παρόντα  ΑΠΕ  δεν  έχουμε  διαχείριση  «επί  έλατον 
δαπανών» άρα δεν απαιτούνται έλεγχοι.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και 
αφού έλαβε υπόψη του τον ανωτέρω Α.Π.,  τις διατάξεις του 
άρθρου 55  του Π.Δ. 609 /85, την ανωτέρω εισήγηση ,τα 
αριθμ.22043/19-11-2015 και 14368/9-11-2015 του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει  τον  1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  του 
έργου«Ασφαλτόστρωση  αγροτικού  δρόμου  στην  Τοπική 
κοινότητα  Γεληνιατίκων  από  εκκλησία  Παναγιά  έως 
Κορωνέϊκα»  που  εκτελείται  βάσει   της  αριθ.  24/2014 



Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας προϋπολογισμού 300.000,25 
€, εργολαβίας  ΠΙΣΤΕΥΟΣ  Α.Ε.
Η  συνολική  απαιτούμενη  δαπάνη  με  τον  παρόντα  Α.Π 
ανέρχεται στο ποσό των 195.000,17 €
Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  παρ  8  του  Ν. 
3852/2010  στη  συνεδρίαση  κλήθηκε  και  ο  πρόεδρος   της 
Τοπικής Κοινότητας Γελληνιατίκων ο οποίος δεν παρέστη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 321/2015.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

Ε/Δ
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