
                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
              ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 3/2016

      ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

   Στο  Δερβένι  και  στην  αίθουσα  του  Πνευματικού  Ενοριακού  κέντρου 
Δερβενίου,  συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 23/2/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 
20:30 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με 
αριθμό 2023 και ημερομηνία 19/2/2016 και κατόπιν της αρ 15/2016 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67  του Νόμου 3852/2010.
  Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος  ειδικός γραμματέας 
κ. Τσαγρής Δημήτριος  του Δημοτικού Συμβουλίου.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 
Δημοτικών Συμβούλων  ευρέθηκαν παρόντες 21.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)  Νιάρρος  Ηλίας  2)  Καλύβας 
Παναγιώτης  3)Κάσσιος  Δημήτριος  4)  Γκιολής  Αναστάσιος   5)   Σκόνδρας 
Αθανάσιος 6) Κλειώση Αγγελική 7)Ματσούκας Γεώργιος 8) Μαγγίνα Σταυρούλα 
9) Αλογογιάννης Εμμανουήλ 10) Κεκερής Νικόλαος,11) Χαρτσιάς Αλέξανδρος 
12) Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 13) Κουσουλός Κων/νος 14) Τσιώτος Βλάσιος 
15)  Λάσκος Νικόλαος 16)  Γκαϊνά Ευφροσύνη 17)  Αποστολόπουλος  Σπυρίδων 
18))Μαστέλλου-Βασιλάκη Γεωργία 19) Καραβάς Ανδρέας 20) Ζάρρος Ανδρέας 
21) Ψυχογιός Κων/νος . 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  1) Κατσούλης  Ηλίας  2)Δουβής 
Δημήτριος 3) Ράλλης Απόστολος 4) Φίλης Χαράλαμπος 5)  Σακκούλας Ηλίας 6) 
Μπρακούλιας Θεοφάνης, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.
 
Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- 
εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη  συνεδρίαση  κλήθηκε  και  παρευρέθηκε  και  ο  Δήμαρχος   κ.  Ηλίας 
Ανδρικόπουλος.

                                                                
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 20/2016

ΘΕΜΑ:«Περί  διάλυσης  σύμβασης  του  έργου  «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ   ΤΗΣ  ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ  ΖΩΝΗΣ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΤΟΥ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ».

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα 
της  ημερήσιας,  ζήτησε  και  έλαβε  το  λόγο  δημοτικός  σύμβουλος  κ.  Καραβάς 
Ανδρέας ο οποίος έθεσε θέμα αναβολής του θέματος ώστε να συζητηθεί στο 



επόμενο δημοτικό συμβούλιο που θα γίνει στο Ξυλόκαστρο ώστε να παρίστανται 
και κάτοικοι του Ξυλοκάστρου για να ενημερωθούν για το έργο αυτό.
Ο κ. Πρόεδρος ζήτησε να γίνει διαβούλευση για την αναβολή ή μη του θέματος 
και μετά από τη διαβούλευση το Συμβούλιο με την πλειοψηφία των συμβούλων 
της πλειοψηφίας (13 ψήφοι) αποφάσισε τη συζήτηση του θέματος.

Στη  συνέχεια  ο  κ.  Πρόεδρος  έδωσε  το  λόγο  στον  υπάλληλο  της  Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου κ. Θεοδωρόπουλο Απόστολο ο οποίος έθεσε υπόψη του 
συμβουλίου  την  αρ  2080/22-2-2016  εισήγηση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας 
σύμφωνα με την οποία:

Η Τεχνική Υπηρεσία (Δ.Τ.Υ.) είχε την βεβαίωση με αρ. πρωτ. 5327/13-1-
2009 της Γενικής Δ/νσης Περιφερείας – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας 
με  θέμα:  «Μη  Υποχρέωση  Τήρησης  της  Διαδικασίας  Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης για το έργο  «Αποκατάσταση ενίσχυση παραλιακού δρόμου,  
ανάπλαση  κοινοχρήστων  χώρων  και  πεζοδρομίων  τμήματος  παραλιακής  
ζώνης και κατασκευή υποδομών Δ.Δ. Ξυλοκάστρου, Δήμου Ξυλοκάστρου Ν.  
Κορινθίας».

Συνεπώς,  με  βάση  το  παραπάνω  έγγραφο  δεν  προχώρησε  σε  μελέτη 
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η υπηρεσία μας με το εν λόγω έγγραφο είχε 
επιτύχει απαλλαγή από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το 
σύνολο  της  ανάπλασης  της  παραλιακής  ζώνης  του  Ξυλοκάστρου  μήκους 
συνολικά 1.400,00 μέτρων.  Με βάση την απαλλαγή αυτή,  είχε  προχωρήσει 
στην  ανάπλαση  της  περιοχής  από  το  Ξενοδοχείο  «ΦΑΝΤΙΡΑ»  μέχρι  την 
περιοχή «ΚΟΥΣΤΑ» μήκους 850,00 μέτρων περίπου.

Με  την  αρ.  4133/2013  αίτηση  ακύρωσης  προς  το  Συμβούλιο  της 
Επικρατείας,  31 κάτοικοι της  περιοχής ζητούσαν την ακύρωση της  71/2013 
απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  &  της  251/2013 απόφασης  της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου – 
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού,  λάβαμε το  με  αρ.  πρωτ. 
59556/2421/17-10-2013 έγγραφο όπου μας ενημέρωνε  ότι  δεν  απαιτείται  η 
εφαρμογή  της  διαδικασίας  Περιβαλλοντικής  Αδειοδότησης  και  έκδοσης 
απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων. Όμως, μετά από μια εβδομάδα, 
με το με αρ. πρωτ. 64441/2623/24-10-2013 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας μας 
ενημέρωνε  ότι  το  έργο  εμπίπτει  στην  3η ομάδα  «Λιμενικά  έργα»  και  στο 
Α/Α11 «Έργα Ανάπλασης και Διαμόρφωσης Ακτής» και ως εκ τούτου στην 
υποκατηγορία  Α2  και  κατά  συνέπεια  απαιτείται  Περιβαλλοντική 
Αδειοδότηση.

Η υπηρεσία με την αρ. πρωτ. 22845/17/12/2013 εντολή προς τον Ανάδοχο, 
τον διέταξε να σταματήσει τις εργασίες διότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση 
του έργου είχε ανασταλεί. 

Ο Δήμος προχώρησε άμεσα σε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με το 
αρ.  πρωτ.    214/8-1-2014  συμφωνητικό  με  τον  περιβαντολλόγο  κ.  Φωτίου 
Γεώργιο  με  θέμα:  «Μελέτη  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  για  το  έργο: 
«Βιοκλιματική ανάπλαση παραλιακής ζώνης της πόλης του Ξυλοκάστρου από 
Κούστα έως Ρουβέρα». Η μελέτη παραδόθηκε και στην συνέχεια υποβλήθηκε 



προς  έγκριση  στην  Δ/νση  Περιβάλλοντος  &  Χωρικού  Σχεδιασμού 
Πελοποννήσου. 

Η  Επιτροπή Αναστολών  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  με  την  αρ. 
22/2014 απόφασή  του,  απορρίπτει  την  αίτηση  αναστολής  που  είχαν 
υποβάλλει κάτοικοι του Ξυλοκάστρου. Η απόφαση εκδόθηκε στις 4/2/2014 
και διαβιβάστηκε στον Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στις 27/2/2014.

Σε συνέχεια με την αρ. πρωτ.  44750/1322/23-6-2014 απόφαση της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος  & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου με  θέμα:  «Έγκριση 
Περιβαλλοντικών  όρων  για  το  έργο:  «Βιοκλιματική  ανάπλαση  της 
παραλιακής ζώνης της πόλης του Ξυλοκάστρου από Κούστα έως Ρουβέρα» 
Δ.Ε.  Ξυλοκάστρου  Δήμου  Ξυλοκάστρου  –  Ευρωστίνης  Π.Ε.  Κορινθίας 
Περιφέρειας  Πελοποννήσου»,  ο  Δήμος  απέκτησε  την  Περιβαλλοντική 
Αδειοδότηση  για  το  έργο  και  συνεπώς  μπορούσε  να  ξεκινήσει  να  εκτελεί 
εργασίες.  Η υπηρεσία μας με την αρ. πρωτ.  10859/25-6-2014 εντολή διέταξε 
τον ανάδοχο να ξεκινήσει να εκτελεί εργασίες. 

Πράγματι  ο  ανάδοχος  ξεκίνησε  να  εκτελεί  εργασίες.  Οι  εργασίες  που 
εκτέλεσε  αφορούσαν την  καθαίρεση  των  παλιών νότιων  πεζοδρομίων,  την 
κατασκευή νέων, και την κατασκευή της νησίδας στην περιοχή του Κούστα. 
Μάλιστα η υπηρεσία μας χορήγησε παράταση στον ανάδοχο μέχρι τις 1-2-
2015. Επίσης την ίδια περίοδο εκτελέστηκαν και εργασίες υπογειοποίησης του 
δικτύου της Δ.Ε.Η., που δεν περιλαμβανόταν στην σύμβαση με τον Ανάδοχο, 
αλλά σε ξεχωριστή σύμβαση με την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

Σύμφωνα με την αρ. 3937/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(τμήμα Δ) με προδικαστική απόφασή του, αναβλήθηκε η κρίση για το θέμα 
και  έτασσε  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Πελοποννήσου,  Δυτικής 
Ελλάδος & Ιονίου προθεσμία δύο μηνών,  προκειμένου αυτή να προβεί σε 
έκδοση απόφασης  για την  Αδειοδότηση των Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων 
του έργου. Για το διάστημα των δύο μηνών ανέστειλε την εκτέλεση εργασιών 
στο  έργο.  Για  τον  λόγο  αυτό  απέστειλε  στον  Δήμο  πιστοποιητικό  με 
ημερομηνία 12/11/2014 με το οποίο διέτασσε την αναστολή των εργασιών 
του έργου.  Η υπηρεσία μας προχώρησε  με την αρ.  πρωτ.  18764/13-11-2014 
εντολή  προς  τον  Ανάδοχο  με  την  οποία  τον  καλούσε  να  σταματήσει  να 
εκτελεί εργασίες.

Η  υπηρεσία  προχώρησε  στις  διαδικασίες  για  την  έκδοση  των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, και απέστειλε τα απαραίτητα έγγραφα με το αρ. 
πρωτ.  19788/1-12-2014 έγγραφο.  Επισκέφτηκε  την  Αρμόδια  Υπηρεσία  δυο 
φορές και απέστειλε όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα. Επίσης απέστειλε το 
με  αρ.  πρωτ.  1087/29-1-2015  έγγραφο με  επιπλέον  στοιχεία  που κατά την 
κρίση της υπηρεσία μας ήταν βοηθητικά για την τεκμηρίωση της άποψής της. 
Όμως από την πλευρά της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απάντησε με το αρ. 
πρωτ. 268/11214/30-1-2015 έγγραφό της, σύμφωνα με το οποίο η ίδια δεν ήταν 
αρμόδια  για  την  έγκριση  των  προτεινόμενων  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων. 
Στην συνέχεια ο Δήμος ζήτησε την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
από την Αστυνομική Διεύθυνση Κορίνθου με το αρ. πρωτ.  6539/15-05-2015 
έγγραφο. Η Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας, με το αρ. πρωτ.  2501/10/205-
α/19-5-2015 έγγραφό της, έστειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου τον 



φάκελο  προς  έγκριση  λόγω  αρμοδιότητας.  Το  Αστυνομικό  Τμήμα 
Ξυλοκάστρου απάντησε με το αρ. πρωτ.  2501/10/398-κα/21-10-2015  έγγραφό 
του σύμφωνα με το οποίο δεν είναι αρμόδιο για τις επίμαχες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις.  Συνεπώς μέχρι και σήμερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν έχει 
εγκρίνει την άδεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ως όφειλε οπότε δεν υπάρχει 
έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το εν λόγω έργο.

Η οριστική απόφαση του Δ’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με 
αριθμό  3073/2015 ήρθε  στον  Δήμο  μετά  τις  9/11/2015.  Η  απόφαση  αυτή, 
λαμβάνοντας υπόψη της την μη έκδοση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την 
Αποκεντρωμένη  Διοίκηση,  ακυρώνει  τις  με  αρ.  71/2013 και  251/2013 
αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  της  Οικονομικής  Επιτροπής 
αντίστοιχα. Συνεπώς από την στιγμή αυτή και μετά η υπηρεσία μας δεν έχει 
δυνατότητα  να  προχωρήσει  στην  συνέχιση  του  έργου  το  οποίο  και 
απεντάχθηκε με την 505/09-02-2016 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω εισηγούμεθα   να προχωρήσει ο Δήμος σε 
Διάλυση της Σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 62 παρ. 1 του Ν. 3669/08. Ο 
λόγος είναι ότι μετά την ακύρωση των 71/2013 και 251/2013 αποφάσεων δεν 
μπορεί να συνεχιστεί το έργο.
Για  την  διάλυση  της  Σύμβασης  απαιτείται  απόφαση  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου, και στην συνέχεια πρέπει κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή 
στον Ανάδοχο, διαταγή του φορέα κατασκευής για διακοπή των εργασιών. 
Θα ακολουθήσει οριστική παραλαβή του έργου, κατά την οποία, η επιτροπή 
παραλαβής  προτείνει  και  το  ύψος  της  αποζημίωσης  του  Αναδόχου.  Η 
αποζημίωση  του  Αναδόχου  αποφασίζεται  από  την  Προϊσταμένη  Αρχή 
(Δημοτικό Συμβούλιο),  όταν θα αποφασίζεται  η έγκριση του πρωτοκόλλου 
παραλαβής (άρθρο 64 παρ 2 Ν.3669/2008).  

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Αποστολόπουλο 
Σπυρίδωνα ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στη μέχρι τώρα θητεία της 
νέας  Δημοτικής Αρχής ,δεν έχουν γίνει σωστές επιλογές σχετικά με τη 
διαχείριση του συγκεκριμένου έργου, ενώ η μείζονα μειοψηφία έχει προτείνει 
λύσεις για το έργο αυτό, που αν είχαν γίνει αποδεκτές, δεν θα είχαμε σήμερα 
αυτό το αδιέξοδο.  
Ο κ.  Νιάρρος Ηλίας (Πρόεδρος)  ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στόχος της 
παράταξής μας  ήταν να διαχειριστούμε αυτό το έργο με διαφορετικό τρόπο 
και να συναινέσουμε με τους συνδημότες  και σύμφωνα με τους νόμους.  Η 
Δημοτική Αρχή διαχειρίστηκε το έργο αυτό με εισηγήσεις της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Δήμου, οι οποίες ήταν πάντα σύμφωνα με τη νομοθεσία και οι 
χειρισμοί της Δημοτικής Αρχής είναι σύννομοι.  

Κατόπιν  ο  κ.  Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  τα  παραπάνω  και  αφού  έλαβε 
υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και 
μετά διαλογική συζήτηση, 

                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ    



Τη  Διάλυση  της  Σύμβασης    του  έργου  «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ   ΤΗΣ  ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ  ΖΩΝΗΣ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΤΟΥ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ»,  αρ. μελέτης 30/2011, 
αναδόχου  ΄΄ Πιστεύος Α.Ε.΄΄ Τεχνική Εμπορική Εταιρεία, 25ης Μαρτίου 11, 
Κιάτο Κορινθίας,     σύμφωνα με το Άρθρο 62 παρ. 1 του Ν. 3669/08, για το 
λόγο   ότι  το Δ’  τμήμα  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  με  την  αριθμό 
3073/2015  οριστική του απόφαση, ακυρώνει τις με αρ.  71/2013 και  251/2013 
αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  της  Οικονομικής  Επιτροπής 
αντίστοιχα και  δεν  υπάρχει  η δυνατότητα να προχωρήσει  η συνέχιση του 
έργου,  το  οποίο  και  απεντάχθηκε  με  την  αρ  505/09-02-2016  απόφαση  της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Ο κ. Δήμαρχος έχει αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.
                                                Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.20/2016.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ

υπογραφή                   υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

Δ/Τ


	Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος  κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.

