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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας
Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο  του  Δήμου  Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης,  σήμερα  την
23/5/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 ύστερα από πρόσκληση
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό  6101 και
ημερομηνία  19/5/2016 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό
Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67  του
Νόμου 3852/2010.
  Στη  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  ο  δημοτικός  υπάλληλος
ειδικός  γραμματέας  κ.  Τσαγρής  Δημήτριος   του  Δημοτικού
Συμβουλίου.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου
ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων  ευρέθηκαν παρόντες 21.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2) Καλύβας
Παναγιώτης  3)Κάσσιος  Δημήτριος  4)  Ράλλης  Απόστολος  5)
Δουβής Δημήτριος 6) Κλειώση Αγγελική 7) Μαγγίνα Σταυρούλα
8) Αλογογιάννης Εμμανουήλ 9) Κεκερής Νικόλαος,10) Κατσούλης
Ηλίας  11)  Χαρτσιάς  Αλέξανδρος 12)  Κουσουλός  Κων/νος  13)
Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 14) Τσιώτος Βλάσιος 15) Λάσκος
Νικόλαος  16)  Αποστολόπουλος  Σπυρίδων  17) Καραβάς  Ανδρέας
18)  Μαστέλλου-Βασιλάκη  Γεωργίλα  19)  Ζάρρος  Ανδρέας  20)
Σακούλας Ηλίας 21) Ψυχογιός Κων/νος   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  1)  Ματσούκας   Γεώργιος  2)
Γκιολής Αναστάσιος 3) Γκαϊνά Ευφροσύνη 4) Φίλης Χαράλαμπος
5)  Μπρακούλιας  Θεοφάνης  6)  Σκόνδρας  Αθανάσιος αν  και
προσκλήθηκαν νόμιμα.
 
Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου
και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα
θέματα  που  τους  αφορούν  και  οι  Πρόεδροι  των  Τοπικών
Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος   κ.
Ηλίας Ανδρικόπουλος.
Οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.  Ζάρρος  Ανδρέας  και  Σακκούλας
Ηλίας  έχουν  αποχωρήσει  από  την  συζήτηση  του  παραπάνω
θέματος.

 

                     ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 139/2016

ΘΕΜΑ:«Έγκριση  χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας  έργου  “
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ  ΣΤΗΝ  ΤΚ  ΚΑΡΥΑΣ(ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ)”



Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας
το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο
στον Αντιδήμαρχο κ. Κάσσιο Δημήτριο ο οποίος είπε:
Το  έργο  εκτελείται  βάση  της  αριθμ.75/2015  μελέτης  της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 9.436,33 €
με ΦΠΑ 23% εργολαβίας ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ  και έθεσε υπόψη το
αριθμ.5789/13-5-2016 αίτημα της αναδόχου με το οποίο ζητά
παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. 
Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. Έγγραφο 5789/14/5/2016 με
θέμα  «Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  στο  έργο
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ  ΣΤΗΝ  ΤΚ  ΚΑΡΥΑΣ(ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ)” εισηγείται  την  χορήγηση  γενικής  παράτασης
μέχρι 14/7/2016 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των
τιμών του τιμολογίου.
Στη  συνέχεια  ο  κ.  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Συμβούλιο  να
αποφασίσει σχετικά . 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και
μετά από διαλογική συζήτηση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί  παράταση  προθεσμίας  του  έργου  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΥΑΣ(ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ)”
που  εκτελείται  βάση  της  αριθμ.75/2015  μελέτης  της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 9.436,33 €
με ΦΠΑ 23%, εργολαβίας ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ, μέχρι 14/7/2016 για
τις εργασίες  με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι 1/ Τσιώτος Βλάσιος 2) Λάσκος Νικόλαος
3)  Αποστολόπουλος  Σπυρίδων  4) Καραβάς  Ανδρέας  5)
Μαστέλλου-Βασιλάκη  Γεωργία  6)Ψυχογιός  Κων/νος   ψήφισαν
ΠΑΡΩΝ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 139/2016.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

Ε/Δ


	Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.
	Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κάσσιο Δημήτριο ο οποίος είπε:
	Ο Πρόεδρος Τα Μέλη


