
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 1/2016 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

 

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, 

συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-

Ευρωστίνης, σήμερα την 26/1/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 ύστερα από πρόσκληση 

του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 815 και ημερομηνία 22/1/2016 που 

επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67  

του Νόμου 3852/2010. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος  Τσαγρής,  

ειδικός γραμματέας  του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 

Δημοτικών Συμβούλων  βρέθηκαν παρόντες 18.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2) Καλύβας Παναγιώτης 3) 

Κεκερής Νικόλαος 4)  Κάσσιος Δημήτριος 5)  Κατσούλης Ηλίας 6) Σκόνδρας Αθανάσιος 7) 

Αλογογιάννης Εμμανουήλ 8)  Μαγγίνα Σταυρούλα 9) Κλειώση Αγγελική  10) Ματσούκας 

Γεώργιος 11) Τσιώτος Βλάσιος 12)Λάσκος Νικόλαος  13) Γκαϊνά Ευφροσύνη 14) 

Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία 15)Αποστολόπουλος Σπυρίδων,16) Ζάρρος  Ανδρέας 17) 

Ψυχογιός Κων/νος 18) Μπρακούλιας Θεοφάνης  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Γκιολής Αναστάσιος 2)  Ράλλης Απόστολος 

3)Δουβής Δημήτριος 4)Κουσουλός Κων/νος 5)Χαρτσιάς Αλέξανδρος 6)Καραβάς Ανδρέας 

7)Σακούλας Ηλίας 8) Φίλης Χαράλαμπος 9) Παναγουλόπουλος Αναστάσιος οι οποίοι δεν 

προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.  

Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- 

εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν και οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος  κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος. 

*Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ζάρρος Ανδρέας έχει αποχωρήσει από την συνεδρίαση. 

 

                                ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 11/2016 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ  ΟΜΒΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» 

 

 

    Ο Πρόεδρος συνεχιζόμενης της συνεδρίασης αυτής  και εισάγοντας το παραπάνω 

θέμα της ημερήσιας διάταξης  έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κάσσιο Δημήτριο  

ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα της ημερησίας διάταξης περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε  και 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ  

ΟΜΒΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», βάσει  της αριθ. 9/2015 Μελέτης  

 

 

 

 



 

 

της Τεχνικής Υπηρεσίας, εργολαβίας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε, θέτοντας  υπόψη του 

Συμβουλίου:  

 

1. Το αριθμ.789/21.1.2016 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  που 

διαβιβάζει τον 1ον   Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και εισηγείται την χορήγηση 

παράτασης  προθεσμίας  εργασιών έως 29.3.2016 

2. Τον 1ο ΑΠΕ   ο οποίος  συντάχθηκε προκειμένου: Να αντιμετωπιστούν οι 

αυξήσεις σε συμβατικές ποσότητες εργασιών οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για 

την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του παραπάνω έργου. Οι επιπλέον δαπάνες 

που αφορούν την  αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων θα καλυφθούν από το 

κονδύλι των απρόβλεπτων. Ο παρών Α.Π.Ε. είναι μειωτικός ως προς τη σύμβαση 

κατά 3,43€ ήτοι ποσοστό μείωσης 0,01% 

Η προτεινόμενη δαπάνη του έργου με ΦΠΑ (23%)είναι 47.496,27€. 

3. Την αίτηση  του αναδόχου για χορήγηση παράτασης  προθεσμίας εκτέλεσης του 

έργου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών  για δύο μήνες έως 29.3.2016 και την 

θετική εισήγηση της Τεχνικής  Υπηρεσίας. 

4. Την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας  αριθμ.9/2015  προϋπολογισμού 50.000,00€ 

που συντάχθηκε για το έργο αυτό 

 

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 1ου Α.Π. και τη χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του ανωτέρω έργου και κάλεσε το Δ.Σ. να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα 

ανωτέρω,  τις διατάξεις του άρθρου 55  του Π.Δ. 609 /85 και την ανωτέρω εισήγηση.  

 

                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 
 

Α/Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ  ΟΜΒΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», που εκτελείται 

βάσει  της αριθ. 9/2015 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας προϋπολογισμού 50.000,00€, 

εργολαβίας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. Η συνολική απαιτούμενη δαπάνη του έργου με ΦΠΑ (23%) 

είναι  47.496,27€. 

Β/ Χορηγεί παράταση προθεσμίας εργασιών , στο έργο αυτό, έως 29.3.2016. 

 

Στην απόφαση αυτή μειοψηφεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεοφάνης Μπρακούλιας ο 

οποίος ψήφισε : ΚΑΤΑ. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 11/2016 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

          ΗΛΙΑΣ  ΝΙΑΡΡΟΣ 

Γ/Α 


