
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.10/2019 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

    
Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε 
σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-
Ευρωστίνης, σήμερα την 1/7/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 7117 και 
ημερομηνία 27.6.2019 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με 
τις διατάξεις του  άρθρου  67  του Νόμου 3852/2010. 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η  δημοτική υπάλληλος  Ερασμία Δρούγκα ειδική 
γραμματέας  του Δημοτικού Συμβουλίου. 
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 
Δημοτικών Συμβούλων  βρέθηκαν παρόντες 21. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2/ Καλύβας Παναγιώτης 
3/Χαρτσιάς Αλέξανδρος  4/Κεκερής Νικόλαος 5/ Δουβής Δημήτριος 6/Κάσσιος 
Δημήτριος 7/ Κούκιος Βασίλειος 8/ Κατσούλης Ηλίας  9/ Αλογογιάννης Εμμανουήλ 10/ 
Σκόνδρας Αθανάσιος 11/ Ράλλης Απόστολος 12/Κλειώση Αγγελική 13/  
Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 14/ Μαγγίνα Σταυρούλα 15/Τσιώτος Βλάσιος,16/ 
Αποστολόπουλος Σπυρίδων 17/ Καραβάς Ανδρέας 18/ Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία 
19/ Λάσκος Νικόλαος  20/ Ζάρρος Ανδρέας 21/ Μπρακούλιας Θεοφάνης. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ Γκιολής Αναστάσιος  2/ Ματσούκας Γεώργιος 3/ 
Γκαϊνά Ευφροσύνη 4/Ψυχογιός Κωνσταντίνος 5/Φίλης Χαράλαμπος  6/ Σακούλας 
Ηλίας. . 
Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- 
εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  για τα θέματα που τους αφορούν. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος  κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος. 
 
 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 138/2019 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΟΥ» 
 
Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 15ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Αλογογιάννη Εμμανουήλ ο 
οποίος  εισηγήθηκε το θέμα περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΟΥ, βάσει  της αριθ. 25/2018 
μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, εργολαβίας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΨΗ  Πολιτικού 
Μηχανικού, θέτοντας  υπόψη του Συμβουλίου. 
 
 
1. Το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  που διαβιβάζει τον 1 ον   

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα. 



2. Την Αιτιολογική  έκθεση της Τ.Υ του Δήμου που συνοδεύει τον ΑΠΕ που 
αναφέρει ότι ο 1ος  ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
αυξομειώσεις σε συμβατικές ποσότητες εργασιών οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες 
για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του παραπάνω έργου. Οι επιπλέον 
δαπάνες που αφορούν την  αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων των ομάδων 
«χωματουργικά» & «Οδοστρωσία(τσιμεντοστρώσεις)» θα καλυφθούν από το 
κονδύλι των απρόβλεπτων. Ο παρών ΑΠΕ είναι μειωτικός ως προς τη σύμβαση 
κατά 1.256,76€ 

3. Την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας  αριθμ.25/2018  προϋπολογισμού 
21.997,85€ με ΦΠΑ 24% που συντάχθηκε για το έργο αυτό 

 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του ανωτέρω 
έργου  και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του 
τα ανωτέρω και την ανωτέρω εισήγηση.  
 
                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 
 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: ««ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΜΑΡΙΟΥ», βάσει  της αριθ. 25/2018 μελέτης της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, εργολαβίας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΨΗ Πολιτικού Μηχανικού. Η συνολική 
απαιτούμενη δαπάνη του έργου με ΦΠΑ (24%) είναι  18.101,35€. 

 
                                           Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 138/2019. 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 
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