
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.15/2019 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

    

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, 

συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 02/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

20:00 ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με 

αριθμό 10905 και ημερομηνία 27.9.2019 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό 

Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67  του Νόμου 3852/2010. 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η  δημοτική υπάλληλος  Ερασμία Δρούγκα 

ειδική γραμματέας  του Δημοτικού Συμβουλίου. 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 

Δημοτικών Συμβούλων  βρέθηκαν παρόντες 23. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος), 

2/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 3/ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 4/ ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 5/ 

ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΛΑ), 6/ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 

7/ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΕΛΙΝΑ), 8/ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 9/ΧΑΡΤΣΙΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10/ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 11/ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

12/ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 13/, ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 14/ 

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 15/ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 16/ΚΑΡΑΒΑΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 17/ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 18/ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 19/ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ, 20/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 21/ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

22/ΑΔΑΜΟΠΟΎΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΙΑ – ΜΑΡΙΑ (ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ), 23/ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 2/ ΚΑΛΥΒΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 3/ ΔΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ,4/ ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, οι οποίοι δεν 

προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση  κλήθηκαν οι Πρόεδροι των  Κοινοτήτων  για τα θέματα που 

τους αφορούν. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και  παρευρέθηκε  ο Δήμαρχος  κ. Βλάσιος Τσιώτος. 

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 213/2019 

    

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ.ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ » 

 

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 23ο  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης  έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ.Μαστέλλου-

Βασιλάκη Γεωργία η οποία  εισηγήθηκε το θέμα περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ 

(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ.ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ, βάσει  της αριθ. 40/2017 μελέτης της Τεχνικής 



Υπηρεσίας, εργολαβίας ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  , θέτοντας  υπόψη του 

Συμβουλίου. 

 

1. Το έγγραφο αρ. 10863/2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  που 

διαβιβάζει τον 2ον   Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα. 

2. Την Αιτιολογική  έκθεση της Τ.Υ του Δήμου που αναφέρει ότι ο 2ος ΑΠΕ 

συντάχθηκε με σκοπό την τακτοποίηση των ποσοτήτων όπως αυτές  

προέκυψαν μετά την εκτέλεση του έργου.  Ο παρών  Α.Π.Ε. παρουσιάζει 

μείωση  ως προς τη συμβατική δαπάνη κατά 430,26€ ήτοι ποσοστό 

μείωσης 0,36% . 

3. Την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας  αριθμ.40/2017  προϋπολογισμού 

183.561,87€ με ΦΠΑ που συντάχθηκε για το έργο αυτό. 

 

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του 

ανωτέρω έργου  και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

του τα ανωτέρω και την ανωτέρω εισήγηση.  

 

                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ.ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ», βάσει  της αριθ. 40/2017 

μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, εργολαβίας ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. 

Η  συνολική απαιτούμενη δαπάνη του έργου με ΦΠΑ είναι  118.685,58€. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.213/2019 

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

υπογραφή                   υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ 

Ε/Δ 


